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RESUMEN 
Este Proyecto Final de Graduación emplea la disciplina de Gerencia de Proyectos como eje 
para transformar la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV) en una Oficina de Gerencia de 
Proyectos con el fin de mejorar la planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre de los 
proyectos y la transparencia de los procesos, aumentando la eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles. Se utilizan las buenas prácticas del Project Management Institute PMI® para 
desarrollar los diez planes subsidiarios correspondientes a las áreas de conocimiento desde los 
cinco grupos de procesos. 
El trabajo está compuesto de cuatro entregables: la caracterización de la situación actual de la 
UTGV con respecto a la Administración de Proyectos, la propuesta de re-ubicación de la Oficina 
de Proyectos Unidad Técnica (OP-UT) en la estructura organizativa, convirtiéndola en la Oficina 
de Proyectos de la Municipalidad de Bagaces, la propuesta de responsabilidades y funciones de la 
OP-UT y del personal que la compondría; y finalmente la propuesta de metodología estandarizada 
para la gestión de sus proyectos.  
Los beneficios que el cambio aportaría a la organización, no necesariamente estarían en 
consonancia con los intereses del personal que deberá implantarlo, razón que podría justificar la 
emergencia de comportamientos resistentes. Las personas como individuos parecen resistirse 
incluso a cambios que son afines a sus propios intereses. Reconociendo esto, se ha elaborado esta 
propuesta de cambio no solamente con el objetivo de establecer un nuevo modelo de gestión de 
proyectos en la Municipalidad de Bagaces, sino que incluye elementos claves para incrementar las 
posibilidades de éxito de la propuesta, procurando el alineamiento en percepción de los intereses y 
beneficios del personal con los de la organización. 
 
Palabras Clave:  
Administración de proyectos, Bagaces, Guía Metodológica, Proyecto, Municipalidad, Oficina de 
Proyectos, Unidad Técnica de Gestión Vial. 
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ABSTRACT 
This Final Graduation Project uses Project Management discipline as an axis to transform the 
Technical Unit of Road Management (UTGV for its acronym in Spanish) into a Project 
Management Office (PMO) in order to improve planning, execution, monitoring and control, and 
closure of projects, and the transparency of the projects processes, increasing the effectiveness and 
efficiency in the use of available resources. Good practices from the Project Management Institute 
PMI® are used to develop the ten subsidiary plans, corresponding to the knowledge areas from the 
five group processes.  
It is composed of four deliverables: he characterization of the current situation of the Technical 
Unit of Road Management Office with respect to Project Management, the proposed relocation of 
the Project Office Technical Unit (OP-UT) in the organizational structure, making it the Project 
Office of the Municipality of Bagaces, the proposal of responsibilities and functions of the OP-UT 
and the personnel that compose it and finally the proposal of standardized methodology for the 
management of OP-UT projects. 
The benefits that the change would bring to the organization are not necessarily aligned with the 
interests of the staff that must implement it, which could justify the emergence of resistance 
behaviors. Individuals seem to resist changes that are related to their own interests. Recognizing 
this, the proposal for change has been developed not only with the objective of establishing a new 
model of project management in the Municipality of Bagaces, but it includes also key elements to 
increase its chances of success, seeking alignment in the perception of the interests and benefits of 
the personnel involved with those of the organization. 
Key Words:  
Project Management, Bagaces, Methodological Guide, Project, Municipality, Project Office, 
Technical Road Management Unit. 
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INTRODUCCIÓN 
La transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades se estableció mediante 
una Reforma al artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica, aprobada el 03 de junio de 2001, 
mediante Ley Nº 8106 (2001). Dicha reforma fue complementada en abril del año 2010, con la 
aprobación de la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo de las 
Municipalidades, Nº 8801 (2015). Esta es la normativa que rige a La Municipalidad de Bagaces, como 
gobierno local. Es su función, además, según lo define el Código Municipal, “tener siempre en su 
accionar como prioridad, fomentar el desarrollo del cantón, para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes” (Municipalidad de Bagaces, 2016). 
En cumplimiento de ese mandato, la Municipalidad de Bagaces ejecuta proyectos y gestiona los 
recursos para su desarrollo, formulando propuestas adecuadas al marco de requisitos gubernamentales 
imperante. Para desarrollar estas responsabilidades, cuenta con una Unidad Técnica de Gestión Vial, 
encargada de ejecutar la mayor parte del presupuesto destinado a proyectos. De acuerdo con Sanabria 
(2016), no cuenta con un área especializada para la adecuada gestión de los proyectos, presentándose 
históricamente sub ejecuciones de los presupuestos anuales con diferencias entre lo programado y lo 
ejecutado en promedio de un 32% para la Municipalidad de Bagaces y específicamente, para la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, un 19% en el periodo 2011-2015.  
Este Proyecto Final de Graduación plantea la posibilidad de emplear la disciplina de Gerencia de 
Proyectos como eje transversal para transformar la Unidad existente en una Oficina de Gerencia de 
Proyectos para mejorar la planificación y ejecución de los proyectos y la transparencia de los procesos, 
aumentando la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos disponibles.  
Consta de cuatro entregables, los cuales son: la caracterización de la situación actual de la UTGV 
con respecto a la Administración de Proyectos, la propuesta de re-ubicación de la Oficina de Proyectos – 
Unidad Técnica (OP-UT) en la estructura organizativa, convirtiéndola en la Oficina de Proyectos de la 
MB, la propuesta de responsabilidades y funciones de la OP-UT y del personal que la compondría y 
finalmente una propuesta de metodología estandarizada para la gestión de los proyectos de la OP-UT.  
El primer entregable permitió la identificación de brechas existentes en la administración de 
proyectos que realiza actualmente la UTGV, se seleccionó el modelo desarrollado por Kerzner (2001), 
como marco de referencia para la caracterización. Este modelo se utilizó por su simplicidad, por la 
naturaleza y características y tamaño de este gobierno local.   
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El modelo de Kerzner (2001) fundamenta que para alcanzar la excelencia en AP deben alcanzarse los 
cinco niveles  que  lo componen. Cada uno de los cinco niveles representa un grado de madurez en la 
gestión de proyectos. Este modelo de madurez se alinea con el planeamiento estratégico en el área de 
proyectos de la organización.   
A partir de esa caracterización se plantearon propuestas de solución para la disminución de esas 
brechas, la primera de las cuales (entregable 2) es la re-ubicación de la UTGV en el organigrama de la 
MB como OP-UT; considerando que existe motivación en el personal para la implementación de las 
buenas prácticas asociadas a la transformación de la UTGV en la Oficina de Proyectos de la MB. Esta 
motivación parte de que se puede lograr una mejora en los resultados de los proyectos que se desarrollan 
y una mejora en la eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria, a partir de la utilización de 
herramientas estandarizadas que facilitarían la unificación de criterios para que la administración gestione 
su cartera de proyectos. 
En el entregable 3, se propusieron las responsabilidades y funciones para la PMO-UT; y finalmente 
en el entregable 4 se elaboró la propuesta de la metodología, la cual se construyó a partir de esas brechas 
identificadas en el entregable 1; y basado en el marco referencial de la Guía del PMBoK® Quinta Edición 
(cinco grupos de proceso y diez áreas de conocimiento); adecuada al contexto y requerimientos de los 
proyectos de la MB. 
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Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 
En este capítulo se presenta el marco de referencia de la Municipalidad de Bagaces (MB), así como el 
planteamiento del problema y la justificación. Se exponen los objetivos propuestos, los alcances de la 
investigación y las limitaciones encontradas.  
1.1 Antecedentes 
1.1.1 Antecedentes del área geográfica. 
La Provincia de Guanacaste se localiza al norte del país. Sus límites son: al norte Nicaragua, al sur y al 
oeste el Océano Pacífico; y al este Puntarenas.  Con una extensión de 10.140 km2, representa el 20% del 
territorio nacional, y está dividida políticamente en 11 cantones: Liberia, Bagaces, Abangares, Tilarán, 
Cañas, Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, Nandayure, Hojancha y La Cruz. (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, 2011) 
Bagaces es el cuarto cantón en la Provincia de Guanacaste. Tiene una superficie de 1.273,49 km² 
(Municipalidad de Bagaces, 2016). Su cabecera es la homónima ciudad de Bagaces. No posee salida al 
mar, pero es el cantón que colinda con más símiles suyos en la provincia, pues comparte límites con 
Upala, Liberia, Carrillo, Cañas, Nicoya y en una pequeña porción, con Santa Cruz. (Municipalidad de 
Bagaces, 2016) 
1.1.2 Antecedentes demográficos.  
La población total de la provincia de Guanacaste es de 280.605 habitantes, de los cuales el 51% son 
hombres y el 49% mujeres, con una densidad de población de 27 habitantes por km2. (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 2011) 
Bagaces tiene una población de 23.301 personas. Predominan los hombres que suman 11.470, contra 
10.831 mujeres. Es un cantón poco poblado, con una densidad de 17,5 personas por km2, una de las más 
bajas del país. (Municipalidad de Bagaces, 2016)  
La economía del cantón depende en su mayoría de la actividad agrícola, la que representa el 50% de su 
actividad local de capital, con siembra de productos como el arroz y la caña principalmente (Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 2011). En la figura 1.1 siguiente se muestra la distribución porcentual por tipo 
de actividad económica del cantón, destacando en segundo lugar el comercio con un 17,6%. 
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Figura 1-1. Distribución porcentual por tipo de actividad económica en el cantón de Bagaces. 
Fuente: Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos. (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, 2012) 
1.1.3 Gobiernos locales.  
La Constitución Política de Costa Rica dispone de un esquema básico y esencial que regula el régimen 
municipal costarricense. El Título XII de la Carta Fundamental establece una estructura de gobierno 
municipal conformado por el Concejo y la Alcaldía, y que, con el apoyo de los síndicos y los Concejos de 
Distrito, tiene a su cargo la administración de los intereses y servicios locales de cada Cantón 
(Constitución Política de Costa Rica, 1949). Este marco, que define la estructura municipal del país, 
aplica por tanto a la MB.  
Se ve reforzado con la dotación de autonomía y un ámbito competencial ilimitado; además, de un 
soporte financiero que se fortalecerá cuando opere el traslado de al menos un diez por ciento de los 
ingresos ordinarios del presupuesto nacional a las corporaciones municipales. (Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, 2013, pág. 5) 
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La transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades se estableció mediante 
una reforma al artículo 170 de la Constitución Política, aprobada el 03 de junio de 2001, mediante Ley Nº 
8106, que señala lo siguiente: 
Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la 
República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez 
por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. La ley 
determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones municipales y 
la distribución de los recursos indicados. (Reforma al Artículo 170 de la Constitución Política de Costa 
Rica, 2001, pág. 1) 
En virtud de la anteriormente citada ley, en abril del año 2010, se aprobó la Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo de las Municipalidades, Nº 8801;  
Establece, entre otras cosas, el objeto de esas transferencias de competencias, propósitos, principios 
del proceso, ejercicios asociados, coordinación y concertación del proceso, criterios para la atribución 
de fondos y de competencias a los entes locales, así como la participación ciudadana en el proceso. 
(Primera ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal, 2015, pág. 4)  
De acuerdo con las responsabilidades que le transfiere el Código Municipal (Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, 2013), y la reforma constitucional del artículo 170 de la Constitución Política de 
Costa Rica indicada anteriormente:  
Los municipios tienen la responsabilidad de recolectar los tributos territoriales, brindar servicios 
públicos como agua potable, recolección de residuos sólidos, entre otros, servicios sociales que 
fomenten la inclusión y el desarrollo humano y el desarrollo de infraestructura pública así como el 
mejoramiento y mantenimiento de la red vial cantonal. (Unión Nacional de Gobiernos Locales, 2013)  
1.2 Marco Institucional 
1.2.1 La Municipalidad de Bagaces. 
Como se estableció anteriormente, la Municipalidad de Bagaces se rige por la normativa nacional de 
los gobiernos locales. Es su función, además, según lo define el Código Municipal, “tener siempre en su 
accionar como prioridad, fomentar el desarrollo del cantón, para mejorar la calidad de vida de sus 
  Pág. 6 Versión 2.00 
habitantes” (Municipalidad de Bagaces, 2016).  Para cumplir con este mandato, y en relación con la 
Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), la MB ha definido:  
Es tarea de la Municipalidad de Bagaces, a través de la Unidad Técnica de Gestión Vial, planificar los 
recursos para el mantenimiento, mejoramiento y construcción de obras en proyectos de tipo vial, 
propiciando la participación ciudadana; obteniendo como resultado obras viales que mejoren la 
conectividad entre las comunidades que les permitan desarrollar de mejor manera todas sus 
actividades, sociales, económicas y productivas. (Municipalidad de Bagaces, 2016) 
1.2.2  Estructura organizacional  
A continuación, se presenta la estructura organizacional de la Municipalidad de Bagaces: 
 
Figura 1-2. Organigrama de la Municipalidad de Bagaces 
Fuente: Elaboración propia con datos del portal web de la (Municipalidad de Bagaces, 2016) 
Tal y como se observa en la figura 1.2, la estructura organizacional de la MB es jerárquica piramidal.  
Según lo establece la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la MB, al igual que todas las 
municipalidades de Costa Rica, tiene una estructura política directiva formada por el Consejo Municipal y 
un cuerpo ejecutivo liderado por el Alcalde. (Unión Nacional de Gobiernos Locales, 2013) Ese cuerpo 
ejecutivo tiene el apoyo de la Gestión Jurídica, Social, Informática y de Recursos Humanos y se articula 
UTGV 
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con dos direcciones, la Dirección de Gestión Urbana; y la Dirección de Gestión Financiera, Tributaria y 
Administrativa.  
1.2.3 Estrategia municipal y filosofía medular. 
La Municipalidad de Bagaces se encuentra en la etapa de elaboración de su primer Plan de Desarrollo, 
tal y como se indica en su Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, período 2016-
2020 (Municipalidad de Bagaces, 2016). No existe fecha definida para la presentación de dicho Plan.   
Asume las responsabilidades mencionadas en la sección 1.1.3 en tres objetivos estratégicos 
establecidos en su portal web, los cuales son: (Municipalidad de Bagaces, 2016) 
 Contribuir con el desarrollo económico local del cantón de Bagaces fomentando la 
coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones concertadas con diversos 
actores sociales, dirigidos a incrementar la competitividad de la ciudad, de su infraestructura, 
sus actividades y de los servicios, haciendo un uso eficiente de los recursos productivos y de 
las ventajas competitivas y comparativas. 
 
 Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos 
del Cantón, propiciando la coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones 
concertadas con diversos actores sociales, dirigidos a elevar la habitabilidad. 
 
 Brindar una respuesta oportuna y efectiva de las demandas, necesidades y derechos sociales 
de la población del cantón de Bagaces, mediante estrategias de participación ciudadana, 
planificación estratégica y gestión inter organizacional en el nivel local, con base en dos 
criterios de acción: uno relacionado con la clasificación de los y las ciudadanas específicas en 
diferentes área de intervención y otro desde un punto de vista geográfico distrital. 
 
De éstos, los dos primeros tienen relación directa con el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos, coordinación y ejecución de programas. 
A continuación, en la Tabla 1-1, se presentan la visión y la misión de la MB plasmadas en el portal 
web de la (Municipalidad de Bagaces, 2016):  
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Tabla 1-1 Misión y visión de la Municipalidad de Bagaces  
Visión Misión 
 
“Queremos ser una Institución 
pública, fortalecida y modernizada con 
capacidad de respuesta inmediata, 
brindando servicios que proporcionen 
buenos niveles de satisfacción tanto para 
el empleado como para la población en 
general, con una excelente imagen y en 
permanente cambio, para estar acorde a 
las necesidades de la sociedad y la 
legislación vigente y con ello generar el 
desarrollo sostenible del cantón”. 
 
 
“Somos una Institución que brinda 
servicios a la población con miras a 
fomentar el desarrollo del cantón de 
Bagaces, y facilitar las condiciones para 
que los ciudadanos logren aumentar su 
calidad de vida y a través de concertación 
de esfuerzos, con sectores públicos, 
privados y gubernamentales, brindando un 
mejor servicio que satisfaga las 
necesidades de la misma” 
Elaboración propia con datos del portal web de la (Municipalidad de Bagaces, 2016) 
Este enfoque hacia los servicios mostrado tanto en la visión como en la misión, complementa sus 
objetivos estratégicos y alinea su direccionalidad con la filosofía fundacional del modelo municipal, 
expuesto en el apartado 1.1.3.   
1.2.4 Servicios 
En cumplimiento del mandato que le otorga la reforma al artículo 170 de la Constitución Política 
(Reforma al Artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica, 2001, pág. 1) mencionado 
anteriormente, y lo establecido en el Código Municipal, la MB brinda la mayoría de los servicios 
indicados en el apartado 1.1.3, a excepción del servicio de agua potable, que de acuerdo con Sanabria 
(2016) lo ofrece el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.    
Se encarga además, del mantenimiento de la red vial cantonal, la construcción de alcantarillados, obras 
pluviales, puentes, pavimentos, obras para fines comunales, parques y zonas deportivas para las 
comunidades tal y como lo indica el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal  
(Municipalidad de Bagaces, 2016)  
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Adicionalmente, la MB en cumplimiento de la Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal (2015) gestiona convenios y recursos 
con instituciones del estado, para el desarrollo de proyectos comunes. 
1.2.5 Personal de la Municipalidad.  
La MB cuenta con recurso humano de 60 personas, distribuido en dos direcciones, la Dirección de 
Gestión Urbana y la Dirección de Gestión Financiera, Tributaria y Administrativa, más una estructura 
administrativa de apoyo a la Alcaldía Municipal. (Sanabria, 2016) 
De acuerdo con Sanabria (2016) el 30% de estas personas son profesionales y están repartidos 
proporcionalmente en esas tres áreas mencionadas; el 50% es personal de campo; y el restante 20% 
apoyan al personal profesional con labores de asistencia, secretariado y limpieza. 
1.2.6 Proyectos y la Municipalidad de Bagaces. 
La MB “desarrolla proyectos de infraestructura, en su mayoría vial, pluvial y algunos específicos en 
salones comunales y escuelas. Además gestiona recursos externos y por transferencias del estado para 
proyectos sociales y de vivienda” (Sanabria, 2016). 
Adicionalmente a las funciones y responsabilidades señaladas anteriormente, la MB desarrolla los 
proyectos y gestiona los recursos para su desarrollo, formulando propuestas e “incorporando a la 
comunidad dentro del proceso de ejecución de una manera participativa a través de la UTGV” (Sanabria, 
2016).    
El departamento UTGV ejecutó un promedio anual para los últimos 5 años (2011 al 2015) de 
₡391.707.325,74 (trescientos noventa y un millones setecientos siete mil trescientos veinticinco colones 
con 74/100) (Sanabria, 2016). Este monto constituye el 76% del promedio anual de lo destinado para 
proyectos por la MB en el mismo periodo 2011 – 2015.  
De acuerdo con Sanabria (2016) las modalidades de ejecución de los diferentes proyectos de la MB 
son las siguientes: 
 
 Administración de proyectos de infraestructura vial con personal y equipo municipal. 
 Construcción de sistemas de evacuación pluvial con personal, equipo municipal y 
participación comunal. 
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 Construcción o reparación de aulas y salones comunales con materiales aportados por la 
municipalidad y mano de obra comunal. 
“Las dos primeras de estas modalidades son asumidas por la UTGV, la tercera, por ser menos 
frecuente, la asume de manera directa la Dirección de Urbanismo” (Sanabria, 2016). 
“Además se adjudican y supervisan contrataciones para obras mayores (pavimentos, cunetas 
revestidas, demarcación y señalización), para las cuales la MB no tiene los equipos o el recurso 
humano capacitado, en concordancia con la Ley de Contratación Administrativa. Los proyectos bajo 
esta modalidad son asumidos en su totalidad por la UTGV y se financian con los recursos destinados a 
proyectos por la MB” (Sanabria, 2016) 
1.2.7 Proceso de contratación de los proyectos. 
La naturaleza pública de la MB, requiere que todos los procesos de contratación requeridos para sus 
proyectos se apeguen a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento (Sanabria, 2016).  
Indica dicha Ley en su artículo 1: 
Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la 
República, la Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los 
entes públicos no estatales y las empresas públicas. (Ley de Contratación Administrativa, 1995) 
1.2.8 La Unidad Técnica de Gestión Vial.  
Al nivel de departamentos subordinados a la Dirección de Gestión Urbana se encuentra la Unidad 
Técnica de Gestión Vial, departamento que se ocupa del mantenimiento, conservación y desarrollo de la 
red vial cantonal del cantón de Bagaces, tal y como lo establece su Plan de Conservación, Desarrollo y 
Seguridad Vial Cantonal. (Municipalidad de Bagaces, 2016) 
De acuerdo con Sanabria (2016), las principales funciones de este departamento son:  
a) Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación, desarrollo y seguridad vial, en 
concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal y la Junta Vial 
Cantonal.  
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b) Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de las organizaciones 
locales y su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos 
conjuntos de conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que se 
realicen.  
 
c) Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad, en cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600 y demás normativa 
conexa.  
 
d) Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, considerando los 
parámetros contenidos en los formularios y herramientas que facilite la Dirección de 
Planificación Sectorial del MOPT.  
En cumplimiento de este mandato, tal y como se planteó anteriormente, la UTGV de la MB gestiona el 
76% del presupuesto asignado a los proyectos municipales.  
En el contexto anterior, las UTGV de las municipalidades del país, tienen la obligación legal de 
desarrollar las labores de planificación de la conservación de la Red Vial Cantonal (Reglamento Sobre el 
Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, 2008).  
1.2.9 Personal de la UTGV. 
Actualmente el departamento de la UTGV cuenta con los siguientes once puestos:  
 Un ingeniero civil (Coordinador del departamento). 
 Un promotor social. 
 Un asistente técnico en conservación vial. 
 Un asistente administrativo en conservación vial. 
 Cuatro operadores de equipo especial. 
 Un encargado de maquinaria y obras. 
 Dos peones de obras y servicios. 
Este personal se encarga de manera específica de los proyectos de infraestructura y mantenimiento 
vial; ninguno de ellos tiene formación académica en administración de proyectos. (Sanabria, 2016)    
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1.3 Problemática. 
La MB tiene una inadecuada gestión de los proyectos que desarrolla, lo que impacta de forma negativa 
sus objetivos y metas. Presenta históricamente la sub ejecución de los presupuestos anuales destinados a 
proyectos a su cargo. La diferencia entre lo programado y lo ejecutado para la MB es de un 32% y para la 
UTGV ha sido en promedio el 19% durante los últimos cinco años 2011-2015 (Sanabria, 2016).  
La Contraloría General de la República de Costa Rica (CGRCR), señala que la MB es el gobierno 
local peor calificado en la Provincia de Guanacaste. El Índice de Gestión Municipal, con la categorización 
realizada por la misma entidad, la ubica en el puesto 70 de 81 de acuerdo. (Contraloría General de la 
República, 2015). 
1.4 Justificación del Estudio 
Para el quinquenio transcurrido del año 2011 al año 2015, y según la base de datos de la (Contraloría 
General de la República, 2016), los ingresos totales (financiamiento + ingresos corrientes + ingresos de 
capital) promedio por año de la MB fueron ₡1.980.000.000 (mil novecientos ochenta millones de 
colones). 
En la Figura 1.3, que se presenta a continuación, se muestra el registro histórico de ingresos totales de 
la MB en el periodo 2011-2015. El comportamiento para todos los años del periodo en estudio confirma 
la sub ejecución de las partidas presupuestarias asignadas. 
Figura 1-3. Ingresos totales y ejecución total en millones de colones de la MB Período 2011-2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Contraloría General de la República (2016). 
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Partiendo de la figura anterior, y para facilitar el análisis, se han establecido dos gráficos (Figuras 1.4 
y 1.5), que presentan los montos presupuestados y gastos ejecutados en el año 2015 de acuerdo con los 
datos de la Contraloría General de la República (2016).  
Ambos se muestran a continuación: 
 
Figura 1-4. Distribución porcentual del gasto presupuestado por la MB en el año 2015. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Contraloría General de la República (2016). 
 
 
Figura 1-5. Distribución porcentual del gasto ejecutado por la MB en el año 2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Contraloría General de la República (2016). 
Tal y como se desprende de las figuras 1.4 y 1.5, el mayor porcentaje de lo presupuestado y del gasto 
de la MB corresponde a remuneraciones. Se observa en la figura 1.5 de ejecución real, una disminución 
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porcentual en todas las demás cuentas presupuestarias con respecto a la estimación inicial para cada uno 
de los periodos, evidenciando una sub ejecución relevante en las cuentas de materiales y suministros, 
bienes duraderos, servicios y transferencias corrientes, todas ligadas a la ejecución de proyectos.  
La tendencia de sub-ejecución presupuestaria, evidenciada anteriormente, es constante y se cumple 
también y específicamente, en el desarrollo de proyectos, tal y como se muestra en la figura 1.6 siguiente.  
 
Figura 1-6. Presupuesto total y ejecución real en proyectos en millones de colones de la MB periodo 
2011-2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Contraloría General de la República (2016). 
El presupuesto para proyectos representa un 38-40% anual promedio del presupuesto total de la MB 
para el mismo periodo. De ese 38-40% destinado a proyectos, tal y como se señaló anteriormente, “el 
76% corresponde a proyectos desarrollados por la UTVG; los otros corresponden a proyectos de menor 
envergadura desarrollados de manera directa por la Dirección de Urbanismo” según Sanabria (2016).   
En general, se muestra una ejecución media del porcentaje asignado a proyectos (38-40%) del 68%, 
evidenciando una sub-ejecución media general del de 32%. (Figura 1.6). Específicamente, del 76% 
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adjudicado promedio a la UTGV, la sub ejecución anual promedio para el mismo periodo es del 19% 
(figura 1.7).  
 
Figura 1-7. Presupuesto total y ejecución real en proyectos en millones de colones de la UTGV 
periodo 2011-2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sanabria (2016). 
 
 El Ministerio de Hacienda asignó al departamento UTGV un promedio anual de 
₡481.684.106,39 para gestionar en proyectos durante el periodo 2011-2015.  
 Como se estableció anteriormente, la UTGV (Sanabria, 2016), ejecutó un promedio anual de 
₡391.707.325,74 (trescientos noventa y un millones setecientos siete mil trescientos 
veinticinco colones con 74/100. (Sanabria, 2016) Este monto constituye el 76% del promedio 
anual ejecutado, de lo destinado a proyectos por la MB en el mismo periodo 2011 – 2015. 
 Durante ese periodo se han dejado de ejecutar en promedio, por año, ₡89.976.780,65 
(ochenta y nueve millones novecientos setenta y seis mil setecientos ochenta colones con 
65/100) de los fondos específicos asignados para proyectos de la UTGV y ₡238.000.000,00 
del presupuesto específico total asignado para proyectos en la MB.    
 La diferencia entre lo programado o presupuestado para la UTGV en promedio anual y lo 
ejecutado es de un 19% (periodo 2011-2015).  
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 La diferencia entre lo programado o presupuestado en proyectos para la MB en promedio 
anual y lo ejecutado es de un 32% (periodo 2011-2015). 
Tal y como se muestra en la tabla 1.2 siguiente, la UTGV ejecuta 39 proyectos en promedio por año. 
De esos proyectos una media de 20 se ejecutan de manera simultánea o con algún traslape temporal que 
los hace coincidir en ciertas etapas de ejecución. (Sanabria, 2016) 
 Tabla 1-2 Ejecución programada vs real sobre la base de proyectos ejecutados por la UTGV al año 
(periodo 2011-2015). (periodo 2011-2015) 
AÑO ASIGNADO EJECUTADO 
CANTIDAD 
DE PROYECTOS 
2011 ₡431.103.112,01  ₡377.913.281,03  49 
2012 ₡451.199.780,87  ₡273.425.446,24  50 
2013 ₡500.079.367,19  ₡400.095.973,91  42 
2014 ₡506.063.160,46  ₡466.554.054,37  26 
2015 ₡519.975.111,43  ₡440.547.873,17  26 
Promedio 
anual 
₡481.684.106,39  ₡391.707.325,74  39 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sanabria (2016). 
 
Dichos proyectos son ejecutados por el equipo indicado en el apartado 1.2.9, liderados por la Ingeniera 
Civil coordinadora de la UTGV. (Sanabria, 2016) 
 A partir de los datos expuestos anteriormente (Tabla 1.2, Figuras 1.6 y 1.7) se ha realizado un análisis 
causa – efecto, para determinar las posibles causas (Figura 1.8).  El análisis se centra en los procesos de 
planificación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos.   
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Figura 1-8. Diagrama Causa-Efecto. Inadecuada gestión de los proyectos asignados a la UTGV. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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A continuación, se presentan algunas debilidades que surgen del análisis.   
Planificación  
 No existe una base de datos de proyectos identificados ni priorización de los 
mismos con respecto a los objetivos estratégicos. 
 No se establecen líneas base de alcance, tiempo y costo desde el inicio de la 
planificación de los proyectos. 
 No se establecen métricas de desempeño de los proyectos; ni métricas de 
desempeño de calidad. 
 No existe Plan de Desarrollo Municipal en la MB.  
 
Ejecución  
 No existe un estándar metodológico para la ejecución de los proyectos. 
 Hay una sub-ejecución presupuestaria del 32% para proyectos. 
 No existe una base de datos de proyectos ejecutados. 
 No se comunican ni se integra a la comunidad a los proyectos en ejecución. 
 
Seguimiento y control  
 No existe un estándar metodológico para el seguimiento y control de los proyectos.  
 No existe repositorio de lecciones aprendidas. 
 No existe una herramienta para el rendimiento de cuentas con respecto a los 
proyectos que ejecuta la MB. 
 
De acuerdo con la guía PMBOK® (2013), “una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) es 
una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas”, todas acciones que 
deben ser incorporadas para disminuir la sub-ejecución descrita. Las características de la PMO se 
profundizan en el apartado 2.1.9.  
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1.5 Objetivos  
1.5.1 Objetivo General. 
 Proponer la reorganización de la UTGV como instancia competente en la gerencia de 
los proyectos municipales (OP-UT) que se le asignan.    
1.5.2 Objetivos Específicos. 
 Caracterizar la situación actual de la UTGV con respecto a la Administración de 
Proyectos.  
 Elaborar una propuesta para reubicar a la OP-UT en la estructura administrativa de la 
MB.  
 Elaborar la propuesta de responsabilidades y funciones de la OP-UT y del personal 
que la compone.  
 Diseñar la metodología estandarizada para la gestión de los proyectos de la OP-UT. 
1.6 Alcance y Limitaciones 
1.6.1 Alcance 
El proyecto define las bases de la propuesta que pretende resolver la situación negativa en que se 
encuentra la gestión de los proyectos en la MB, convirtiéndola en la Oficina de Proyectos de la MB. 
Se desarrollan los diez planes subsidiarios correspondientes a las áreas de conocimiento propuestas 
por el PMI®.    
No incluye la implementación del proyecto identificado (propuesta de solución). 
Se cuenta con la autorización expresa de la MB para la realización de este proyecto final de 
graduación (Anexo A).  
A continuación se indican los entregables esperados para cada objetivo específico: 
 Caracterización de la situación actual de la UTGV con respecto a la Administración 
de Proyectos.  
 Propuesta de re-ubicación de la OP-UT en la estructura organizativa, convirtiéndola 
en la Oficina de Proyectos de la MB.  
 Propuesta de responsabilidades y funciones de la OP-UT y del personal que la 
compone.  
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 Propuesta de metodología estandarizada para la gestión de los proyectos de la OP-
UT. 
1.6.2 Limitaciones. 
 La MB no cuenta con una cultura orientada a la gestión por proyectos, lo que limita 
la asignación de tiempo y recursos para el desarrollo de mejoras a la gestión de 
proyectos. 
 Limitada disponibilidad de información en la MB. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
En este capítulo se exponen los conceptos en los cuales se fundamenta y encuadra el presente 
estudio.  
2.1 Contexto Teórico 
2.1.1 Teoría de administración de proyectos. 
La MB como organización estatal política, administrativa y financieramente autónoma está 
obligada a ser transparente, eficiente y a rendir cuentas a la población sin importar la cantidad o 
complejidad de los proyectos que asuma. Dentro de este contexto, y considerando la sub ejecución 
de los recursos orientados a proyectos, analizada en el capítulo anterior, se respalda la necesidad de 
incorporar la disciplina de gerencia de proyectos dentro de su gestión municipal.     
La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse hace solo unas 
décadas. A partir de principios de los años sesenta del siglo pasado, las empresas y otras 
organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar el trabajo en forma de 
proyectos.  (Microsoft, 2016)  
Esta perspectiva de organización centrada en proyectos evolucionó aún más cuando las 
organizaciones empezaron a entender la necesidad fundamental de que sus colaboradores o su 
personal se comuniquen y colaboren entre sí, al tiempo que integran su trabajo en diferentes 
departamentos, profesiones y, en algunos casos, industrias completas. 
Tradicionalmente, los proyectos siempre se han reconocido y relacionado a las grandes obras de 
ingeniería. Sin embargo, la perspectiva y el enfoque han cambiado y los proyectos han sido 
asumidos en una gran gama de temas, sectores y tipos de organización como agentes de cambio. 
Desde el punto de vista de la organización, no solo es importante que un proyecto sea exitoso en 
términos de sus propios objetivos. Debe mostrar que contribuye al logro de los objetivos 
estratégicos, que utiliza de forma óptima los recursos asignados y que aporta a la plataforma 
organizacional, conocimientos y experiencias, considerados como valor agregado para proyectos 
futuros. (Farah, 2011, pág. 19) 
Actualmente, los principios básicos de administración de proyectos están representados por el 
triángulo del proyecto (figura 2.1), un símbolo que popularizó Kerzner (2013) en su obra “Project 
Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling”. 
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Figura 2-1 La triple restricción en proyectos 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Kerzner, 2013) 
 
“La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de 
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable 
en el éxito de un proyecto” (Project Management Institute, 2013). Es por esta razón que la tendencia 
moderna de las organizaciones es acoplarse cada día más a esta disciplina y a sus técnicas.  
2.1.2 Proyecto. 
De acuerdo con el PMBoK® (2013), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica 
que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 
pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Project 
Management Institute, 2013)  
En adición a lo anterior, las principales características de un proyecto según esa misma fuente 
son las siguientes: 
 Es temporal, lo que no significa necesariamente que la duración vaya a ser corta. 
 Esa temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la 
mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero que cambie 
una situación deficitaria en la organización a una situación positiva. 
 Se rige por regulaciones, normas y estándares. 
 El entorno inmediato y externo los afecta; usualmente caracterizado por relaciones 
complejas. 
 La base para su definición es el norte estratégico de la organización. 
Alcance Tiempo 
Costo 
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Finalmente, un proyecto implica un grado de incertidumbre. Antes de iniciar un proyecto se 
elabora un plan en función de ciertos supuestos y estimaciones. Es importante documentar estos 
supuestos, ya que influirán en el desarrollo del alcance de trabajo del proyecto, en el programa y en 
el presupuesto. (Gido & Clements, 2012) 
Los proyectos son según el criterio de los autores citados, el camino más adecuado para la 
obtención de resultados duraderos, sostenibles y adecuados a los objetivos estratégicos de la 
organización.  
2.1.3 Ciclo de vida de un proyecto. 
“El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su 
inicio hasta su cierre” (Project Management Institute, 2013). Las fases son secuenciales, tienen una 
duración propia, con sus propios inicios y terminaciones; sumadas llevan al tiempo de duración 
total de un proyecto. Se nombran y secuencian según las necesidades del proyecto, y las 
necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el proyecto.  
Todos los proyectos son diferentes, varían en tamaño, costo y complejidad. Sin embargo, todos 
pueden configurarse dentro de una estructura genérica del ciclo de vida, tal y como se muestra a 
continuación, según el PMBoK® (2013), en la figura 2.2. 
 
Figura 2-2 Niveles típicos de costo y dotación de personal en una estructura genérica del ciclo de 
vida del Proyecto. 
Fuente: (Project Management Institute, 2013) 
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Utilizando a Gido & Clements (2012) y el PMBoK® (2013), en la tabla 2.1 siguiente, se 
describen cada una de las etapas o fases que conforman el ciclo de vida de un proyecto. 
Tabla 2-1 Fases del ciclo de vida del proyecto. 
Fase Descripción 
Inicio del proyecto 
Esta primera fase consiste en identificar una necesidad, 
problema u oportunidad. Debe dar como resultado que el 
patrocinador que autoriza un proyecto haga frente a la 
necesidad identificada, es decir, resuelva el problema 
identificado. 
 
Organización y preparación 
(Planeación) 
Antes de dar el salto e iniciar el proyecto, el equipo del 
proyecto o contratista debe tomarse el tiempo necesario para 
planearlo adecuadamente. Debe establecer un plan de trabajo 
que muestre cómo se realizarán cada una de las actividades 
para completar el alcance del proyecto dentro del 
presupuesto y en el tiempo previsto. 
 
Ejecución 
La tercera fase del ciclo de vida del proyecto es su 
realización. Una vez que el plan inicial se ha desarrollado, el 
trabajo continúa. El equipo del proyecto, dirigido por el 
gerente del mismo, ejecuta el plan y realiza las actividades 
para producir todos los entregables y lograr el objetivo del 
proyecto. 
 
Cierre 
La fase final del ciclo de vida del proyecto es su cierre. El 
proceso comprende diversas acciones, que incluyen el pago 
de las facturas, la evaluación del desempeño y el 
reconocimiento del personal, la documentación de las 
lecciones aprendidas y el archivo seguro de los documentos 
del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gido & Clements (2012) y PMI® (2013) 
2.1.4 Grupos de procesos en la administración de proyectos. 
De acuerdo con la guía PMBoK® (2013), los procesos de la dirección de proyectos se muestran 
como elementos diferenciados con interfaces marcadas; en la práctica suelen superponerse e 
interactuar de formas múltiples. “La mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito 
reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto” (Project Management Institute, 
2013). 
El PMBoK® (2013), identifica cinco grupos de procesos de la Dirección de Proyectos que se 
vinculan entre sí a través de los resultados que deben producir. Se agrupan en cinco categorías 
  Pág. 25 Versión 2.00 
conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de procesos). Estos 
cinco grupos de procesos son: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. 
En este punto, es clave reconocer la diferencia entre las fases del ciclo de vida de un proyecto y 
los grupos de procesos de la dirección de proyectos.  El PMI aclara: “Los grupos de procesos no son 
fases del ciclo de vida del proyecto; es posible que todos los grupos de procesos se lleven a cabo 
dentro de una de las fases” (Project Management Institute, 2013).  
La figura 2.3 siguiente ilustra cómo los grupos de procesos actúan entre sí y los posibles niveles 
de superposición en cada una de las distintas fases.  
 
 
Figura 2-3 Grupos de procesos que interactúan en una fase o proyecto. 
Fuente: (Project Management Institute, 2013). 
 
En la tabla 2.2 siguiente se describen de manera concisa cada uno de los grupos de procesos de 
la Administración de Proyectos. 
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Tabla 2-2 Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 
Grupos de Procesos Descripción 
Inicio 
 
Son procesos realizados para definir un nuevo proyecto o una 
nueva fase de proyecto, al obtener la autorización para iniciarlo. 
Se define el alcance inicial y se comprometen los recursos 
financieros iniciales. Adicionalmente, se identifican los 
interesados internos y externos que participan o ejercen 
influencia sobre el proyecto.  
 
Planificación 
 
Son aquellos realizados para establecer el alcance total del 
esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de 
acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Desarrollan el 
plan para la dirección del proyecto y los documentos que se 
utilizarán para llevarlo a cabo. 
 
Ejecución 
 
Es el grupo de procesos compuesto por todos aquellos que se 
realizan para completar el trabajo definido en el plan de 
dirección del proyecto a fin de cumplir con sus especificaciones. 
Implica coordinar personas y recursos, gestionar expectativas de 
los interesados, así como integrar y realizar las actividades del 
proyecto conforme a la planificación establecida en el plan.  
 
Seguimiento y Control 
 
Este grupo está compuesto por todos los procesos requeridos 
para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del 
proyecto. El beneficio principal de este grupo de procesos radica 
en que permite medir y analizar el desempeño del proyecto en 
periodos regulares. Detecta posibles variaciones o desviaciones 
en las líneas bases establecidas en la planificación que requiere 
cambios en el plan establecido; y para implementarlos cuando 
corresponda.  
 
Cierre 
 
Está compuesto por aquellos procesos realizados para finalizar 
todas las actividades, a fin de completar formalmente el 
proyecto, una fase del mismo y todas las obligaciones 
contractuales. Permiten verificar que los procesos definidos se 
hayan completado dentro de todos los grupos de procesos a fin 
de cerrar el proyecto o una de sus fases. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de PMBoK® (2013) 
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2.1.5 Áreas del conocimiento en la administración de proyectos. 
Los 47 procesos de la dirección de proyectos que propone la guía del PMBOK® (2013), se 
agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas, utilizadas en la mayoría de los 
proyectos, durante la mayor parte del tiempo. 
“Un Área de Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 
actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección o área de 
especialización” (Project Management Institute, 2013).  
Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del Proyecto, Gestión del Alcance del 
Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto, Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la 
Calidad del Proyecto, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto, y Gestión de los Interesados del Proyecto. Estas se complementan con la 
profundización en la Gestión de Alcance, Tiempo y Costo incorporada en el complemento, 
Construction Extension to the PMBOK® Guide Third Edition  (2007), descrita en los apartados 
2.1.6, 2.1.7 y 2.1.8. 
En la tabla 2.3 siguiente se describen cada una de las Áreas de Conocimiento de la 
Administración de Proyectos de acuerdo con la guía PMBOK® (2013). 
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Tabla 2-3 Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyectos 
Área de Conocimiento Descripción 
Gestión de la Integración 
Incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 
acciones integradoras necesarias para que el proyecto se lleve a cabo de 
manera controlada. Implica la toma de decisiones en cuanto a la asignación 
de recursos, el equilibrio de los objetivos y estudio de alternativas 
contrapuestas; y manejar las interdependencias entre las áreas de 
conocimiento. 
Gestión del Alcance 
Ampliado en apartado 2.1.6 a partir  de 
Construction Extension to the PMBOK® 
Guide Third Edition (2007) 
Determina lo que incluye, y solo lo que incluye el proyecto. Su 
cumplimiento garantiza que se incluya todo el trabajo requerido y 
únicamente el requerido para completar el proyecto con éxito.  
Gestión del Tiempo 
Ampliado en apartado 2.1.7 a partir  de 
Construction Extension to the PMBOK® 
Guide Third Edition (2007) 
Gestiona la terminación en plazo del proyecto. Incluye la definición y 
secuencia de las actividades, estimación de los recursos para esas 
actividades, duración de las actividades, desarrollo y control del 
cronograma. 
Gestión de los Costos 
 
Consiste en planificar, estimar, presupuestar, financiar, determinar fuentes 
de financiamiento, gestionar y controlar los costos para que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto estimado. 
Gestión de la Calidad 
Incluye los procesos de la organización ejecutora que establecen las 
políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para 
que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido, con 
la calidad requerida por las partes interesadas.  
Gestión de los Recursos Humanos 
Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de proyecto, 
integrado por las personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para realizar el trabajo del proyecto y completarlo a 
tiempo y dentro de los costos establecidos.   
Gestión de las Comunicaciones 
Procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, 
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 
monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados según los requerimientos de los grupos de interés.  
Gestión de los Riesgos 
Procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así 
como la identificación, análisis, planificación de las respuestas y el control 
de los riesgos del proyecto.  
Gestión de las Adquisiciones 
En esta gestión, se toman decisiones de hacer, contratar o alquilar, los 
productos, servicios o resultados que el proyecto requiere.  Para este 
estudio, esta área de conocimiento está sujeta a la normativa mencionada 
en el apartado 1.2.7.1 
Gestión de los Interesados 
Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Es 
necesario señalar que en la práctica esta área de gestión debe realizarse al 
inicio, para asegurar que las necesidades, expectativas y requerimientos de 
las partes interesadas, sean la base para establecer el alcance de un 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PMBoK® (2013) 
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2.1.6 Gestión del alcance en proyectos de construcción. 
Al planificar cualquier proyecto y al realizar sus proyectos de costo y tiempo, se presenta, existe 
un alto grado de incertidumbre ya que cada proyecto es único y está sujeto a las variantes de su 
entorno interno y externo. Citando a la Extensión para Construcción del PMBOK®, Construction 
Extension to the PMBOK® Guide Third Edition (CE) (2007), “Los edificios pueden ser 
prototípicos, pero cuando se construyen en diferentes sitios, cada proyecto presenta sus propios 
desafíos estimando el costo de manera precisa, el tiempo, las proyecciones y el control”. 
Según esta extensión, para que un proyecto de construcción tenga éxito, la planificación del 
alcance del proyecto debe involucrar a todos los actores clave en todos los niveles, el propietario, el 
consultor, el contratista general, subcontratistas y proveedores. Así, los proyectos de construcción, 
como todo tipo de proyecto, deben tener una gestión de los interesados proactiva, ya que sus 
requerimientos pueden afectar tanto el alcance como el desempeño del proyecto. De igual forma 
debe ponerse especial atención al marco regulatorio y a los documentos contractuales tal y como se 
muestra en la figura 2.4. 
 
Figura 2-4 Entradas para la planificación del alcance en proyectos de construcción incluidas en la 
CE del PMBOK ® (2007) 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Project Management Institute, 2007) 
En la CE (2007), se agregan herramientas y técnicas para la planificación del alcance como el 
análisis del producto y la ingeniería de costos, esta última utilizando comparación de precios 
históricos, criterio experto y estadísticas de rendimiento.  
 
  
Documentos 
Contractuales
Requerimientos 
de los interesados
Marco 
Regulatorio
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2.1.7 Gestión del tiempo en proyectos de construcción. 
La CE (2007) incorpora en la Gestión del Tiempo tres procesos adicionales (Tabla 2.4): 
 Definición del peso de las actividades: Determinando el peso relativo y absoluto para cada 
actividad del proyecto. 
 Desarrollo de curvas de progreso: Analizando el peso de cada actividad calendarizada para 
crear curvas de progreso. 
 Monitoreo del progreso: Monitoreando el progreso del proyecto.  
Tabla 2-4 Procesos incorporados en la CE del PMBOK (2007) 
6.7 Definición de Peso de las 
Actividades 
6.8 Desarrollo de Curvas de 
Progreso 6.9 Monitoreo del Progreso 
.1 Entradas 
  .1 Estructura detallada de trabajo 
  .2 Atributos de la actividad 
.2 Herramientas y Técnicas 
  .1 Criterio experto 
  .2 Calculo de porcentajes 
.3 Salidas 
  .1 Peso relativo 
  .2 Peso absoluto 
.1 Entradas 
  .1 Peso relativo 
  .2 Peso absoluto 
  .3 Cronograma 
  .4 Curvas estándar de distribución 
de pesos 
.2 Herramientas y Técnicas 
  .1 Análisis matemático 
  .2 Software de Administración de 
Proyectos 
.3 Salidas 
  .1 Curvas de progreso 
  .2 Plan de administración de curvas 
de progreso 
.1 Entradas 
  .1 Curvas de progreso 
  .2 Resultados del trabajo 
  .3 Monitoreo del cronograma 
.2 Herramientas y Técnicas 
  .1 Herramientas y técnicas para el 
desarrollo de curvas de progreso 
  .2 Criterios de medición del proyecto 
  .3 Análisis de curva de progreso 
.3 Salidas 
  .1 Progreso actual 
  .2 Curvas de monitoreo del progreso 
  .3 Actualización del cronograma 
  .4 Acciones correctivas 
  .5 Lecciones aprendidas 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Project Management Institute, 2007) 
2.1.8 Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). 
De acuerdo con la guía PMBOK® (2013), “una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) es 
una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas”. 
Gido & Clements establecen que “…Esta oficina supervisa y coordina múltiples proyectos. 
Ayuda a resolver conflictos de prioridad entre proyectos y facilita las decisiones relativas a la 
prioridad entre proyectos en términos del riesgo global más bajo para la empresa y las relaciones 
con el cliente, en especial si la empresa tiene otros proyectos presentes o propuestos con un 
cliente dado. La oficina de administración de proyectos también brinda apoyo, como 
capacitación para la administración de proyectos a los equipos de proyectos, y brinda personal 
de apoyo administrativo para los proyectos (Gido & Clements, 2012, pág. 441). 
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Según estos mismos autores, la PMO puede: 
 Establecer procedimientos consistentes y desarrollar las mejores prácticas y plantillas para 
planeación, monitoreo y control de los proyectos, la recolección de datos, la documentación 
y los reportes del proyecto. 
 Ser el depósito de los documentos archivados del proyecto y administrar una base de 
conocimiento de las lecciones aprendidas. 
 Ofrecer apoyo central al sistema de administración de información de proyectos de la 
empresa. 
Coincidiendo con Améndola (2005), a partir de la implementación de la PMO, se logrará una 
dirección de proyectos eficaz con un plan extenso y coordinado, obteniendo como resultado, un 
flujo de trabajo y una coordinación horizontal de los programas y proyectos de la organización.  Sin 
negar la cadena de mando, la coordinación horizontal para dirigir el portafolio de proyectos cambia 
de una dirección tradicional, en vertical, donde el personal que trabaja en proyectos está organizado 
de arriba hacia abajo.  
2.1.9 Modelos de madurez en la dirección de proyectos. 
En el contexto natural de la Administración de Proyectos no es posible encontrar organizaciones 
que hayan alcanzado el nivel máximo de madurez, nadie lo puede lograr. Sin embargo, se puede 
hablar de un cierto grado de madurez y hacer un esfuerzo para medir y así caracterizar ese nivel de 
madurez de la organización.  
Si aplicamos el concepto de madurez a una organización, podría referirse a un estado en el que la 
organización está en una condición perfecta para lograr sus objetivos. La madurez del proyecto 
significaría entonces que la organización está perfectamente acondicionado para hacer frente a 
sus proyectos (Andersen, 2003, pág. 2). 
Los niveles de madurez son estándares que miden los niveles de conocimiento y las capacidades 
y habilidades (buenas prácticas) que una organización tiene para gestionar su cartera de 
proyectos. La aplicación de los modelos de madurez debe ser progresiva y dinámica según la 
organización avanza en la estandarización de sus procesos para dirigir y administrar sus 
proyectos, programas y portafolios (Farah, 2011, pág. 32). 
En la tabla 2.4 siguiente se describen los principales modelos para la medición de madurez en 
administración de proyectos de una organización.  
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Tabla 2-5 Modelos de madurez en Administración de Proyectos 
Modelos Descripción / Utilización Niveles 
Modelo de 
Madurez de 
Administración de 
Proyectos 
Organizacional 
(OPM3®) 
(Project 
Management 
Institute, 2013) 
Describe el incremento de 
capacidades asociadas a las 
mejores prácticas como requisito 
indispensable para que una 
organización tenga una gerencia 
de proyectos efectiva. Se usa para 
cualquier tipo y tamaño de 
organización. Sin embargo, por su 
nivel de detalle es un modelo 
enfocado en organizaciones de 
alto rendimiento. 
La combinación de mejores prácticas logradas 
dentro de los tres dominios de la OPM3®, 
(proyectos, programas o portafolios) refleja la 
madurez lograda en determinado momento. 
Modelo de 
Madurez de 
Capacidades 
(CMM) (Software 
Engineering 
Institute, 2016) 
Este modelo, orientado a la mejora 
de los procesos relacionados 
originalmente con el desarrollo de 
software, fue publicado en 1986 
por el Instituto de Ingeniería de 
Software (SEI, Software 
Engineering Institute). Incluye las 
mejores prácticas de ingeniería de 
software y de gestión y se 
considera el estándar en el entorno 
de los proyectos de ingeniería de 
sistemas. 
1 Inicio: Estabilidad del proceso no es continua, es 
incierta. Pocos procesos definidos. Éxito depende 
de esfuerzos individuales. 
2 Repetición: Procesos básicos de costo, tiempo y 
funcionalidad establecidos. Éxitos obtenidos por 
aplicación de disciplina al proceso se repiten en 
proyectos nuevos similares. 
3 Definición: Procesos de gerencia y de ingeniería 
de software documentados, estandarizados e 
integrados a proceso estándar para el continuo 
desarrollo y mantenimiento del software. 
4 Gerencia: Datos sobre proceso del software y de 
la calidad del producto se entienden y se controlan.  
5 Optimización: Proceso de mejora continua es 
posible sobre base de información empírica de los 
procesos y de las tecnologías e ideas innovadoras. 
Modelos de 
Madurez de 
Administración de 
Proyectos de 
Kerzner (PMMM) 
(Kerzner, Model 
Strategic Planning 
for Project 
Management 
Using a Project 
Management 
Maturity Model, 
2001) 
El fundamento para alcanzar la 
excelencia en AP puede 
describirse de mejor manera 
mediante el uso de los cinco 
niveles de este modelo. Cada uno 
de los cinco niveles representa un 
grado de madurez en la gestión de 
proyectos. Este modelo de 
madurez que se alinea con el 
planeamiento estratégico en el 
área de proyectos de la 
organización, tiene una definición 
de los niveles que es posible 
ajustar al entorno de diferentes 
organizaciones; cuenta con una 
ventaja que para cada nivel posee 
instrumentos de medición 
desarrollados. 
1 Lenguaje común: Términos comunes de 
dirección de proyectos entendidos y asimilados por 
todos los grupos participantes. 
2 Procesos comunes: Estandarización de procesos 
lograda en todos los proyectos. 
3 Metodología común: Conocimiento y práctica 
metodológica asimilada por equipos de proyectos. 
4 Comparación:  “Benchmarking” 
Evaluación comparativa de gestión de proyectos 
con la competencia. Análisis de causas. 
5 Mejoramiento continuo: Definición de procesos 
a mejorar y plan de mejora. 
 
En las secciones 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 se detalla la 
adaptación realizada al modelo para su aplicación 
en la UTGV de la MB. 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Project Management Institute, 2013), (Farah, 2011), (Kerzner, 
Model Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, 2001), 
(White, 2003), (Software Engineering Institute, 2016) 
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2.1.10 Cultura organizacional. 
El clima organizacional ejerce una significativa influencia en la cultura de la organización. 
Comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de 
una organización.  
Estos miembros determinan en gran parte su cultura y, en este sentido, el clima organizacional 
ejerce una influencia directa, porque las percepciones de los individuos determinan 
sustancialmente las creencias, mitos, conductas y valores que conforman la cultura de la 
organización. La cultura en general abarca un sistema de significados compartidos por una gran 
parte de los miembros de una organización que                                                                                                                             
los distinguen de otras (Salazar, Guerrero, Machado, & Andalia, 2009, pág. 2). 
Schein (2004), uno de los más reconocidos autores en la literatura sobre el tema, caracteriza la 
cultura organizacional en tres niveles: 
• Artefactos - entendidas como estructuras y procesos organizacionales visibles. 
• Valores - estrategias, objetivos y filosofías. 
• Suposiciones - hacen referencia a las creencias, percepciones y pensamientos, a menudo 
inconscientes. 
El modelo adoptado para el desarrollo del estudio para este proyecto de graduación se 
centra en el plano de los valores.  
De acuerdo con la clasificación de Cameron & Quinn (2005), la organización centrada en 
valores es: 
Cultura Jerárquica: Como su propio nombre sugiere, la cultura de empresa se encuentra 
extraordinariamente normalizada en cuanto a funciones, responsabilidades, procesos, 
procedimientos, tareas y actividades, confirmando así su carácter burocrático. El equipo gestor 
se constituye como elemento vertebrador de la estructura, coordinando, organizando y apostando 
por la eficiencia. El estilo directivo se caracteriza por una atenta orientación a la seguridad en el 
empleo, la permanencia en el puesto de trabajo y por la reducción de incertidumbres como base 
para el buen funcionamiento de la organización. Los valores que se comparten con el resto de la 
organización se fundamentan en el respeto y acatamiento de las normas que hacen funcionar 
orgánicamente a la empresa. Otro rasgo característico de esta cultura, es el anhelo por la 
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continuidad de sus miembros, su permanencia y su estabilidad. El control y seguimiento, 
siempre desde la perspectiva de la eficiencia, son elementos insobornables. 
Su éxito final, por tanto, gravita en torno a la eficiencia, lo que conduce a una adecuada 
planificación de la producción, calidad de servicio y el control de costes como expresión de la 
fluidez perseguida (Cameron & Quinn, 2005, pág. 3). 
 
2.1.11 Gestión del cambio en organizaciones. 
De acuerdo con la guía práctica del PMI®, Managing Change in Organizations (2013), la 
gestión del cambio es un enfoque integral, cíclico, y estructurado para la transición de los 
individuos, grupos y organizaciones de un estado actual a un estado futuro con beneficios 
comerciales previstos. Apoya a las organizaciones a integrar a su recurso humano, a sus estructuras, 
a sus procesos, a su cultura y a su estrategia. 
Dicha guía categoriza el cambio en las categorías descritas en la tabla 2.6 siguiente; 
Tabla 2-6 Comparación de las categorías de cambio organizacional de acuerdo con PMI® 
Categoría de 
cambio 
Características Dificultad 
Tiempo para 
implementación 
Reversibilidad 
Cambio de 
primer orden 
Procedimientos – 
modificaciones en cómo se 
hace el trabajo 
Baja Corto 
Fácilmente 
reversible 
Cambio de 
segundo orden 
Políticas – hacer algo 
significativamente diferente 
Media Media Irreversible 
Cambio de tercer 
orden 
Valores – reformular los 
valores de gobernanza 
Alta Largo Irreversible 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía Práctica, Managing Change in Organizations 
(Project Management Institute., 2013). 
De acuerdo con el PMI® (2013), las directrices generales de un proceso de gestión del cambio 
eficaz, en el marco del ciclo de cambio para una cartera de proyectos, un programa o un proyecto 
son: 
 Formular el cambio: Identificar y definir la necesidad de cambio, evaluar la preparación 
para ese cambio y definir su alcance.  
 Planear el cambio: Definir el enfoque del cambio y planear participación de los 
interesados, así como la transición e integración. 
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 Implementar el cambio: Preparar a la organización para el cambio, movilizando a los 
grupos de interés y ajustando resultados del proyecto. 
 Administrar la transición derivada del cambio: Por la transición de las salidas en las 
operaciones comerciales, la medición de la tasa de adopción y los resultados y beneficios 
derivados del cambio, y ajustar el plan para hacer frente a las discrepancias. 
 Sostener el cambio: de forma continua a través de comunicaciones, consultas y 
representación de los interesados; la realización de actividades de asimilación y midiendo 
los beneficios.  
2.1.12 Resistencia al cambio. 
Los beneficios que el cambio aporta a la organización, no necesariamente están en consonancia 
con los intereses del personal que debe implantarlo, razón que podría justificar la emergencia de 
comportamientos resistentes. Incluso muchas veces las personas como individuos parecen resistirse 
incluso a cambios que son afines a sus propios intereses. Reconociendo esto, debería procurarse el 
alineamiento en percepción de los intereses y beneficios del personal con los de la organización.   
De acuerdo con García, Álamo & García (2011) “La resistencia al cambio representa un estado 
psicológico crítico de los empleados que afecta al éxito de las iniciativas de cambio que emprende 
la organización, teniendo la capacidad de socavar seriamente las mismas y conducir al fracaso de 
los proyectos de cambio impulsados desde la dirección”.  
Para Hosking & Anderson (1992) “La resistencia al cambio organizacional es una faceta común 
en los procesos de cambio planificado”. Son pocos los autores que sostienen que la resistencia es 
una conducta racional y justificada como respuesta al cambio, probablemente debido a la 
orientación de tipo administrativo-directiva de la mayor parte de las obras influyentes, cuyo objeto 
era explicar cómo vencer la resistencia al cambio.  Es clave entonces que la resistencia al cambio no 
se obvie, más bien que se enfrente como una restricción que se puede y se debe gestionar, no 
permitiendo que se convierta en un riesgo materializado que entorpecería todo el proceso de cambio 
propuesto.  
“Teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, el liderazgo es un factor importante 
a tener en cuenta en los procesos de cambio” (García M. , 2011). 
  
  Pág. 36 Versión 2.00 
Capítulo 3 Marco Metodológico 
En este capítulo se expone la metodología utilizada para desarrollar la propuesta de solución a la 
situación deficitaria encontrada en la MB en cuanto a su gestión de proyectos. Se presentan el tipo 
de investigación, las fuentes y sujetos de información consultados, los instrumentos de 
investigación utilizados, así como el procedimiento para procesar y analizar los datos obtenidos 
para desarrollar los entregables comprometidos. 
Conocer lo que significa un marco metodológico es la base para desarrollar este capítulo. Sabino 
(2006), establece que el marco metodológico en un proceso de investigación que consiste en tomar 
en consideración todos los factores que influyen en el problema, tales como su contexto, 
condiciones, cambios y principios. El método se ubica en la práctica, viendo los diversos factores 
que afectan el problema para solucionarlo.  
El marco metodológico define las técnicas y herramientas útiles para recabar la información 
relevante y confiable requerida para dar solución al problema identificado. Estableciendo una 
estructura sistemática y definiendo los elementos claves de ese conocimiento, se hace posible 
plantear la solución a través del desarrollo de los entregables asociados a cada uno de los objetivos 
específicos, planteados en el apartado 1.5. La sumatoria de los entregables hace posible el logro del 
objetivo general de este proyecto final de graduación.  
3.1 Tipo de Investigación 
La investigación, según Hernández, Fernández & Baptista, (2010) “es un conjunto de procesos 
sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p.4.). 
Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su 
objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos 
(Bervian & Cervo, 1989, pág. 41). 
De acuerdo con Sabino (2006), existen diversos tipos de investigación; los cuales se detallan a 
continuación: 
 Exploratorias: Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y sólo 
aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente 
cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios 
previos y cuando aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad. Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que, 
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precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando 
los recursos de que dispone el investigador resultan insuficientes (Sabino, 2006, pág. 
53). 
 
 Descriptivas: “Su preocupación primordial radica en describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 
descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura 
o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (Sabino, 2006, pág. 54). 
 
 Explicativas: “Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en 
determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su 
objetivo, por lo tanto, es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 
relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen” 
(Sabino, 2006, pág. 54). 
La investigación aplicada: “se refiere a trabajos originales realizados para adquirir nuevos 
conocimientos; está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Se estudian 
utilizaciones, posibles resultados de la investigación básica, métodos y medios nuevos para lograr 
un objetivo concreto, práctico y determinado.” (González & Gutiérrez, 2011). Debe ser 
comprendida como: "Su finalidad es la solución de problemas prácticos para transformar las 
condiciones de un hecho que nos preocupa. El propósito fundamental no es aporta conocimiento 
teórico". (Barrantes, 2014). 
 Esta investigación es aplicada y descriptiva.  Es aplicada porque propone una solución 
específica al problema planteado en el apartado 1.3, desde el enfoque de la disciplina de AP. Es 
descriptiva porque describe las características del entorno de la MB y en particular las 
características del área de proyectos.  
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3.2 Sujetos y Fuentes de Información 
En esta sección se establecen los sujetos y las fuentes de información consultadas para este 
estudio.  No se identificó ninguna fuente terciaria durante el análisis y selección de la bibliografía., 
por lo que solo se utilizaron fuentes primarias y secundarias.  
3.2.1 Sujetos de información. 
A continuación se describen los sujetos de información que aportaron información. Balestrini 
(1997) establece que por población se entiende “un conjunto finito o infinito de personas, cosas o 
elementos que presentan características comunes y para el cual serán validadas las conclusiones 
obtenidas en la investigación” (p. 137).   
No se puede hablar de población meta sin establecer la muestra de esa población. De acuerdo 
con Hernández, Fernández & Baptista (2010) la muestra es “un subgrupo de la población de interés 
sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). El interés es que la muestra 
sea representativa estadísticamente.  
Se censaron los siguientes ocho sujetos de información, clasificados por puestos y señalando sus 
responsabilidades.  El criterio utilizado para seleccionar este personal, es que todos están 
involucrados en la administración de los proyectos de la MB. 
Tabla 3-1 Sujetos de información  
Cantidad 
Sujeto(s) de 
información  
según puestos 
Responsabilidades 
1 Alcalde 
Responsable político y administrativo de la MB. Gestor de iniciativas 
de cambio en la estructura organizacional. 
1 Vice-Alcalde 
Co-Responsable político y administrativo de la MB. Gestor de 
iniciativas de cambio en la estructura organizacional. 
1 
Director de Gestión 
Urbana 
Coordina a nivel jerárquico a la UTGV, como superior del ingeniero 
coordinador de la UTGV. 
1 
Ing. Coordinador de 
UTGV 
Coordinador de la UTGV y responsable directo de los proyectos que 
gestiona y ejecuta. 
3 
Personal de la 
UTGV 
Asisten al ingeniero coordinador de la UTGV en la gestión y 
ejecución de proyectos. 
1 Proveeduría Encargada de los procesos de adquisiciones de la MB 
1 
Jefe de Recursos 
Humanos 
Responsable de la contratación de personal y de su organización de de 
acuerdo con el manual de puestos de la UTGV. 
Fuente: elaboración propia, 2016 
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Las siguientes son las fuentes de información primaria y secundaria utilizadas en la 
investigación.   
3.2.2 Fuentes primarias. 
Desde el enfoque de Hernández, Fernández & Baptista (2010), “Las referencias o fuentes 
primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los 
resultados de los estudios correspondientes” (p.53). Ejemplos de éstas son: libros, antologías, 
artículos de revistas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de 
asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios 
de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, entre 
otras. La tabla 3.1 muestra las fuentes primarias consultadas. 
Tabla 3-2 Fuentes primarias consultadas. 
Categorías Nombres y autores 
Libros 
 Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBoK®. PMBoK®. Quinta 
edición (2013).Autor PMI®. 
 Construction Extension to the PMBOK Guide Third Edition. Second Edition. (2007) 
Autor PMI®. 
 Administración exitosa de proyectos. Quinta Edición. (2012) Autor Gido, J., & 
Clements, J. 
 Preparación y Evaluación de Proyectos. Autor Sapag. (2008) 
 Metodología de la Investigación (Quinta Edición ed.). (2010) Autor Hernández, 
Fernández & Baptista.  
 Model Strategic Planning for Project Management Using a Project Management 
Maturity Model. Autor Kerzner, H. (2001). 
 Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2005). Diagnosing and changing organizational 
culture: Based on the competing values framework. 
 Unión Nacional de Gobiernos Locales. (2010). Manual descriptivo de puestos integral 
para el régimen municipal. San José : UNGL. 
 Unión Nacional de Gobiernos Locales. (2013). Código Municipal Comentado. San José, 
Costa Rica: Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
Estándares  PMCD®: Estándar sobre competencias del administrador de proyectos. Segunda edición 
(2007). Autor PMI® 
Artículos 
 Bertoldi, S., Fiorito, M., & Álvarez, M. (2005). Grupo Focal y Desarrollo local: aportes 
para una articulación teórico-metodológica. 
 Metodología para la implementación del Project Management Office (PMO). Amendola, 
M. (2005). 
 García, M. (2011). Liderazgo transformacional y la facilitación de la aceptación al 
cambio organizacional.  
 González, M., & Tarragó, C. (2008). Capacitación para el cambio. ACIMED v.17 n.4 
Ciudad de La Habana. 
 Andersen, E. S. (2003). Project maturity in organizations. International Journal of 
Project Management 21 457-461, 5. 
Guías prácticas  Managing Change in Organizations: A Practice Guide. (2013) Autor PMI®. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.2.3 Fuentes secundarias. 
Las fuentes secundarias según la definición de Hernández, Fernández & Batista (2010) “son 
compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en 
particular (son listados de fuentes primarias)” (p.23). Las fuentes secundarias se refieren a aquellas 
donde la información es recogida o resumida, clasificada, catalogada, entre otros. A continuación en 
la tabla 3.2 se presentan las fuentes secundarias utilizadas.  
Tabla 3-3 Fuentes secundarias consultadas. 
Sitios web 
AccessEngineering: Base de datos especializada para Ingenierías. Contiene manuales de 
referencia y títulos de libros especializados para Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica, entre otras. 
Ebrary: Base de datos de libros digitalizados en texto completo agrupados en las siguientes 
disciplinas: Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Psicología, Ingenierías y Tecnología, Informática, 
Computación y Telecomunicaciones, Ciencias de la Información y de la Comunicación. 
Específicamente se revisó lo relativo a AP.  
Science Direct: Base de datos a texto completo revisada por pares de ELSEVIER®. Artículos 
relacionados con AP y modelos de madurez. 
Biblioteca Virtual Universidad para la Cooperación Internacional: Proyectos finales de 
graduación relacionados con Administración de Proyectos.  
Project Management Institute: Libros, estándares y Guías práctica relacionados con AP. 
Fuente: elaboración propia, 2016 
3.3 Métodos y Técnicas de Investigación 
Las técnicas y herramientas son claves ya que son los instrumentos utilizados para recopilar la 
información obtenida de las diversas fuentes consultadas, descritas en el apartado 3.2.   
A continuación se presentan las técnicas y herramientas específicas que se utilizaron para 
desarrollar los entregables asociados a cada objetivo específico del proyecto.  
 Investigación bibliográfica o revisión de literatura: Para Hernández, Fernández & 
Batista (2010) la revisión de la literatura incluye “detectar, consultar y obtener la 
bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del 
estudio” (p. 53). Las fuentes de información documental más relevantes se muestran en 
las tablas 3.2 y 3.3. A partir de la revisión de fuentes referenciales sobre los temas de 
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interés del trabajo, se generaron listados base para comparación de información y 
hallazgos. La revisión de literatura se utilizó para desarrollar los entregables 1, 2 y 3. 
De los modelos de madurez investigados para el análisis del nivel de madurez en AP de 
la MB, se seleccionó el modelo desarrollado por Kerzner (2001), como marco de 
referencia.  Este modelo se utilizó por su simplicidad, por la naturaleza y características 
y tamaño de este gobierno local.   
 Revisión documental: de acuerdo con Hurtado (2000) es una técnica que recurre a la 
información escrita, ya sea bajo la toma de datos que pueden ser el resultado de 
mediciones hechas por otras personas, o de textos que se constituyen en elementos de 
estudio. En este trabajo de investigación, se revisaron fuentes documentales propias de 
la MB para establecer comparaciones entre los listados base y la evidencia 
documentada de los activos de los procesos utilizados y buenas prácticas establecidas 
en la MB.  Los hallazgos permitieron establecer brechas entre la situación ideal y la 
existente según el modelo de medición utilizado, y la evidencia documental. Utilizada 
en entregables 1,2 y 3.  
 Entrevista estructurada: según Acevedo & Florencia (1994), es “un intercambio 
verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter privado y 
cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los 
hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico”(p. 10). La 
entrevista utilizada se encuentra en el Apéndice A. Este instrumento se utilizó para 
desarrollar el segundo entregable.  Los hallazgos se documentan en el capítulo 4 
(Desarrollo). 
 Cuestionario: de acuerdo con Hernández, Fernández & Batista (2010) es uno de los 
instrumentos más utilizados para recolectar datos, “consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Como instrumentos esta 
técnica y el cuestionario (abajo) sirvieron para establecer la opinión de los sujetos 
entrevistados y comparar su percepción con la evidencia documental encontrada.  El 
cuestionario diseñado se encuentra en el Apéndice B.  Los hallazgos se documentan en 
el capítulo 4 (Desarrollo). 
 Técnicas analíticas: Consisten en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 
sus elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos. El análisis es la 
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observación y examen de un hecho particular. Las técnicas analíticas se han utilizado en 
todo el trabajo como aporte clave del investigador para analizar los datos obtenidos, 
establecer hallazgos, establecer brechas, diseñar la propuesta de solución; y finalmente 
plantear conclusiones y recomendaciones.  
 Grupo focal: Bertoldi, Fiorito, & Álvarez (2005) lo consideran “una técnica específica 
de investigación-acción participativa orientada a la obtención de información 
cualitativa, dentro de la categoría más amplia de las entrevistas grupales” (p. 115). Un 
grupo focal se conforma con un grupo de sujetos representativos, en calidad de 
informantes calificados, organizados alrededor de las propuestas del investigador para 
consensuarlas.  El grupo focal se utilizó para desarrollar los entregables 1, 3 y 4 con el 
fin de discutir los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario y para validar 
los productos obtenidos.    
En el siguiente apartado se expone la forma como se procesó la información obtenida de la 
aplicación de las técnicas y herramientas de investigación, así como de las fuentes primarias y 
secundarias y sujetos de información consultados. 
3.4 Procesamiento y Análisis de Datos 
Para recopilar, ordenar, procesar y analizar los datos obtenidos, se utilizó el procedimiento 
establecido por Hernández, Fernández & Batista (2010): 
 Selección de un instrumento o método (válido y confiable) para recolectar la información. 
Se diseñaron dos instrumentos específicos.  
 Aplicación de los instrumentos para recoger la información y registrar los acontecimientos 
y situaciones. 
 Análisis sistemático de los datos encontrados o medidos, categorizando o clasificando la 
información según criterios para facilitar el análisis. 
 Registro analítico y sistemático de hallazgos. 
En el siguiente apartado se describe, los productos o resultados esperados para cada objetivo 
específico. Se incluyen los instrumentos aplicados y se presenta la forma en que se realizó el 
análisis, la síntesis, la interpretación, la comprensión de los datos obtenidos y su utilización en el 
diseño de la propuesta de solución al problema planteado.  
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3.4.1 Entregable uno: Situación actual de la UTGV con respecto a la administración 
de proyectos determinada (Objetivo específico uno). 
La tabla 3.4 presenta en detalle la operacionalización del objetivo específico uno. 
Tabla 3-4 Operacionalización del objetivo específico uno 
Objetivo: Caracterizar la situación actual de la UTGV con respecto a la Administración de Proyectos. 
Conceptualización: estándares que miden los niveles de conocimiento y las capacidades y habilidades (buenas 
prácticas) que una organización tiene para gestionar su cartera de proyectos PMI® (2013). 
Entregable: Situación actual de la UTGV con respecto a la administración de proyectos. 
Variables 
Métodos, 
Técnicas, 
Instrumentos 
Fuentes Primarias y 
Secundarias 
Sujetos Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de 
madurez 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de 
literatura para 
análisis de 
modelos de 
madurez en 
Cap.2. 
 
 
Fuentes primarias 
 Administración de 
Proyectos Organizacional 
(OPM3®) (Project 
Management Institute, 
2013)  
 Modelo de Madurez de 
Capacidades (CMM) 
(Software Engineering 
Institute, 2016) 
 Model Strategic Planning 
for Project Management 
Using a Project 
Management Maturity 
Model. Autor Kerzner, H. 
(2001) 
 
 
 
 
 
 
 
No aplica Selección del modelo 
de madurez a aplicar.  
 
 
Cuestionario  
 
 
No aplica 
1. Alcalde 
2. Vice-Alcalde 
3. Director de 
Gestión Urbana 
4. Ingeniero Coord. 
de UTGV 
5. Personal de la 
UTGV 
6. Proveeduría 
7. Jefe de Recursos 
Humanos 
Niveles de madurez 
según dimensiones y 
nivel de madurez de 
Kerzner, H. (2001).  
 
 
 
Grupo Focal 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
Análisis de resultados 
obtenidos de niveles 
de madurez según el 
modelo de Kerzner, 
H. (2001).  
Fuente: elaboración propia, 2016. 
  
  Pág. 44 Versión 2.00 
3.4.2 Entregable dos: Propuesta para re-ubicar a la OP-UT en el organigrama 
institucional (Objetivo específico dos). 
La tabla 3.5 presenta en detalle la operacionalización del objetivo específico dos. 
Tabla 3-5 Operacionalización del objetivo específico dos 
Objetivo: Proponer la re-ubicación de la OP-UT en la estructura organizativa 
Conceptualización: Propuesta de re-ubicación ajustada a las condiciones identificadas en E1. 
Entregable: Propuesta de Re-ubicación de la OP-UT en el organigrama institucional. 
Variables 
Métodos, Técnicas, 
Instrumentos 
Fuentes Primarias y 
Secundarias 
Sujetos Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
organizativa  
 
 
Revisión 
documental de las 
políticas y 
procedimientos de la 
MB para cambios en 
la estructura 
organizativa y para  
administración de 
personal 
Fuentes primarias 
 Manual de 
puestos de la 
UNGL 
 Política de 
contratación de 
RRHH de la MB 
 Procedimiento 
para contratación 
de RRHH de la 
MB 
 
 
 
 
 
 
No aplica 
Proceso o 
procedimiento 
administrativo con 
niveles de 
responsabilidad y 
autoridad 
establecidos para 
realizar cambios en 
estructura 
organizativa. 
 
 
Entrevista 
estructurada 
Hallazgos y análisis. 
  
Matriz comparativa 
de hallazgos. 
 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
 Ingeniero 
Coordinador 
UTGV 
 Personal de la 
UTGV  
 
 
Opinión sobre 
nueva ubicación de 
la OP-UT con  
responsabilidades y 
funciones nuevas.  
 
Técnicas analíticas  
Análisis de la 
información 
recopilada para 
formulación de la 
propuesta. 
 
 
 
No aplica 
 
 
 
 
No aplica 
 
 
Formulación de 
propuesta de re-
ubicación.  
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.4.3 Entregable tres: Servicios y responsabilidades de la OP-UT (Objetivo 
específico tres). 
 La tabla 3.6 presenta en detalle la operacionalización del objetivo específico tres. 
Tabla 3-6 Operacionalización del objetivo específico tres 
Objetivo: Elaborar la propuesta de responsabilidades y funciones de la OP-UT y del personal que la compone. 
Conceptualización: competencias, responsabilidades, tipo, cantidad del personal de la OP-UT y funciones, 
servicios de la OP-UT, Sanabria (2016) 
Entregable: Propuesta de servicios y responsabilidades de la PMO-UT. 
Variables 
Métodos, Técnicas, 
Instrumentos 
o Fuentes Primarias y 
Secundarias 
Sujetos Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias, 
capacidades 
 
 
 
 
 
Análisis 
documental con 
listado de 
verificación. 
Fuentes primarias 
 Código Municipal. 
 Manual de puesto de la 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de 
Proyectos del PMBoK®. 
PMBoK®. Quinta edición 
(2013).Autor PMI®. 
Fuentes secundarias 
 Science Direct 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No aplica 
 
Competencias y 
capacidades de la 
OP-UT en su 
nuevo rol como 
PMO.  
- Roles y 
Responsabilid
ades. 
- Personal 
requerido. 
- Roles del 
personal. 
Técnicas analíticas 
para elaborar la 
propuesta de 
servicios y 
responsabilidades. 
Grupo focal para 
consenso sobre 
propuesta de 
competencias y 
capacidades. 
 
 
 
 
No aplica 
 
 Ing.  
Coordinador 
UTGV 
 Jefe de 
RRHH y 
Desarrollo 
Organizacion
al 
 Personal de 
la UTGV 
 
 
 
Propuesta de 
roles y 
responsabilidades 
de la OP-UT 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.4.4 Entregable cuatro: Metodología propuesta para la gestión de proyectos de la 
OP-UT (Objetivo específico cuatro). 
La tabla 3.7 presenta en detalle la operacionalización del objetivo específico cuatro. 
Tabla 3-7 Operacionalización del objetivo específico cuatro 
Objetivo: Proponer una metodología estandarizada para la gestión de los proyectos de la OP-UT. 
Conceptualización: Metodología aplicables a los procesos de la UTGV en su nuevo rol como PMO.  
Entregable: Propuesta de metodología para la gestión de proyectos de la OP-UT. 
Variables 
Métodos, Técnicas, 
Instrumentos 
Fuentes 
Primarias y 
Secundarias 
Sujetos Productos 
 
Procesos (entradas, 
técnicas y 
herramientas y 
salidas); áreas de 
conocimiento; 
procedimientos. 
Técnicas analíticas para 
toma de decisión sobre 
procesos, procedimientos y 
plantillas requeridas. 
 
 
 
Grupo Focal para 
consensuar la propuesta. 
Información 
obtenida de 
entregables uno, 
dos y tres. 
 
No aplica. 
 
 
 
 
 
Personal 
de la OP-
UT 
 
 
Propuesta de 
metodología para la 
gestión de los 
proyectos de la OP-UT.  
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
A continuación se presenta la figura 3.1que muestra la secuencia lógica del desarrollo de los 
entregables de cada objetivo específico, los que sumados logran el objetivo general planteado en 
este proyecto final de graduación. 
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Figura 3-1 Secuencia de avance en la aplicación de métodos, técnicas, instrumentos e interrelación 
entre entregables. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 
  
E1
•Situación actual de la UTGV con respecto a la administración de proyectos
•Instrumentos
•Revisión de literatura
•Cuestionario
•Grupo Focal
E2
•Propuesta para re-ubicar a la OP-UT en el organigrama institucional 
•Instrumentos
•Revisión documental
•Entrevista estructurada
•Técnicas analíticas
E3
•Propuesta de Servicios y responsabilidades de la OP-UT
•Instrumentos
•Análisis documental
•Técnicas Analíticas
•Grupo focal
E4
•Metodología propuesta para la gestión de proyectos de la OP-UT
•Instrumentos
•Técnicas analíticas
•Grupo focal
•Análisis de información obtenida de E1 y E3 para toma de decisión sobre procesos
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Capítulo 4 Desarrollo 
En este capítulo se muestra el desarrollo y los resultados obtenidos para cada uno de los cuatro 
entregables ligados a los objetivos específicos de este proyecto, a partir de la aplicación de las 
técnicas y herramientas seleccionadas en el capítulo tres.  
4.1 Entregable uno: Situación actual de la UTGV con respecto a la administración de 
proyectos determinada (Objetivo específico uno).  
El desarrollo de este entregable sigue la secuencia que presenta la Figura 4-1 a continuación. 
 
 
Figura 4-1 Proceso de trabajo para lograr el entregable 1. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
4.1.1 Selección del modelo de madurez a aplicar según investigación bibliográfica  
Tal y como se estableció en el capítulo anterior, de los modelos de madurez para el análisis del 
nivel de madurez en AP de la MB, investigados y plasmados en el capítulo 2, se seleccionó el 
modelo desarrollado por Kerzner (2001), como marco de referencia para la caracterización. Este 
modelo se utilizó por su simplicidad, por la naturaleza y características y tamaño de este gobierno 
local.   
El modelo de Kerzner (2001) fundamenta que para alcanzar la excelencia en AP deben 
alcanzarse los cinco niveles  que  lo componen. Cada uno de los cinco niveles representa un grado 
de madurez en la gestión de proyectos. Este modelo de madurez se alinea con el planeamiento 
estratégico en el área de proyectos de la organización; su definición de los niveles hace posible su 
aplicación en diferentes organizaciones; cada nivel posee instrumentos de medición desarrollados, 
lo cual es ventajoso.  El escenario ideal es aquel en el cual se logra un puntaje de 100%, para cada 
una de las áreas analizadas. Kerzner (2001). 
Selección de 
modelo segun 
revisión de 
literatura
Cuestionario 
(fecha límite de 
entrega 04-11-
2016)
Grupo Focal 
(con grupo 
completo de 
sujetos de 
información)
Situación 
actual de la 
UTGV con 
respecto a la 
administración 
de proyectos
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Los módulos son: 
1. Nivel de Madurez en Dirección de Proyectos. 
2. Nivel de Metodología en Dirección de Proyectos. 
3. Herramientas de Dirección de Proyectos. 
4. Nivel de Desarrollo de Competencia en Dirección de Proyectos. 
5. Nivel de Metodología en Dirección del Portafolio. 
6. Nivel de Metodología en Dirección de Programas y Multi-Proyectos. 
7. Nivel de Oficina de Dirección de Proyectos (PMO). 
 
La figura 4.2  representa el modelo de Kerzner (2001) compuesto por cinco niveles, cada uno 
representa un diferente grado de madurez en AP. 
 
Figura 4-2 Los cinco niveles de madurez adaptados de Kerzner (2001) 
Fuente: (Kerzner, 2001) 
A continuación (tabla 4.1) se explican estos cinco niveles. 
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Tabla 4-1 Descripción de los niveles de madurez de Kerzner (2001) 
Niveles de Madurez Descripción 
Nivel 1 – Lenguaje Común 
En este nivel, la organización reconoce la importancia de la 
administración de proyectos y la necesidad de un buen 
entendimiento del conocimiento básico en administración de 
proyectos, acompañado por un lenguaje o terminología 
estándar.  
 
Nivel 2 – Procesos Comunes 
La organización reconoce la necesidad de definir y 
desarrollar procesos comunes para el éxito de los proyectos 
que puedan ser repetidos en otros proyectos. 
También se incluye en este nivel el reconocimiento de la 
aplicación y soporte de los principios de administración de 
proyectos y otras metodologías que se pueden emplear. 
 
Nivel 3 – Metodología Única 
En este nivel se reconoce el efecto sinérgico que posee la 
combinación de todas las metodologías de la organización 
dentro de una metodología única, de la cual el centro es la 
administración de proyectos. 
Los efectos sinérgicos hacen que el control sea más sencillo 
con una metodología única. 
 
Nivel 4 - Benchmarking 
Este nivel reconoce que el mejoramiento en los procesos es 
necesario para mantener una ventaja competitiva. La 
compañía decide con quien realiza este proceso y que 
aprovechará de su aplicación. 
 
Nivel 5 – Mejoramiento Continuo 
En este nivel, la organización evalúa la información obtenida 
a través del proceso de benchmarking y decide si tes 
información puede o no convertirse en una metodología única 
de la organización. 
 
Fuente: Kerzner (2001) 
Siguiendo el modelo de Kerzner, se asignó un puntaje para cada una de las respuestas obtenidas 
para cada módulo, dentro de la escala de 1 a 5, donde 5 es el puntaje máximo. El siguiente (cuadro 
4-1) es el resultado del puntaje obtenido. 
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Cuadro 4-1 Puntaje obtenido por respuesta para los cuestionarios de las siete dimensiones 
estudiadas 
Respuestas para el cuestionario de la 
dimensión 1 
Respuestas para las otras 6 
dimensiones 
Puntaje por 
respuesta 
Definitivamente no a. 1 
No creo b. 2 
Parcialmente c. 3 
Se hace el esfuerzo d. 4 
Definitivamente sí e. 5 
        Fuente: Elaboración propia 
4.1.2 Cuestionario aplicado para análisis de la situación actual vs. escenario ideal 
Tal y como se estableció en la sección anterior, y con el fin de caracterizar la situación actual de 
la UTGV con respecto a la Administración de Proyectos, y basada en la revisión bibliográfica 
plasmada en el capítulo dos,  se aplicó un cuestionario diseñado por el investigador de este trabajo 
(Apéndice A), basado en los siete módulos propuestos por Kerzner (2001).   
La herramienta se envió por correo electrónico con un vínculo web a todos los sujetos de 
información el 26 de octubre 2016.  Se  hicieron dos recordatorios: uno vía correo electrónico, y 
otro, vía telefónica.  
 De los 9 puestos solicitados para responder el cuestionario, 6 lo respondieron, es decir 
un 67%. Los 3 restantes respondieron, pero fuera de plazo, por lo que el análisis de la 
información ya estaba avanzado.  
 El cuestionario fue enviado el 26 de octubre de 2016 con fecha límite para entrega el 04 
de noviembre de 2016. No se extendió el plazo de diez días naturales definido para esta 
tarea en el cronograma de la investigación.  
 Los seis sujetos respondieron antes de la fecha límite de entrega establecida en el 
cronograma de trabajo. 
 El seguimiento de las respuestas se realizó mediante el uso de la herramienta Google 
Drive®, con marcas temporales y la recolección del correo electrónico del puesto 
entrevistado, tal y como se muestra en el cuadro 4-2 siguiente: 
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Cuadro 4-2 Seguimiento de respuestas al cuestionario mediante herramienta Google Drive 
Marca temporal Nombre de usuario 
10/27/2016 8:36:50 jvillafuerte@bagaces.go.cr 
02/11/2016 14:58 mlacayo@bagaces.go.cr 
02/11/2016 15:01 cruiz@bagaces.go.cr 
02/11/2016 15:06 msan18@gmail.com  
03/11/2016 15:12 xruiz@bagaces.go.cr 
03/11/2016 15:28 frojas@bagaces.go.cr 
             Fuente: Elaboración propia 
4.1.3 Tratamiento de la información obtenida 
  Para facilitar la tabulación de los respuestas proporcionadas por los sujetos de información, se 
elaboró un formulario electrónico de Google Drive®, para la recolección automática de los datos en 
una hoja de electrónica de Microsoft Excel®. (Apéndice C).  Los datos fueron graficados en 
formato de tela de araña para facilitar su interpretación. 
Se ponderaron los puntajes obtenidos para cada una de las respuestas y se sumaron por 
dimensión.  Se asignaron rangos de puntajes, cada uno de los cuales está asociado con un estado de 
situación en AP.  Se estableció un código de colores para facilitar la comprensión de los datos, tal y 
como se muestra en el cuadro 4-3 siguiente.  
Cuadro 4-3 Rango de valores asociados al estado actual de situación en AP 
Rango de Puntaje Rango Porcentual 
Situación actual con 
respecto a AP 
Escala de Madurez de 
Kerzner (2001) 
1 0% -20% Bajo Nivel 1 – Lenguaje Común 
2 20% - 40% Medio-Bajo Nivel 2 – Procesos Comunes 
3 40% - 60% Medio Nivel 3 – Metodología Única 
4 60% - 80% Medio-Alto Nivel 4 – Benchmarking 
5 80% - 100% Alto Nivel 5 – Mejoramiento Continuo 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Kerzner (2001) 
La suma total de los puntajes obtenidos se comparó en términos porcentuales con la máxima 
cantidad de puntos posibles - 100%, según el modelo de Kerzner (2001) para cada una de las 
dimensiones.  Se obtuvo el porcentaje total de cada dimensión, tal y como se muestra en el cuadro 
4.4.  
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Cuadro 4-4 Ejemplo de matriz de puntajes ponderados por pregunta y dimensión 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En los siguientes siete apartados se muestran los estados en AP de la MB para cada una de las 
dimensiones del modelo de Kerzner.   
 
  
Fecha: 05/11/2016
Municipalidad de Bagaces
1 2 3 4 5 6 7
Madurez Metodología Herramientas Competencia Portafolio Prog y Multip. PMO
Preguntas Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
29 3
28 2
27 3
26 3
25 2
24 2
23 3
22 3
21 3
20 3
19 3
18 2
17 2
16 2
15 3
14 3
13 3
12 2
11 2
10 2
9 2
8 2
7 3 2
6 2 2 1 1 1
5 3 2 1 1 1 2 2
4 2 2 1 1 2 2 1
3 2 1 1 1 2 2 1
2 3 1 2 1 2 2 1
1 3 2 2 2 1 2 1
Total por 
dimensión
73 10 8 9 9 10 6
Porcentaje 
alcanzado
50% 33% 27% 26% 30% 40% 24%
Organización:
Ejercicio
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4.1.4 Resultados obtenidos por dimensión 
4.1.4.1 Dimensión Uno: Nivel de Madurez en Dirección de Proyectos. 
Esta dimensión es evaluada con veintinueve preguntas. Representa la situación estratégica macro 
de la MB y la UTGV en AP. 
 
Figura 4-3 Dimensión Uno: Nivel de madurez en dirección de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 50%.   
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Uno: Medio 
 Esta es la dimensión que obtuvo el nivel más alto en la escala de madurez, en el punto medio 
de la serie de medición. La MB aplica algunas técnicas y herramientas que permiten 
gestionar y ejecutar los proyectos.  
 En el cuadro 4.5 se hace un análisis pormenorizado de algunas de las preguntas realizadas 
que a criterio del investigador son más relevantes para esta dimensión, considerando que tal 
y como se indica en el capítulo 2, la MB no cuenta con un Plan Estratégico. 
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Cuadro 4-5 Análisis pormenorizado de las preguntas más relevantes realizadas a criterio del 
investigador en el estudio de la dimensión de madurez en dirección de proyectos. 
Preguntas Respuestas 
1. ¿Las metas y objetivos estratégicos 
de su organización se comunican y las 
entienden todos los equipos de 
proyectos? 
 
2. ¿Su organización tiene hitos 
definidos, donde se evalúan los 
entregables del proyecto para 
determinar si se debe continuar o 
terminar? 
 
3. ¿Su organización cuenta con un 
repositorio central de métricas de 
proyectos? 
 
4. ¿Su organización utiliza métricas 
de sus proyectos para determinar la 
efectividad de los programas y 
portafolios? 
 
Fuente: elaboración propia, 2016 
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 Tal y como se observa en el cuadro 4.5, y como se ha indicado anteriormente, la MB no 
cuenta con un Plan Estratégico. Esta situación se refleja en la pregunta 1 con la 
percepción de los participantes en el cuestionario, quienes en un 66,7% (4) indicaron 
que las metas y objetivos estratégicos se comunican y se entienden de manera parcial a 
todos los equipos de proyectos. 
 
 Con respecto a la existencia de hitos definidos para la evaluación de los entregables, el 
40% de los sujetos indicó que definitivamente no existen, el 60% (4) restante dijo no 
creer que existan.  
 
 En la distribución de los pesos porcentuales se obtuvo para la pregunta realizada con 
respecto a la existencia de un repositorio de lecciones aprendidas en la cual un 83,3% (5 
personas) respondió que no creía que existe; un 16,7% (1 persona) indicó que 
definitivamente no existe. 
 
 Para la pregunta: ¿Su organización utiliza métricas de sus proyectos para determinar la 
efectividad de los programas y portafolios? El 50% (3) de las personas consultadas 
indicó no creer que existan; el 33,3% (2) dijo que definitivamente no existen y el 16,7% 
(1) indicó que las métricas existen de manera parcial.    
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4.1.5 Dimensión Dos: Nivel de Metodología en Dirección de Proyectos. 
Esta medición considera seis interrogantes relacionadas a lo que una organización debería de 
tener para obtener un nivel básico satisfactorio en manejo y aplicación de metodologías para la AP. 
 
Figura 4-4 Dimensión Dos: Nivel de metodología en dirección de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 33%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Dos:  Medio-Bajo 
 No existen métricas para evaluar el desempeño ni el cumplimiento de los objetivos, 
según la respuesta del 100%, es decir los 6 sujetos de información. 
 Un 50% (3) de los consultados indicó que no existe un repositorio de lecciones 
aprendidas tal y como se observa en la figura 4.5.  
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Figura 4-5 Resultado obtenido para las respuestas relacionadas con el manejo de lecciones 
aprendidas 
Fuente: elaboración propia (2016) 
 
 La figura 4.6 siguiente muestra otro resultado obtenido dentro de esta dimensión. Los  
cambios en las línea bases de alcance, costo y tiempo no se administran, de acuerdo con 
las respuestas del 50% (3 personas) de los que respondieron el cuestionario.  
 
 
Figura 4-6 Administración de cambios con respecto al plan autorizado del proyecto (línea base). 
Fuente: elaboración propia, 2016 
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4.1.6 Dimensión Tres: Herramientas de Dirección de Proyectos. 
Siguiendo el modelo, se analizaron los seis componentes básicos sobre la disponibilidad y uso de 
herramientas de software, para la administración de la información de los proyectos. La figura 4.7 
muestra los resultados obtenidos.  
 
Figura 4-7 Dimensión Tres: Herramientas en dirección de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 27%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Tres: Medio-Bajo 
 Seis personas (100%) de los sujetos de información respondieron que en la MB se 
utilizan herramientas basadas en Microsoft Excel® y Word® para la dirección de los 
proyectos.   
 El 83,3% (5 personas) respondió que no se cuenta con un estándar de vistas y plantillas 
personalizadas para el control de proyectos individuales, portafolios o multi-proyectos.  
 Una persona (16,6%) respondió que se lleva un control independiente de cronograma y 
presupuesto.    
 El 66,6% (4 personas), indicó que cada equipo de trabajo define la herramienta que le 
parece conveniente, de acuerdo con sus necesidades; (16,6%) una  persona indicó que se 
usan para manejo del cronograma y los costos de manera independiente y una respondió 
que se usa para control de la EDT.  
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4.1.7 Dimensión Cuatro: Nivel de Desarrollo de Competencia en Dirección de Proyectos. 
El proceso de desarrollo y de uso de herramientas de software, metodología, puestos, 
competencia de personal y competencia del desempeño en AP se analizó a través de las siete 
interrogantes de este módulo. 
 
Figura 4-8 Dimensión Cuatro: Nivel de desarrollo de competencias en dirección de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 26%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Cuatro: Medio-Bajo. 
 El 66,6% (4 personas) respondió que no existe un proceso para el desarrollo de 
competencias del personal y que tampoco existe un plan de capacitación para este fin.  
 Con respecto a la Competencia de Conocimiento de Dirección de Proyectos y 
específicamente en el conocimiento de la metodología en Dirección de Proyectos, el 
83,3% (5 personas) indicó que no existe un proceso estandarizado para el desarrollo de 
competencias en esta área específica.   
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4.1.8 Dimensión Cinco: Nivel de Metodología en Dirección del Portafolio. 
Con seis interrogantes, se estableció el nivel de madurez sobre metodologías para la gestión del 
riesgo, la cultura interna en AP, la selección y priorización de proyectos dentro del portafolio de la 
UTGV, revisiones según puntos de control y el monitoreo del portafolio con sus Indicadores Clave 
de Desempeño  (KPI por sus siglas en inglés). 
 
Figura 4-9 Dimensión Cinco: Nivel de metodología en dirección de portafolio 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 30%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Cinco: Medio-Bajo 
 En la MB la administración de riesgos en los proyectos es informal. De acuerdo con los 
resultados obtenidos del cuestionario, un 83,3% (5) indicó que existe intromisión 
ejecutiva lo que ocasiona exceso de documentación en los proyectos.  
 Según el 66,6% (4 personas), la priorización de los proyectos se basa en criterios 
subjetivos.  
 Cinco sujetos (83,3%) de información respondieron que no se utilizan indicadores de 
desempeño lo cual dificulta la toma de decisiones.  
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4.1.9 Dimensión Seis: Nivel de Metodología en Dirección de Programas y Multi-Proyectos. 
En esta dimensión se aplicaron las cinco interrogantes sobre métricas, evaluación de procesos, 
desempeño, carga de trabajo y planeación de recursos, que establece Kerzner (2001).  
 
Figura 4-10 Dimensión Seis: Nivel de Metodología en Dirección de Programas y Multi-Proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 40%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Seis:  Medio-Bajo 
 Un 50% (3) de los sujetos de información, respondió que se establecen métricas de 
desempeño para los parámetros de tiempo y costo, aunque no están estandarizadas.  El 
otro 50% respondió que no se utilizan métricas.  
 Las cargas de trabajo se distribuyen de manera parcial en función del recurso disponible 
de acuerdo con las respuestas del 50% (3) de los sujetos de información.  
 El 80% (4 personas) contestó que se revisan las disposiciones de los recursos 
estratégicos y las prioridades conforme se va detallando el cronograma para su 
autorización. 
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4.1.10 Dimensión Siete: Nivel de Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) 
Por medio de cinco interrogantes se estableció la situación de la UTGV con respecto a una PMO 
y su gestión. 
 
Figura 4-11 Dimensión Siete: Nivel de Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual: 24%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a Dimensión Siete: Medio-Bajo 
 El 100% de los sujetos de información respondió que en la MB no existe una Oficina de 
Proyectos. 
 El 50% (3 personas) respondió que las comunicaciones y el flujo de información para la 
dirección de proyectos es informal o se establece directamente entre los involucrados 
mediante cartas, faxes o correos electrónicos. El otro 50% indicó que todas las 
comunicaciones son informales.  
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4.1.11 Resultados globales de los siete módulos  
Agrupando las siete dimensiones analizadas en las secciones anteriores se obtuvo una 
representación gráfica integrada de la situación actual de la UTGV con respecto a AP (figura 4.13).  
 
Figura 4-12 Situación actual de la UTGV con respecto a AP 
Fuente: Elaboración propia 
Ponderación porcentual global: 33%.  
Estado actual de la UTGV con respecto a AP: Medio-Bajo 
En el siguiente apartado 4.1.12 se hace el análisis global y se detallan las brechas identificadas 
de la aplicación del cuestionario.  
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4.1.12 Análisis entre situación real vs. Situación ideal según el modelo de madurez de 
Kerzner (2001).  
 
La MB se encuentra en un estado actual en AP, medio-bajo. De acuerdo con la escala de 
Kerzner se encuentra en Nivel 2 – Procesos Comunes. 
 
 Los procesos de formulación de los proyectos y las estimaciones de costo, alcance, 
duración y control de calidad no están estandarizados. 
 No existe un repositorio de lecciones aprendidas. 
 No se establecen métricas para evaluar el desempeño de los proyectos. 
 No existe un plan para el desarrollo de competencias en AP.  
 No se utilizan herramientas estandarizadas para administrar los proyectos. 
 La administración de los riesgos es informal. 
 La priorización de los proyectos se basa en criterios de quienes administran los 
proyectos. 
 No existe un proceso estandarizado para la gestión de la comunicación. 
 No se cuentan con métricas ni herramientas estandarizadas para la gestión de tiempo y 
costo en los proyectos   
 No existe una Oficina de Proyectos que estandarice los procesos de gobierno de los 
proyectos, que haga más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas.   
 Retomando la tabla 4.1; la organización reconoce la necesidad de definir y desarrollar 
procesos comunes para el éxito de los proyectos que puedan ser repetidos en otros 
proyectos.  
 En este Nivel 2, se reconoce la aplicación y soporte de los principios de administración 
de proyectos y otras metodologías que se pueden emplear. 
 
4.1.13 Propuestas de mejora para la disminución de las brechas identificadas   
Partiendo del Nivel 2 Procesos Comunes según Kerzner (2001),  se han identificado propuestas 
de mejora (entregables de este proyecto final de graduación) que pretenden avanzar hacia el cierre 
de las brechas identificadas según este modelo.  A continuación se describen en el cuadro 4.6 las 
soluciones propuestas. 
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Cuadro 4-6  Nivel 2 Procesos comunes actual, brechas, y soluciones propuestas según niveles de avance, en base al modelo de Kerzner. 
Nivel 2 Procesos 
comunes 
Brechas según niveles identificada  
(Partiendo de Nivel 2) Propuestas de mejora según avances 
Entregables 
asociados 
Tiempo estimado 
para alcanzar 
Nivel 3 – 
Metodología 
Única 
 
 
 
La organización 
reconoce la 
necesidad de definir 
y desarrollar 
procesos comunes 
para el éxito de los 
proyectos que 
puedan ser repetidos 
en otros proyectos. 
 
 
 
 
 
 
Los procesos de formulación de los proyectos, 
estimaciones de costo, alcance, duración y 
control de calidad no están estandarizados. 
La utilización de herramientas estandarizadas 
facilitará la unificación de criterios para que la 
administración administre la cartera de 
proyectos. Se propone la creación de una 
Oficina de Proyectos para este fin.  
 
 
 
 
↓ E2  
OP-UT 
 (9 meses) 
Con procesos paralelos 
de sensibilización y 
capacitación en AP. 
 
 
 
E3 
Funciones y 
responsabilidades 
OP-UT 
↓ (7 meses) 
 
 
 
2 años y 6 meses 
a partir del inicio 
de la 
implementación, 
considerando que 
es una 
organización 
pequeña y que hay 
interés 
demostrado de la 
Alcaldía para la 
implementación.  
 
 
 
No se utilizan métricas para la evaluación del 
desempeño de los proyectos, programas o 
multi-proyectos. 
No se cuenta con herramientas estandarizadas 
para la administración de los proyectos. 
No existe un proceso estandarizado para la 
gestión de la comunicación. 
No se cuentan con métricas ni herramientas 
estandarizadas para la gestión de tiempo y 
costo en los proyectos.   
No existe un plan para el desarrollo de 
competencias en AP.  
Para asegurar el éxito con la implementación 
de la PMO, el desarrollo de capacidades es un 
factor crítico de éxito. De manera paralela esas 
capacidades deben complementarse con 
software especializado para AP.     
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Nivel 2 Procesos 
comunes 
Brechas según niveles identificada  
(Partiendo de Nivel 2) Propuestas de mejora según avances 
Entregables 
asociados 
Tiempo estimado 
para alcanzar 
Nivel 3 – 
Metodología 
Única 
 
Se incluye en este 
nivel el 
reconocimiento de la 
aplicación y soporte 
de los principios de 
administración de 
proyectos y otras 
metodologías que se 
pueden emplear. 
No existe un repositorio de lecciones 
aprendidas. 
Crear un repositorio de lecciones aprendidas 
estandarizado como parte de la documentación 
base de consulta para el desarrollo de futuros 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
E4 
Metodología única 
con inicio de 
programa continuo 
de desarrollo de 
competencias. 
↓ (14 meses) 
 
 
Los primeros 16 
meses son para el 
proceso de 
creación y 
oficialización de 
la OP como parte 
de la estructura de 
la MB. 
La administración de los riesgos es informal. 
Crear proceso para identificar riesgos y 
respuestas a los mismos con planes de acción 
en caso de que se materialicen. 
La priorización de los proyectos se basa en 
criterios subjetivos.  
Establecer un criterio estandarizado de 
priorización, que equilibre las áreas técnicas, 
sociales y financieras como bases de 
evaluación. 
No existe una PMO que estandariza los 
procesos de gobierno relacionados con el 
proyecto y hace más fácil compartir recursos, 
metodologías, herramientas y técnicas 
Existe una oportunidad de mejora con la 
transformación de la UTGV en un PMO que se 
complementa con el interés mostrado por la 
Alcaldía en el establecimiento de una 
plataforma de AP y de una metodología 
estandarizada. 
Fuente: elaboración propia, 2016 
Continuación Cuadro 4-6  Nivel 2 Procesos comunes actual, brechas, y soluciones propuestas según niveles de avance, en base al modelo de Kerzner. 
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Es importante señalar que inicialmente se planificó realizar una comparación entre la percepción 
de los sujetos de información y  una verificación documental. No fue posible realizarla porque no 
existe un repositorio central ni específico para cada proyecto implementado que facilite el acceso a 
esa información.  Este hallazgo sobre la gestión de la documentación de los proyectos se relaciona 
con el Nivel 3 – Metodología Única, del modelo de Kerzner (2001); estableciendo una brecha en 
este sentido. 
El Nivel 3 al cual se pretende llegar con la disminución de las brechas, se propiciaría a partir de 
la implementación de una Oficina de Proyectos. Se estima que es posible llegar a esta meta en 2 
años  y 6 meses (9 meses para E2, 7 meses para E3 y 14 meses para E4). En todo el proceso a partir 
del Nivel 3 deberá continuarse con el programa de capacitación institucional para el desarrollo de 
competencias en AP para el personal de la MB.   
Por tratarse de la implementación de una Oficina de Proyectos en una municipalidad de corte 
rural, se evaluará la posibilidad de pasar al Nivel 4 - Benchmarking en la escala de Kerzner, una vez 
que se logre fortalecer el Nivel 3. Este paso no es parte del alcance de este proyecto final de 
graduación.  
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4.2 Entregable dos: Propuesta para re-ubicar a la OP-UT en el organigrama institucional 
(Objetivo específico dos). 
Tal y como se observa en la figura 1.2, la estructura organizacional de la MB es jerárquica 
piramidal.  La MB tiene una estructura política directiva formada por el Consejo Municipal y un 
cuerpo ejecutivo liderado por el Alcalde. Ese cuerpo ejecutivo tiene el apoyo de la Gestión Jurídica, 
Social, Informática y de Recursos Humanos y se articula con dos direcciones como lo son la 
Dirección de Gestión Urbana y la Dirección de Gestión Financiera, Tributaria y Administrativa.  
En este sentido, el entregable dos debe cumplir con los requisitos establecidos por las áreas 
competentes de la MB en cuanto a su estructura jerárquica, los procedimientos y los activos de los 
procesos que tenga establecidos para estos fines. 
Es importante señalar que si bien el modelo de Kerzner (2001) al Nivel 2 no visualiza el 
establecimiento de una Oficina de Proyectos, se incluye en el proyecto, considerando que la UTGV, 
como se ha señalado anteriormente en el Capítulo 1, es la unidad que se ha encargado 
históricamente de desarrollar la mayor parte de los proyectos institucionales.  Para consolidar este 
proceso, se propone una línea de tiempo de dos años seis meses, que se detallará más adelante. 
 
La propuesta de re-ubicación de la UTGV en el organigrama de la MB como OP-UT, parte de 
las brechas identificadas y analizadas en el entregable 1. Se desprende que: 
 Existe motivación en el personal para la implementación de las buenas prácticas 
asociadas a la transformación de la UTGV en la Oficina de Proyectos de la MB. Esta 
motivación parte de que se puede lograr una mejora en los resultados de los proyectos 
que se desarrollan y lograr una mejora en la ejecución presupuestaria.  
 La utilización de herramientas estandarizadas facilitaría la unificación de criterios para 
que la administración gestione su cartera de proyectos.  
 La implementación de un modelo de AP incrementará el nivel de confianza de otros 
entes estatales y de la comunidad, para el desarrollo de programas para la mejora 
cantonal. 
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Para cumplir con el entregable dos, se realizó el siguiente proceso (figura 4.13). 
 
Figura 4-13 Proceso de trabajo para lograr el entregable 2 
Fuente: elaboración propia, 2016 
4.2.1 Revisión documental  
De la base anterior, se realizó una revisión documental de las políticas y procedimientos 
administrativos que deben tomarse en consideración para proponer cambios en la estructura 
organizativa y de la administración de personal (niveles de responsabilidad y autoridad) de la MB.  
Se revisaron los siguientes documentos institucionales: 
 Manual de puestos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 
 Política de contratación de Recursos Humanos (RRHH). 
 Procedimiento para contratación de RRHH. 
De acuerdo con lo indicado por el Jefe de Recursos Humanos, la MB, se encuentra actualmente 
elaborando el nuevo manual de puestos, en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  
Esta propuesta se debe alinear a nivel de funciones y responsabilidades con el manual de puestos de 
la UNGL para que su implementación sea viable desde el punto de visto funcional.  Tomando en 
consideración este proceso, el procedimiento administrativo con niveles de responsabilidad y 
autoridad que se seguirá para realizar el cambio en la estructura organizativa es:  
1- La propuesta debe ser avalada por la Alcaldía y presentada ante el Concejo Municipal para 
aprobación.  
2- Una vez aprobada, la Alcaldía, como ente ejecutivo deberá realizar las gestiones 
administrativas para la ubicación del personal que va a integrar la Oficina de Proyectos: 
 
Revisión 
documental
Entrevista 
estructurada 
/ Matriz 
comparativa 
de hallazgos
Técnicas 
Analíticas
Formulación 
de propuesta 
de re-
ubicación
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a. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la modificación de los perfiles de 
personal del equipo que conformará la Oficina de Proyectos. El entregable tres de 
este trabajo contiene una propuesta de esas responsabilidades y funciones. 
b. Presentar para aprobación del Consejo Municipal la modificación de los perfiles. 
c. Incorporar en un presupuesto ordinario o extraordinario, los recursos adicionales 
necesarios para el acondicionamiento del espacio físico, equipo de cómputo y de 
oficina adicional para la nueva oficina.  
3- Complementariamente, el Departamento de Recursos Humanos deberá gestionar la 
actualización del organigrama municipal, para hacer visible a la Oficina de Proyectos dentro 
de la estructura de la institución.  
4- Durante el proceso de conformación, la Alcaldía debe mantener informadas a las dos 
direcciones existentes acerca del proceso de reorganización con el fin de promover sus 
responsabilidades y funciones, disminuir la resistencia con acciones específicas para 
lograrlo. 
4.2.2 Entrevista estructurada y análisis comparativo 
Se realizó una entrevista estructurada (Apéndice B) para establecer la opinión de los tres sujetos 
de información seleccionados sobre la nueva ubicación que tendría la OP-UT y sus 
responsabilidades y funciones. Estos se seleccionaron por su conocimiento de las características del 
trabajo habitual de la UTGV.  Fueron: 
 1 Ingeniero Coordinador UTGV 
 3 Personal de la UTGV 
En la entrevista se conoció del trabajo que está iniciando la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales para la confección de un nuevo manual de puestos y la posibilidad adicional que abre esa 
iniciativa para la implementación de la PMO, con una estructura de responsabilidades alineada a la 
de la MB, tal y como se indicó en el apartado anterior.  
La entrevista se llevó a cabo en una de las tres sesiones de trabajo realizadas con todos los 
sujetos de información. Se enfocó en conocer los antecedentes de la UTGV como departamento de 
la MB a cargo de los proyectos de infraestructura vial, la definición de los puestos que ocupan, sus 
expectativas de desempeño y el conocimiento específico del personal de la UTGV sobre las 
características y funciones de una Oficina de Proyectos. Esto último sirvió como parámetro de 
control en las sesiones de trabajo y la formulación de la propuesta.  
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La entrevista se estructuró según las cuatro áreas indicadas en el cuadro 4.7 Análisis 
comparativo - Entrevista estructurada. A continuación (cuadro 4.7), se detallan las respuestas 
obtenidas según el criterio de las personas entrevistadas.  Hubo consenso en las opiniones de las 
cuatro personas que participaron en la entrevista.  
Cuadro 4-7 Análisis comparativo - Entrevista estructurada  
Área de análisis Criterio de sujetos de información 
Estado deseado 
para la MB en AP 
 La MB debe mejorar en la planificación, el seguimiento y el control 
de sus proyectos. 
 Los problemas más frecuentes se presentan en el área de planificación 
y en el cumplimiento de los plazos. 
 Cuando existen problemas se respeta la estructura jerárquica para 
la toma de decisiones. 
Metodologías 
estandarizadas de 
proyectos 
 No se utiliza una metodología estandarizada para la ejecución de 
los proyectos en la MB. 
 Se pierde tiempo en cosas simples relacionadas con los proyectos y se 
le da mayor importancia al resultado que a la implementación de los 
procesos y a la ejecución.  
 Las prácticas de la administración de la información y la 
documentación son al azar y varían.   
Definición de 
puestos y 
expectativas de 
desempeño 
 No existe una definición de las funciones en el desarrollo y la 
administración de los proyectos. 
 No existe un programa de capacitación para el desarrollo de 
capacidades y competencias en la gestión de los proyectos.  
 Se repiten los mismos errores de un proyecto en otros proyectos. 
 No se establecen métricas para definir el éxito o el fracaso de un 
proyecto. No se realizan auditorías de los proyectos.  
 La administración de proyectos es algo importante y funcional. 
Uno de las cuatro personas entrevistadas indicó conocer el 
concepto de Oficina de Administración de Proyectos (PMO). 
 Las cuatro personas calificaron la actual administración de proyectos 
como deficiente y coinciden en la necesidad de asignar más personal, 
herramientas y capacitación. 
Fuente: elaboración propia, 2016 con datos obtenidos de la entrevista realizada. 
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4.2.3 Técnicas analíticas para análisis de información recopilada. 
Se consideró la opinión de todos los sujetos de información para la formulación de la propuesta 
de reubicación de la UTGV-OP, discutiéndose de manera específica en la segunda sesión de trabajo 
y validándola con todos en la tercera y última sesiones. El análisis se realizó en un foro de discusión 
abierto, tomando en cuenta la información obtenida previamente del cuestionario (entregable 1) y 
de la entrevista estructura.  
La información se procesó de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Capítulo 3, 
apartado 3.3. 
Los sujetos de información que participaron en este análisis fueron: 
 Alcalde 
 Vice-Alcalde 
 Director de Gestión Urbana 
 Ing. Coordinador de UTGV 
 Personal de la UTGV 
 Proveeduría 
 Jefe de Recursos Humanos 
Las tres sesiones de trabajo se realizaron con todos los sujetos de información, para agilizar el 
análisis de las propuestas, incorporando a la alta gerencia como parte del proceso y vincularla de 
manera directa con las mesas de trabajo. El análisis se enriqueció con el aporte de puntos de vista 
externos a los del personal de la UTGV. Estos aportes se evaluaron de manera específica con la 
entrevista estructurada tal y como se indica en la sección anterior.  
Se formularon y analizaron dos propuestas de reubicación de la UTGV dentro del organigrama 
de la MB, las que se muestran en las figuras 4.14 y 4.15 siguientes. 
Propuesta una: Transformación de la UTGV en PMO sin variar el organigrama de la MB. 
Propuesta Dos: Reubicación de la UTGV en sinergia con el departamento de obras públicas. 
A continuación se presentan cada una de las propuestas.  
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4.2.3.1 Propuesta una: Transformación de la UTGV en PMO sin variar el organigrama 
de la MB.  
 
Figura 4-14 Propuesta uno: Transformación de la UTGV en PMO sin variar el organigrama de la MB. 
Fuente: elaboración propia 
Consideraciones sobre esta propuesta: 
 En la figura 4.14 se propone únicamente la transformación de la UTGV en una PMO. 
 
 Desde el enfoque de manejo del cambio, tiene la ventaja de que podría generar una 
transición con menor resistencia del personal, hacia la creación de la PMO.  
 
 No se aprovecharía la ventana de oportunidad que se abre en este momento con la 
elaboración del nuevo manual de puestos de la MB. 
 
 Algunos de los problemas detectados en el diagnóstico de la situación actual en AP de la 
MB se derivan de este esquema organizacional.  
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 La UTGV (departamento que ejecuta el 90% del presupuesto destinado a proyectos, tal y 
como se discutió en el capítulo 2), se encuentra como un sub-departamento de la Dirección 
de Gestión Urbana. Esta ubicación, de acuerdo con lo identificado en el primer grupo focal 
realizado, genera una desventaja jerárquica para la toma de decisiones y principalmente 
para la emisión de las directrices asociadas a un proceso de estandarización.  
 
4.2.3.2 Propuesta dos: Reubicación de la UTGV en sinergia con el departamento de 
obras públicas.  
 
Figura 4-15 Propuesta Dos: Reubicación de la UTGV en sinergia con el departamento de obras 
públicas para constituir la PMO de la MB. 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Consideraciones sobre esta propuesta 
 Debido a las características de la institución, debe respetarse la estructura jerárquica 
piramidal predominante. La propuesta de reubicación debe adaptarse a esta condición. 
 
 Esta posibilidad no limita el rango de acción y las posibilidades de estandarización de 
los procesos que se pretende alcanzar a nivel de organigrama, porque tendría  injerencia 
en la estructura organizacional sobre los departamentos en un nivel superior.  
 
 No generaría dificultades de comunicación con la proveeduría por el mismo esquema de 
ubicación. No se entorpecería el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, como se 
consideró que lo haría la propuesta anterior. 
 
 En esta propuesta se constituye a la PMO como un departamento en el que se articula la 
UTGV y el proceso de Obras Públicas que actualmente no tiene una persona 
responsable.  
 
 Esta colaboración permitiría la incorporación de nuevo personal que complemente al 
que actualmente compone a la UTGV.  Existe una limitación reglamentaria (señalado en 
la sección 4.2.1 anterior) para que el personal de la UTGV se desligue del tema vial.  Es  
posible modularla con otros funcionarios municipales para formar sinergia y atender 
todos los proyectos como una PMO a nivel de portafolio.  
 
 Esta propuesta facilitaría la comunicación con las Direcciones existentes y con la 
Alcaldía.  
 
Del análisis realizado en conjunto con los sujetos de información, complementado con la 
información obtenida de las entrevistas estructuradas,  se plantea la Propuesta Dos (figura 
4.15) como la más adecuada para la mejora institucional.  En adelante en este trabajo, se 
refiere a la UTGV como la OP-UT.  
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4.2.3.3 Propuesta de reubicación y organización de la OP-UT   
En la figura 4.16 siguiente se muestra, de acuerdo con lo indicado al final de la sección anterior, 
la ubicación de la OP-UT dentro del organigrama de la MB.  La propuesta fue consensuada con los 
sujetos de información, incluyendo lo que podría constituirse en su organización funcional como 
departamento, pasando de cuatro a ocho funcionarios.   
La oficina estaría conformada por:  
- 1 Director de Proyectos 
- 1 Coordinador de Ejecución y Gestión de Proyectos 
- 1  Gestor de Presupuesto y Adquisiciones 
- 1 Promotor Socioambiental 
- 1 Asistente Administrativo 
- 1 Coordinador de Supervisión y Control de Proyectos 
- 2 Inspectores 
El tamaño del departamento únicamente variaría con la incorporación de dos funcionarios: el 
Gestor de Presupuesto y Adquisiciones; y el Director de Proyectos.  Ambos puestos han sido 
validados con el personal que participó en los grupos focales, incluyendo, personal de la Alcaldía. 
La propuesta de la nueva conformación, incorpora dos puestos nuevos, derivados de los 
requisitos planteados por la propuesta e incluidos en el Reglamento que respalda el desembolso 
derivado del impuesto a los combustibles. Si bien el Reglamento establece que los funcionarios de 
la Unidad Técnica solo pueden dedicarse a la atención de la red vial cantonal, no restringe o limita 
la vinculación interdepartamental, lo que facultaría la inserción de los dos nuevos funcionarios.  
Actualmente el 90% de los proyectos los asume la Unidad Técnica; los dos nuevos funcionarios 
articularían la Unidad Técnica para que como Oficina de Proyectos asume el 100% de los proyectos 
de la MB.  
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Figura 4-16 Ubicación de la OP-UT en el organigrama de la MB y su estructura funcional 
específica 
Fuente: elaboración propia, 2016 
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Consideraciones de la propuesta 
 La OP-UT reporta directamente a la Alcaldía; ésta le gira instrucciones en línea directa. 
 
 El Director de Proyectos de la OP-UT tiene línea directa de supervisión sobre el 
Coordinador de Ejecución y Gestión de Proyectos, el Gestor de Presupuesto y 
Adquisiciones, el Promotor Socioambiental y el Asistente Administrativo.  
 
 Estos cuatro puestos quedan en el mismo nivel funcional de la nueva oficina para propiciar 
la coordinación horizontal entre ellos y facilitar la comunicación directa con el Director de 
Proyectos.  
 
 El Coordinador de Supervisión y Control de Proyectos y los dos Inspectores quedan 
subordinados al Coordinador de Ejecución y Gestión de Proyectos y reportan a través de este 
sus resultados al Director de Proyectos.  
Las responsabilidades y funciones de cada uno de los puestos de la OP-UT se detallan en el 
siguiente entregable 3.  
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4.3 Entregable tres: Servicios y responsabilidades de la OP-UT (Objetivo específico tres). 
Uno de los factores clave para el éxito sostenido de las propuestas de mejora radica en el capital 
humano disponible en la MB, considerando que el modelo propuesto se basa en el desarrollo de 
una cultura organizacional cuyo agente de cambio es el personal municipal. Dentro de este 
contexto y conforme se mejore el conocimiento del recurso humano en AP se irá robusteciendo la 
madurez organizacional en administración del portafolio de la MB. El personal así como el 
departamento que componen asumirá nuevas responsabilidades, en correspondencia con los roles y 
responsabilidades de la OP-UT y que se definen en la sección 4.3.3.  
 
El siguiente  (figura 4.17) es el proceso llevado adelante para la consecución de este entregable. 
 
Figura 4-17 Proceso de trabajo para lograr el entregable 3 
4.3.1 Análisis documental 
Para la definición de los roles y responsabilidades de la OP-UT se utilizaron dos elementos; las 
brechas identificadas en el entregable 1 en todas las dimensiones del modelo de madurez de 
Kerzner (2001), indicadas en la sección 4.1, la base teórica de las responsabilidades y funciones 
habituales de una PMO, de acuerdo con la guía PMBoK® y aportes de los sujetos de información 
que participaron en el análisis.  
A partir de estos insumos se definieron cuatro roles para la OP-UT, según se muestran en la 
figura 4.18 del apartado siguiente; y de ahí se desprendieron las responsabilidades. Para las 
responsabilidades del personal se utilizó como base el Manual Descriptivo de Puestos Integral para 
el Régimen Municipal (2010), aprobado en el 2010 por el Concejo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  
Análisis 
documental
Técnicas 
Analíticas
Grupo Focal 
(con grupo 
completo de 
sujetos de 
información)
Propuesta de 
servicios y 
responsabilidad
es de la OP-UT  
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4.3.2  Funciones  de la OP-UT según enfoques 
La OP-UT, tendría funciones definidas en las cuatro áreas de abordaje o enfoque que se 
muestran en la figura 4.18. Estas cuatro áreas deben ser abarcadas durante los 2.5 años previstos 
para el cierre de brechas para pasar del Nivel 2 al Nivel 3 de madurez dentro de la escala de Kerzner 
(2001).   
 
Figura 4-18 Abordajes para funciones de la OP-UT.  
Fuente: elaboración propia, 2016 
De acuerdo con la propuesta planteada, las áreas indicadas en la figura 4.18 serán encargo de la 
OP-UT de la MB. Tendrá las siguientes responsabilidades (cuadro 4.19), asociadas a las cuatro 
funciones enunciadas anteriormente: 
  
Planificar, ejecutar, dar 
seguimiento y control y realizar el 
cierre del portafolio de la MB.
Desarrollo de capacidades propias 
de la PMO-UT y para crear cultura 
organizacional en AP en la MB .
Desarrollo de metodología 
estandarizada para la gestión del 
portafolio. 
Soporte y coordinación para 
gestión de proyectos 
institucionales
OP-UT
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Cuadro 4-8 Funciones y responsabilidades de la OP-UT - de nivel 2 a nivel 3, y a partir del nivel 3. 
Funciones Responsabilidades de Nivel 2  a Nivel 3 (2 años 6 meses) 
Responsabilidades  
a partir de Nivel 3 
Planificar, ejecutar, dar 
seguimiento y control y 
realizar el cierre del 
portafolio de la MB. 
Sensibilizar, informar y divulgar conversión de la UTGV en OP-UT en coordinación con la Alcaldía y con área de comunicaciones. 
Gestionar el programa de infraestructura civil según la 
metodología estandarizada que se propone en Entregable 4. 
Gestionar el portafolio de programas y proyectos sobre base de la 
metodología estandarizada robustecida. 
Establecer métricas de desempeño de los proyectos del 
programa de infraestructura en al menos alcance, tiempo, 
costo y riesgos.  
Establecer métricas de desempeño del portafolio en alcance, tiempo, 
costo, calidad, riesgos,  
Definir estrategia parar priorizar los proyectos del programa 
de infraestructura civil según el Plan de Desarrollo y 
presupuesto disponible.  
Priorizar el portafolio de la MB en función de la estrategia de 
priorización estandarizada. 
Divulgar hitos, éxitos logrados en coordinación con la Alcaldía y área de comunicaciones. 
Desarrollo de 
capacidades propias de 
la PMO-UT y para 
crear cultura 
organizacional en AP en 
la MB. 
Definir y desarrollar un proceso de sensibilización sobre la 
gestión de proyectos y el rol de la OP-UT.    Continuidad de proceso al menos una vez al año en toda la MB.  
Definir e iniciar el desarrollo de un programa de capacitación 
continua para el personal de la OP-UT. Continuar programa de capacitación para el personal de la MB. 
Establecer e iniciar proceso de educación para crear cultura 
organizacional en AP en la MB.   
Continuar programa de educación para el personal de la MB basado en 
resultados de desempeño. 
Propiciar una participación integral de actores sociales en el desarrollo de proyectos. 
Promover la participación ciudadana como elemento primordial en el desarrollo de los proyectos y programas del portafolio. 
Desarrollo de 
metodología 
estandarizada para la 
gestión del portafolio.  
Desarrollo de metodología estandarizada para la 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre de los 
proyectos del programa de infraestructura vial.   
Desarrollo de metodología estandarizada para la planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre de los proyectos y programas 
del portafolio de la MB.   
Desarrollar gestión estandarizada de los grupos de interés de 
los proyectos del programa de infraestructura vial.  
Desarrollar gestión estandarizada de los grupos de interés de los 
proyectos y programas del portafolio de la MB 
Desarrollar gestión estandarizada para el seguimiento y 
control presupuestario de proyectos del programa de 
Desarrollar gestión estandarizada para el seguimiento y control 
presupuestario del portafolio de proyectos y programas de la MB.   
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Funciones Responsabilidades de Nivel 2  a Nivel 3 (2 años 6 meses) 
Responsabilidades  
a partir de Nivel 3 
infraestructura vial.  
Desarrollar gestión estandarizada para las adquisiciones de 
los proyectos del programa de infraestructura vial. 
Desarrollar gestión estandarizada para las adquisiciones del portafolio de 
programas y proyectos de la MB.  
Desarrollar proceso estandarizado para la gestión de 
cronograma en los proyectos de la MB. 
Desarrollar proceso estandarizado para la gestión de cronograma en los 
portafolios de programas y proyectos de la MB. 
Desarrollar proceso estandarizado de cierre de los proyectos 
y documentar lecciones aprendidas 
Desarrollar proceso estandarizado de cierre de portafolios de programas 
y proyectos y documentar lecciones aprendidas 
Incorporar el componente de seguridad ocupacional en todos los proyectos que ejecute. 
Incorporar el componente de seguridad para los usuarios durante la ejecución y en el diseño y construcción de todos los proyectos. 
Soporte y coordinación 
para gestión de 
proyectos 
institucionales 
 
Definir una herramienta de planificación estratégica alineada 
con los objetivos estratégicos de la MB. 
Ligar las estrategias ejecutivas de los proyectos en ejecución y futuros de 
la MB. 
Desarrollar reportes estandarizados para la toma de 
decisiones estratégicas del programa de proyectos de 
infraestructura vial.  
Desarrollar reportes estandarizados para toma de decisiones estratégicas 
del portafolio de proyectos y programas de la MB. 
Institucionalizar mejores prácticas y divulgarlas. 
Fuente: elaboración propia, 2016 
Continuación Cuadro 4-8 Funciones y responsabilidades de la OP-UT - de nivel 2 a nivel 3, y a partir del nivel 3. 
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En concordancia con las funciones y responsabilidades indicadas en esta sección, a continuación 
se definen las funciones y responsabilidades del personal de la OP-UT.  
4.3.3 Funciones y responsabilidades del personal de la OP-UT 
Se ha hecho énfasis durante el diagnóstico del estado actual en AP de la MB, de la necesidad de 
desarrollar capacidades en el personal de la MB para lograr el éxito de la propuesta planteada. Se 
propone iniciar un programa prioritario de preparación en tanto se realiza el proceso de solicitud y 
aprobación de la OP-UT.  Adicionalmente este plan se nutre de las posibilidades de sinergia 
derivadas de una mejor organización del recurso humano a partir de la conformación de la OP-UT. 
En la figura 4.19 se muestra el esquema propuesto para la articulación de la OP-UT, tomando como 
base a la UTGV existente.  
  
 
 
 
Figura 4-19 Propuesta de organización del personal de la OP-UT 
A continuación se describen las responsabilidades asignadas a cada uno de los puestos que 
conformarían la OP-UT, enmarcadas dentro del contexto definido por el Manual Descriptivo de 
Puestos Integral para el Régimen Municipal, aprobado en el 2010 por el Concejo de la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales.  
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Cuadro 4-9 Responsabilidades del personal de la OP-UT con base en el Manual Descriptivo de Puestos Integral para el Régimen Municipal 
(MDP). 
Puesto Categoría MDP Responsabilidades Educación y Formación 
Dirección 
de 
Proyectos 
Director 
Municipal 
- Emite lineamientos, formula políticas y estrategias para la gestión de la OP-UT a su 
cargo. 
- Formula y presenta proyectos al superior jerárquico, relacionados con los procesos que 
dirige. 
- Diseña la organización de la dependencia a su cargo y define los recursos que requiere 
para operar. 
- Participa en la formulación del plan regulador y del plan estratégico municipal. 
- Elabora y presenta al superior jerárquico el plan de portafolios, programas y proyectos 
anual de la OP-UT. 
- Analiza problemas diversos y busca las soluciones respectivas. 
- Evalúa el desempeño del personal a cargo. 
- Facilita los recursos necesarios al personal a cargo. 
- Establece estrategias para mantener un clima organizacional positivo. 
- Evalúa, controla y reporta los resultados de la Dirección y decide y da seguimiento a las 
acciones correctivas que procedan. 
- Aprueba las gestiones y trámites que corresponden a la Dirección a su cargo. 
- Atiende consultas y da asesoría a superiores u otros funcionarios. 
- Emite y aprueba los dictámenes o criterios que emiten los profesionales de la 
Dirección. 
- Representa a la municipalidad ante entes públicos o privados. 
- Imparte capacitación interna o externa sobre temas relacionados con el proceso en el 
que se desempeña. 
- Otras responsabilidades afines a su cargo. 
Licenciatura en una 
disciplina afín al puesto. 
 
Master en Gerencia de 
Proyectos. 
Coord. de 
Proyectos 
Profesional 
Municipal 4 
- Elabora, monitorea, controla y evalúa planes estratégicos y operativos que guían las 
gestiones de la unidad organizativa bajo su responsabilidad. 
- Realiza diagnósticos sobre la gestión del proceso o los servicios prestados y propone y 
ejecuta acciones correctivas en los procesos a cargo. 
- Formula y propone políticas que guían la gestión del proceso que dirige.  
- Evalúa la calidad y oportunidad de la gestión de los servicios a su cargo. 
Licenciatura en una 
disciplina afín al puesto.  
 
Master en Gerencia de 
Proyectos. 
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Puesto Categoría MDP Responsabilidades Educación y Formación 
- Formula y propone políticas que guían la gestión del proceso que dirige. 
- Evalúa la calidad y oportunidad de la gestión de los servicios a su cargo. 
- Asigna el trabajo y evalúa el desempeño de los subalternos directos. 
- Gestiona asuntos administrativos propios de la unidad organizativa a su cargo. 
- Elabora estudios especiales y los presenta a autoridades superiores. 
- Implementa controles de gestión en la unidad a su cargo y reporta los resultados al 
superior jerárquico. 
- Atiende consultas y da asesoría a superiores u otros funcionarios. 
- Emite criterios o directrices técnicas que guían la gestión del proceso a su cargo. 
- Prepara e imparte capacitación interna o externa sobre temas relacionados con el área 
bajo su responsabilidad. 
 
 
 
 
Coord. de 
Supervisión 
y Control 
de 
Proyectos 
 
 
 
Profesional 
Municipal 3 
- Planifica, organiza, ejecuta, coordina y controla la ejecución de actividades, programas 
o proyectos transversales en la gestión municipal y de impacto en el cumplimiento de 
objetivos municipales. 
- Elabora planes estratégicos y operativos; monitorea y evalúa su cumplimiento. 
- Realiza estudios o investigaciones complejas que requieren amplia experticia. 
- Asesora en temas municipales relacionados con procesos de soporte administrativo o 
técnico a funcionarios. Jefaturas y superiores jerárquicos.  
- Elabora y propone métodos y procedimientos en diversas áreas municipales; presenta 
cambios y otras recomendaciones o criterios técnicos para atender asuntos diversos.  
- Resuelve los problemas que se presentan, desarrollar nuevos proyectos, asumir nuevas 
competencias en la municipalidad o mejorar los procesos internos. 
- Emite dictámenes que sirven de insumo en la toma de decisiones o en la ejecución de 
gestiones municipales diversas, requeridos por superiores, otros departamentos o entes 
externos. 
- Coordina asuntos propios del proceso con otras organizaciones públicas y privadas. 
- Prepara e imparte capacitación en temas específicos relacionados con el proceso en el 
que se ubica su especialidad profesional.  
- Representa a la municipalidad en actividades relacionadas con otras organizaciones 
públicas o privadas en las que debe emitir criterios técnicos. 
- Otras responsabilidades por resultados afines al cargo. 
 
Licenciatura en una 
disciplina afín al puesto. 
Deseable conocimiento en 
AP. Promoción 
Socio-
Ambiental 
 
Profesional 
Municipal 3 
Gestión de 
Presupuest
o y Adq. 
Profesional 
Municipal 3 
    
Continuación Cuadro 4-9 Responsabilidades del personal de la OP-UT con base en el MDP. 
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Puesto Categoría MDP Responsabilidades Educación y Formación 
Asistente 
Adm. 
Asistente Adm.  
Municipal 2 
- Revisa y registra datos y genera reportes diversos. 
- Envía correspondencia, faxes, oficios, correos electrónicos y otros. 
- Gestiona y controla los suministros de oficina requeridos por la dependencia. 
- Elabora y controla la agenda de la jefatura. 
- Ejecuta gestiones de cobros y pagos. 
- Recibe, custodia y entrega dinero y valores. 
- Ejecuta labores administrativas variadas que incluyen procesamiento de pagos, gestión 
de cobros, confección y/o entrega de cheques, recibos, permisos, la confección y 
trámite de facturas, almacenaje y control de materiales de oficina, gestión de compras 
menores, preparación de cotizaciones, mantenimiento de registro de proveedores, 
elaboración de reportes y confección de documentos variados. 
- Atiende o canaliza consultas básicas; gestión de trámites ante otras instituciones 
públicas para resolver asuntos de interés para la municipalidad, usuarios, servidores y 
proveedores y da seguimiento a gestiones realizadas ante diversas instituciones públicas 
y privadas. 
Técnico medio de Colegio 
Técnico, vocacional o 
escuela comercial y Bachiller 
de Secundaria. 
Inspectores Técnico Municipal 3 
- Elabora programas de trabajo, coordina y controla su ejecución. 
- Ejecuta gestiones técnicas, propias de la actividad en que labora. 
- Procesa y analiza datos diversos para resolver asuntos que tramita. 
- Prepara reportes e informes técnicos que requieran los superiores. 
- Atiende y resuelve consultas técnicas internas y externas de la actividad que coordina. 
- Realiza labores administrativas propias de la supervisión que realiza. 
- Organiza y programa reuniones de personal con su equipo de trabajo. 
- Elabora propuestas de mejora a los procesos realizados. 
- Evalúa la calidad del trabajo realizado por el personal a cargo y ejecuta los ajustes o 
cambios respectivos. 
- Soluciones conflictos laborales y resuelve problemas propios de su equipo de trabajo y 
con los usuarios, proveedores y usuarios. 
- Ejecuta investigaciones y otras actividades técnicas especializadas en materia de 
seguridad. 
- Otras responsabilidades afines al cargo.  
Diplomado universitario, o 
segunda año universitario de 
una carrera afín al puesto o 
preparación equivalente solo 
en casos de inopia 
comprobada. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de MDP de la Unión Nacional de Gobiernos Locales  (2010) 
Continuación Cuadro 4-9 Responsabilidades del personal de la OP-UT con base en el MDP. 
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4.3.4 Propuesta para el desarrollo de capacidades del personal de la OP-UT 
A continuación se muestra en el cuadro 4.10 la propuesta básica para el desarrollo de 
competencias en el personal de la OP-UT.  La propuesta fue elaborada en el consenso logrado en el 
tercer grupo focal realizado, como parte de la articulación estratégica planteada en el Capítulo 3 y 
vinculada a una de las funciones iniciales de mayor importancia para la implementación de la OP-
UT, la cual es el desarrollo de capacidades propias de la OP-UT para coadyuvar a crear cultura 
organizacional en AP en la MB.  
Esta propuesta de desarrollo de capacidades, idealmente debería iniciar antes del inicio de la 
implementación de la OP-UT. 
Cuadro 4-10 Propuesta para el desarrollo de capacidades del personal de la OP-UT 
Cronograma Temario Contenido 
SEMANA 1 – 
Sesión 1 1.INTRODUCCION A LA AP 
1.1  Cultura organizacional 
1.2  Cultura de AP 
SEMANA 1 – 
Sesión 2 1.INTRODUCCION A LA AP 
1.3  Gestión del cambio 
1.4  Resistencia al cambio 
SEMANA 2 – 
Sesión 3 1.INTRODUCCION A LA AP 
2.1 
 Historia de la Administración de 
Proyectos. 
 Proyecto: conceptos según diferentes 
autores 
 Institutos y Asociaciones Mundiales en 
AP 
 Estándar ISO 21500 y Guías 
Específicas 
2.2 
 Definiciones Proyecto, Programa, 
Portafolio 
 Ciclo de Vida de proyectos 
2.3 
 
 Proyectos y Planificación Estratégica 
 Proyectos vs Operaciones 
 Proyectos y Entregables 
SEMANA 2 – 
Sesión 4 1.INTRODUCCION A LA AP 
2.4 
 Papel de directores de proyectos 
 Equipo de Proyecto 
 Equipos vs Grupos de Trabajo 
2.5 
 Contexto Organizacional de los Proyectos 
 Entorno de los Proyectos o Factores 
Ambientales: cultura, estructuras 
organizacionales, activos de los procesos de 
la organización 
 Grupos de Interés Gestión: identificar;  
planificar; gestionar y controlar compromiso 
2.6  Lecciones Aprendidas 
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Cronograma Temario Contenido 
SEMANA 3 – 
Sesión 5 
GRUPOS Y AREAS DE 
CONOCIMIENTO :  
INICIO/PLANIFICACION / 
EJECUCION / SEGUIMIENTO 
Y CONTROL / CIERRE 
 GESTION DEL ALCANCE 
3.1  Procesos de la AP 
3.2  Áreas de Conocimiento de la AP 
3.3 
 Temáticas relacionadas con AP 
 Tipos de Proyectos según Enfoque y 
Metodologías de la AP 
3.4  Ideas de Proyectos 
3.5  Perfil preliminar de Proyecto 
SEMANA 3 – 
Sesión 6 
GRUPOS:  
INICIO/PLANIFICACION / 
EJECUCION / SEGUIMIENTO 
Y CONTROL / CIERRE 
GESTION DEL ALCANCE 
DEL PROYECTO 
3.6  Definición de Alcance 
3.7  Problemática y Justificación 
 Objetivos 
3.8  Relación Objetivos / Entregables 
3.9  Identificación Restricciones 
 Identificación Supuestos 
SEMANA 4 – 
Sesión 7 
GRUPOS:  
INICIO/PLANIFICACION / 
EJECUCION / SEGUIMIENTO 
Y CONTROL / CIERRE 
GESTION DE LA 
INTEGRACION / GESTION 
DEL ALCANCE DEL  
 GRUPOS DE INTERES 
4.1 
 Desarrollar Plan de Dirección del 
Proyecto  
 Dirigir y Gestionar el Trabajo del 
Proyecto 
 Seguimiento y Control del Trabajo del 
Proyecto 
 Cerrar el Proyecto o Fases 
4.2  Realizar el Control Integrado de 
Cambios 
4.3  Gestión de Grupos de Interés: identificar;  planificar. Gestión y 
control del compromiso 
4.4  Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto 
4.5  Planificar la Gestión del Alcance 
SEMANA 4 – 
Sesión 8 
GRUPOS:  
INICIO/PLANIFICACION / 
EJECUCION / SEGUIMIENTO 
Y CONTROL / CIERRE 
AREAS: GESTION DE LA 
INTEGRACION / GESTION 
DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO 
/ GRUPOS DE INTERES 
4.6  Recopilar Requisitos 
 
4.7 
 Definir el Alcance 
 
4.8 
 Crear la EDT 
 
4.9 
 Validar y Controlar el Alcance según 
avance de ejecución del Proyecto 
Fuente: elaboración propia con datos de Farah (2013). 
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4.3.5 Líneas de tiempo y costo para disminuir brechas y pasar de Nivel 2 a Nivel 3 de 
madurez en la escala de Kerzner (2001) 
Se estableció que los costos son hundidos. La MB contrata su personal y los salarios, 
compensaciones y otros rubros que componen la planilla los asume como costo general, asociado a 
los recursos humanos institucionales. Las asignaciones del personal a la OP-UT no generan costos 
para los proyectos.  
El flujo de caja en esa línea de tiempo de 2 años y 6 meses es cero al no cambiar la planilla actual 
de la MB. No se abren plazas nuevas.  El costo de la capacitación para incrementar competencias en 
gestión de proyectos de las 10 personas de la nueva OP-UT, se incorpora al presupuesto general 
anual asignado al área de recursos humanos para ese fin. 
A continuación, se presenta una línea de tiempo con las actividades y duraciones estimadas para 
lograr la disminución de las brechas identificadas y alcanzar el Nivel 3 de madurez en la escala de 
Kerzner. 
Cuadro 4-11 Línea de tiempo estimada del proceso de implementación 
Actividades 
2017 2018 2019 2020 
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Capacitación para 
desarrollo de capacidades 
del personal de la OP-UT 
                     
Implementación de 
propuesta Entregable 2 
                     
Implementación de 
propuesta Entregable 3 
                     
Implementación de 
propuesta Entregable 4 
                     
Fuente: elaboración propia, 2016 
Se estima el inicio de la implementación con el proceso de capacitación para el desarrollo de 
competencias en el personal de la OP-UT en julio de 2017.  De acuerdo con esta línea de tiempo se 
lograría alcanzar el Nivel 3 en la escala de madurez de Kerzner (2001) al final del primer semestre 
del 2020.        
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4.4 Entregable cuatro: Metodología propuesta para la gestión de proyectos de la OP-UT 
(Objetivo específico cuatro). 
Se ha propuesto una OP-UT con responsabilidades propias, con forma, estructura, personal y 
ubicación específica, definida en el entregable dos (figura 4.16).  El modelo que se ha propuesto 
considera la gestión integral del portafolio de programas y proyectos para la adopción de AP como 
disciplina transversal, basados en las áreas de conocimiento y los grupos de procesos de AP.  
En la figura 4.20 se muestra un diagrama del proceso estructurado para la elaboración del 
presente entregable 4; 
 
Figura 4-20 Proceso de trabajo para lograr el entregable 4 
Fuente: elaboración propia, 2016 
El estado actual identificado para la UTGV en AP (objetivo específico uno), es el nivel base para 
el planteamiento de la presente propuesta, específicamente las brechas identificadas en la sección 
4.1.    
4.4.1 Base de construcción de la metodología propuesta. 
En el Capítulo 2 (Marco Teórico) se definieron los conceptos de proyecto, ciclo de vida, los 
grupos de procesos y las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, que incluyen las buenas 
prácticas y los activos de los procesos de la organización. La metodología propuesta se construyó 
tomando como base el PMBoK® Quinta Edición, las brechas encontradas en la identificación de la 
situación actual en AP de la MB (entregable uno) y las funciones y responsabilidades de la OP-UT 
propuestos en el entregable 3. 
Áreas de Conocimiento Técnicas analíticas
Grupo Focal 
(con grupo 
completo de 
sujetos de 
información)
Propuesta de 
metodología para 
la gestión de los 
proyectos de la 
UTGV en su nuevo 
rol como PMO. 
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 La investigación evidenció que las brechas existentes están en las siete dimensiones del modelo 
de madurez de Kerzner (2001). Esas brechas constituyen el punto de partida (Nivel 2) para la 
implementación de esta metodología propuesta: 
• Los procesos de formulación de los proyectos, estimaciones de costo, alcance, duración y 
control de calidad no están estandarizados. 
• No se utilizan métricas para la evaluación del desempeño de los proyectos, programas o 
multi-proyectos. 
• No se cuenta con herramientas estandarizadas para la administración de los proyectos. 
• No existe un proceso estandarizado para la gestión de la comunicación. 
• No se cuentan con métricas ni herramientas estandarizadas para la gestión de tiempo y costo 
en los proyectos.   
• No existe un plan para el desarrollo de competencias en AP.  
• No existe un repositorio de lecciones aprendidas. 
• La administración de los riesgos es informal. 
• La priorización de los proyectos se basa en criterios subjetivos.  
• No existe una PMO que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y 
hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas.  
La propuesta de la metodología se construyó a partir de esas brechas, en el marco referencial de la 
Guía del PMBoK® (cinco grupos de proceso y diez áreas de conocimiento); adecuada al contexto y 
requerimientos de los proyectos de la MB. 
El PMI® reconoce, en la Guía del PMBoK®, que los profesionales con experiencia en dirección de 
proyectos aplican los procesos necesarios en el orden de su preferencia y con niveles de rigor 
variables para lograr el desempeño esperado; y aclara que los equipos de proyecto deben utilizar las 
áreas de conocimiento según se requieran en sus proyectos específicos (Project Management 
Institute, 2013).  
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4.4.1.1 Grupos de Proceso, Áreas de Conocimiento. 
Se adoptaron los cinco grupos de proceso de la Guía del PMBoK®: inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre y las diez áreas de conocimiento; 
1. Gestión de la Integración del Proyecto. 
2. Gestión del Alcance del Proyecto. 
3. Gestión del Tiempo del Proyecto. 
4. Gestión del Costo del Proyecto 
5. Gestión de la Calidad del Proyecto. 
6. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
7. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
8. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
9. Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
10. Gestión de los Interesados del Proyecto. 
Se excluyeron de la propuesta metodológica, 5 de los 47 procesos, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:  
- Están fuera del alcance de la OP-UT, por ser realizados en otras Direcciones de la MB.  
- Se desarrollarán posteriormente, cuando se cierren las brechas entre el Nivel 2 y Nivel 3 
de la escala de madurez de Kerzner, como parte del proceso de desarrollo de 
competencias.  
A continuación se indican en el cuadro 4.12, los procesos excluidos por área de conocimiento;  
Cuadro 4-12 Procesos excluidos de propuesta metodológica 
Grupo de Proceso Procesos excluidos Criterio 
Gestión de los Riesgos del 
Proyectos (continuación hacia 
el análisis cuantitativo) 
- Realizar análisis 
cuantitativo de riesgos 
- Controlar los riesgos 
Se desarrollarán estos procesos 
una vez que se alcance en 
Nivel 3.  
Gestión de la Adquisiciones del 
Proyectos 
- Efectuar las 
adquisiciones 
- Controlar las 
adquisiciones 
- Cerrar las adquisiciones 
Proveeduría ejecuta estos 
procesos de  acuerdo con la 
Ley de Contratación 
Administrativa (1995) y su 
Reglamento. 
Fuente: elaboración propia, 2016 
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4.4.1.2 Los 42 Procesos y las 10 Áreas de Conocimiento. 
El Cuadro 4.13 presenta un resumen de los 42 procesos y de las diez áreas de conocimiento que 
conforman la metodología de dirección proyectos propuesta para la OP-UT de la MB. 
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Cuadro 4-13: Resumen de 42 Procesos y 10 Áreas de Conocimiento de la Metodología Propuesta. 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
4. Gestión de la 
Integración del 
Proyecto 
 
 4.1 Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 
 
4.2 Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto 
 
4.3 Dirigir y 
Gestionar el Trabajo 
del Proyecto 
4.4 Monitorear y 
Controlar el Trabajo 
del Proyecto 
4.5 Realizar el 
Control Integrado de 
Cambios 
 
4.6 Cerrar el 
Proyecto o Fase 
5. Gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
 
5.1 Planificar la 
Gestión del Alcance 
5.2 Recopilar Requisitos 
5.3 Definir el Alcance 
5.4 Crear la EDT/WBS 
 
 
5.5 Validar el 
Alcance 
5.6 Controlar el 
Alcance 
 
6. Gestión del 
Tiempo del 
Proyecto 
 
6.1 Planificar la 
Gestión del 
Cronograma 
6.2 Definir las 
Actividades 
6.3 Secuenciar las 
Actividades 
6.4 Estimar los 
Recursos de las 
Actividades 
6.5 Estimar la 
Duración de las 
Actividades 
6.6 Desarrollar el 
Cronograma 
 6.7 Controlar el Cronograma  
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Cuadro 4-13: Resumen de 42 Procesos y 10 Áreas de Conocimiento de la Metodología Propuesta. 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
7. Gestión del Costo 
del Proyecto  
7.1 Planificar la Gestión 
de los Costos 
7.2 Estimar los Costos 
7.3 Determinar el 
Presupuesto 
 7.4 Controlar los Costos  
8. Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 
 8.1 Planificar la Gestión de la Calidad 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de 
Calidad 
8.3 Controlar la 
Calidad  
9. Gestión de los 
Recursos Humanos 
del Proyecto 
 
9.1  Planificar la 
Gestión de los 
Recursos Humanos 
9.2 Adquirir el 
Equipo del Proyecto 
9.3 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 
9.4 Dirigir el Equipo 
del Proyecto 
  
10. Gestión de las 
Comunicaciones del 
Proyecto 
 
10.1 Planificar la 
Gestión de las 
Comunicaciones 
10.2 Gestionar las 
Comunicaciones 
10.3 Controlar las 
Comunicaciones  
11. Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 
 
11.1 Planificar la 
Gestión de los Riesgos 
11.2 Identificar los 
Riesgos 
11.3 Realizar el 
Análisis Cualitativo 
de Riesgos 
11.4 Planificar la 
Respuesta a los Riesgos 
   
  97
Cuadro 4-13: Resumen de 42 Procesos y 10 Áreas de Conocimiento de la Metodología Propuesta. 
Áreas de 
Conocimiento 
Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre 
12. Gestión de las 
Adquisiciones del 
Proyecto 
 12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones    
13. Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto 
13.1 Identificar a 
los Interesados 
13.2 Planificar la Gestión 
de los Interesados. 
13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 
13.4 Controlar la 
Participación de los 
Interesados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del PMBoK® 
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4.4.1.3 Estructura temática. 
A continuación se presentan, a manera de índice, los temas que la metodología aborda.  Se 
utiliza el siguiente código de colores para diferenciar el estado de situación de los 42 procesos que 
se incluyen, de los cuales 25 son azules (59%), 12 naranja (29%)  y 5 verdes (12%). Esto de 
determinó a partir del trabajo realizado en el entregable 1: 
 Verde Procesos que existen y no requieren adecuación (12% - 5 procesos). 
 Naranja Procesos que existen y se adecúan (29% - 12 procesos). 
 Azul Procesos que no existen y deben incluirse (59% - 25 procesos). 
Procesos de la gestión de un proyecto 
 Ciclo de vida del proyecto 
 Diagrama de flujo basado en la metodología propuesta. 
 Grupos de procesos 
Inicio  
1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
2. Identificar a los Interesados. 
Planificación 
3. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
4. Planificar la Gestión del Alcance 
5. Recopilar Requisitos 
6. Definir el Alcance 
7. Crear la EDT/WBS 
8. Planificar la Gestión del Cronograma 
9. Definir las Actividades  
10. Secuenciar las Actividades 
11. Estimar los Recursos de las Actividades 
12. Estimar la Duración de las Actividades 
13. Desarrollar el Cronograma  
14. Planificar la Gestión de los Costos 
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15. Estimar los Costos 
16. Determinar el Presupuesto 
17. Planificar la Gestión de la Calidad 
18. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 
19. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 
20. Planificar la Gestión de los Riesgos 
21. Identificar los Riesgos 
22. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 
23. Planificar la Respuesta a los Riesgos 
24. Planificar la Gestión de la Adquisiciones 
25. Planificar la Gestión de los Interesados. 
Ejecución 
26. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 
27. Realizar el Aseguramiento de Calidad. 
28. Adquirir el Equipo del Proyecto. 
29. Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
30. Dirigir el Equipo del Proyecto. 
31. Gestionar las Comunicaciones. 
32. Gestionar la Participación de los Interesados. 
Seguimiento y Control 
33. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
34. Realizar el Control Integrado de Cambios. 
35. Validar el Alcance. 
36. Controlar el Alcance. 
37. Controlar el Cronograma. 
38. Controlar los Costos. 
39. Controlar la Calidad. 
40. Controlar las Comunicaciones. 
41. Controlar la Participación de los Interesados. 
 
Cierre 
42. Cerrar el Proyecto. 
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Considerando que una primera etapa es la disminución de las brechas identificadas a partir de la 
implementación de la OP-UT y de una metodología estandarizada, para pasar del Nivel 2 al Nivel 3 
de madurez en la escala de Kerzner, en 2 años y 6 meses, la propuesta no incluye los tres procesos 
adicionales contenidos en la Extensión de Construcción del PMBoK®, vinculados al área de 
conocimiento de la Gestión del Tiempo:  
 Definición del peso de las actividades: Determinando el peso relativo y absoluto para cada 
actividad del proyecto. 
 Desarrollo de curvas de progreso: Analizando el peso de cada actividad calendarizada 
para crear curvas de progreso. 
 Monitoreo del progreso: Monitoreando el progreso del proyecto.  
La definición de las herramientas y técnicas para estos procesos, es algo que la OP-UT podrá 
realizar una vez que haya desarrollado las competencias necesarias para alcanzar el Nivel 3, es 
decir, el conocimiento y práctica metodológica de AP. 
4.4.2 Desarrollo de los 42 Grupos de Procesos 
A continuación se presentan los procesos que componen la metodología de gestión de proyectos 
propuesta, siguiendo la estructura temática presentada anteriormente (Se desarrollaron los 42 grupos 
de procesos, es decir se incluyen también los que tienen una valoración verde para que se abarquen 
la totalidad de los procesos del estándar propuesto). Para cada proceso se presenta las entradas, 
técnicas y herramientas y salidas específicas para la OP-UT de la MB. 
4.4.3 Inicio 
4.4.3.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto es el proceso de desarrollar un documento que 
autoriza de manera formal su inicio y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los 
recursos de la organización a las actividades del proyecto. Esta esta gestión se describe en la figura 
4.21.  
El Acta de Constitución es la herramienta estándar para la autorización de todos los proyectos 
que desarrolle la OP-UT de la MB. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-001, propuesta.  
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Figura 4-21 Proceso de desarrollo del Acta de Constitución del  Proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Una vez aprobada el Acta de Constitución por la Alcandía se da por iniciado el proyecto.  
4.4.3.2 Identificar a los Interesados 
Proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser 
afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar 
información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible 
impacto en el éxito del proyecto. La figura 4.22 representa el diagrama de flujo de datos del 
proceso. 
 
Figura 4-22 Proceso de desarrollo de la Identificación de los interesados. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Inventarios de necesidades.
•Acuerdos.
•Levantamientos de campo.
•Activos de los procesos de 
la MB.
Herramientas y Técnicas
•Juicio de expertos
•Técnicas de facilitación y 
análisis en sesiones de 
trabajo con el equipo 
técnico de la OP-UT
Salidas
•Acta de constitución del 
proyecto  (plantilla MB-
001)
Entradas
•Acta de constitución del 
proyecto (MB-001)
•Documentos de las 
adquisiciones
Herramientas y 
Técnicas
•Análisis de Interesados
•Juicio de expertos
•Reuniones
Salidas
•Registro de interesados. 
Plantilla MB-002 
  102
El director de proyecto de la OP-UT debe gestionar la influencia de los diversos interesados con 
relación a los requisitos del proyecto, para asegurar un resultado exitoso. En el apéndice D, se 
encuentra la plantilla MB-002, propuesta. 
4.4.4 Planificación 
4.4.4.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Al desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto se definen, preparan y coordinan los planes 
secundarios para incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Se obtiene un 
documento central que define la base para el trabajo del proyecto (Project Management Institute, 
2013). La figura 4.23 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-23 Proceso de desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.4.2 Planificar la Gestión del Alcance 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con 
éxito. Gestionar el Alcance se enfoca de manera primordial en definir y controlar qué se incluye y 
qué no se incluye en el proyecto. La figura 4.24 describe de manera general el proceso de Gestión 
del Alcance. 
Entradas
•Acta de constitución del 
proyecto (MB-001)
•Factores ambientales de la 
MB
Herramientas y 
Técnicas
•Juicio de expertos
•Reuniones
Salidas
•Plan para la dirección del 
proyecto documentado en la 
OP-UT
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Figura 4-24 Proceso de desarrollo de planificación de la Gestión del Alcance. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.4.3 Recopilar Requisitos  
Recopilar los requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y 
los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. La figura 4.25 describe 
de manera general el proceso de definición de los requisitos. 
 
 
 
Figura 4-25 Proceso de desarrollo para recopilar requisitos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.25 se encuentra en el anexo B. 
Entradas
•Inventarios de necesidades
•Acta de constitución del 
proyecto. (MB-001)
•Factores ambientales de la 
MB
Herramientas y Técnicas
•Juicio de expertos
•Reuniones
Salidas
•Plan de gestión del alcance
•Plan de gestión de los 
requisitos
Entradas
•Acta de constitución del 
proyecto (MB-001)
•Registro de los 
interesados, Plantilla MB-
002
Herramientas y 
Técnicas
•Entrevistas
•Inventarios de 
necesidades
•Observaciones
Salidas
•Documentación de 
requisitos
  104
4.4.4.4 Definir Alcance 
Al definir el Alcance se desarrolla una descripción detallada del proyecto y del producto; este 
proceso describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles 
de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.26 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de este proceso. 
 
Figura 4-26 Proceso de desarrollo para definir el alcance. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.4.5 Crear la EDT 
Crear la EDT es el proceso que consiste en sub-dividir los entregables y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. En la figura 4.27 se desglosan cada una de 
las partes del proceso para crear la EDT. Para el desarrollo de este proceso es necesario considerar 
el Acta de Constitución (Apéndice D, Formulario MB-001).     
Entradas
•Plan de gestión del alcance.
•Acta de constitución del 
proyecto. Formulario MB-
001
•Documentación de 
requisitos.
Herramientas y 
Técnicas
•Juicio de expertos
•Generación de alternativas
Salidas
•Enunciado del alcance del 
proyecto documentado en 
OP-UT
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
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Figura 4-27 Proceso de desarrollo para Crear EDT. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.27 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-003, propuesta para la 
trazabilidad de los requerimientos / diccionario de la EDT.  
4.4.4.6 Planificar la Gestión del Cronograma  
Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos 
y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 
cronograma del proyecto. La figura 4.28 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de 
este proceso. 
 
Entradas
•Enunciado del alcance del 
proyecto.
•Documentación de 
requisitos.
Herramientas y 
Técnicas
•Descomposición
Salidas
•EDT
•Diccionario de la EDT
•Plantilla MB-003
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Figura 4-28 Proceso de desarrollo para Planificar la gestión del cronograma. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.28 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  
4.4.4.7 Definir las actividades 
Definir las actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser 
realizadas para elaborar los entregables del proyecto. En la figura 4.29 se detalla cada una de las 
entradas y salidas de este proceso.  
 
Figura 4-29 Proceso de desarrollo para definir actividades 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Acta de constitución del 
proyecto Formulario MB-001
•Factores ambientales de la MB
Herramientas y Técnicas
•Juicio de expertos
•Técnicas analíticas
•Reuniones
Salidas
•Plan de gestión del 
cronograma
Entradas
•Enunciado del trabajo del proyecto
•Factores ambientales de la empresa
•APOs
Salidas
•Lista de actividades 
•Atributos de la actividad 
•Lista de hitos, Plantilla MB-004
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El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.29 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-004, propuesta para la 
identificación de los hitos derivados de la lista de actividades. 
4.4.4.8 Secuenciar las actividades. 
Secuenciar las actividades es el proceso que consisten en identificar y documentar las relaciones 
entre las actividades del proyecto. La figura 4.30 muestra las entradas y salidas de este proceso. 
 
 
Figura 4-30 Proceso de desarrollo para secuenciar actividades 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.30 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-006, propuesta para 
secuenciar las actividades. 
4.4.4.9 Estimar los recursos de las actividades. 
Estimar los recursos de las actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades 
de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. En la figura 
4.31 se muestra el proceso con cada una de sus etapas.  
Entradas
•Lista de actividades 
•Atributos de la actividad 
•Lista de hitos plantilla MB-004
Salidas
•Diagramas de red del 
cronograma del proyecto.
•Plantilla MB-006
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Figura 4-31 Proceso de desarrollo para estimar los recursos de las actividades.  
Fuente: Project Management Institute (2013) 
En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-005, propuesta para la identificación de los 
recursos asociados a la plantilla MB-006. 
4.4.4.10 Estimar la duración de las actividades. 
Estimar la duración de las actividades es el proceso que consiste en establecer aproximadamente 
la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. La figura 4.32 muestra las entradas y salidas de este proceso. 
 
 
Figura 4-32 Proceso de desarrollo para estimar duración de las actividades.  
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Lista de actividades 
•Atributos de la actividad 
•Calendarios de recursos
•Factores ambientales de la MB
Salidas
•Requisitos de recursos de las 
actividades
•Estructura de desglose de recursos
•Plantilla MB-005
Entradas
•Lista de actividades 
•Atributos de la actividad 
•Requisitos de recursos de las 
actividades
•Calendarios de recursos
•Enunciado del alcance del 
proyecto
Salidas
•Estimados de la duración de las 
actividades. Plantilla MB-006
•Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
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El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.32 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-006, propuesta la estimación 
de la duración de las actividades.  
4.4.4.11 Desarrollar el cronograma 
Desarrollar el cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su 
duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del 
proyecto. La figura 4.33 muestra las entradas y salidas de este proceso. 
 
 
Figura 4-33 Proceso para desarrollar el cronograma. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.33 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. La base para el desarrollo del cronograma es la plantilla MB-006, adjunta en 
el apéndice D.  
4.4.4.12 Planificar la gestión de los costos 
Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para 
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. La figura 4.34 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
 
Entradas
•Lista de actividades 
•Atributos de la actividad 
•Requisitos de recursos de las 
actividades
•Calendarios de recursos
•Plantilla MB-006
Salidas
•Cronograma del proyecto
•Línea base del cronograma
•Datos del cronograma
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Figura 4-34 Procesos de desarrollo para planificar la Gestión de los Costos.  
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.34 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  
4.4.4.13 Estimar los costos 
Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 
La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en un momento 
dado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para 
iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, deben tomarse en 
cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en 
lugar de alquilar y el intercambio de recursos.  
En la administración pública lo habitual es que la estimación de costos se exprese en unidades 
monetarias (colones, dólares), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de 
medida, como las horas o los días de trabajo del personal. 
La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del proyecto para reflejar los 
detalles adicionales a medida que éstos se hacen disponibles. La exactitud de la estimación del costo 
en un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. Por 
consiguiente la estimación del costo es un proceso iterativo.  
Entradas
•Acta de constitución del 
proyecto. MB-001
•Presupuesto asignado por 
la MB
Herramientas y Técnicas
•Juicio de expertos
•Técnicas analíticas
•Reuniones
Salidas
•Plan de gestión de los costos
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Los costos se estiman para todos los recursos que se asignarán al proyecto. Esto incluye, entre 
otros, el trabajo, los materiales, el equipo, los servicios y las instalaciones, así como categorías 
especiales tales como una asignación por inflación, denominado como reajustes. La figura 4.35 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
 
Figura 4-35 Procesos de desarrollo para estimar los costos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.35 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  La base para el plan de gestión del costo es la plantilla MB-007, adjunta en 
el apéndice D. 
 
4.4.4.14 Determinar el presupuesto 
Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos 
autorizada. La figura 4.36 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
• Cronograma del proyecto 
• Plan de recursos humanos
• Registro de riesgos
• Factores ambientales de la 
empresa
• APOs
Herramientas y Técnicas
• Juicio de expertos
• Análisis de reverva
• Costo de la calidad
• Software de gestión de 
proyectos
• Análisis de propuestas para 
licitaciones
Salidas
• Estimación de costos de las 
actividades
• Base de estimaciones
• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
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Figura 4-36 Proceso de desarrollo para determinar el presupuesto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.36 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  
4.4.4.15 Planificar la Calidad 
Planificar la calidad es el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y normas 
para el proyecto, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. La figura 4.37 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-37 Proceso de desarrollo para planificar la calidad. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Plan de gestión de los costos
•Linea base del alcance
•Estimación de costos de las 
actividades
•Base de las estimaciones
•Cronograma del proyecto 
•Calendario de recursos
Herramientas y 
Técnicas
•Agregación de costos
•Juicio de expertos
•Análisis de reverva
Salidas
•Linea base de costos
•Requisitos de financiamiento 
del proyecto
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto
Entradas
•Línea base del alcance
•Registro de interesados
•Línea base del cronograma
•Registro de riesgos
Salidas
•Métricas de calidad
•Listas de control de calidad
•Plantillas MB-008 y MB-009
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El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.37 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. La base para la calidad son las plantilla MB-008 línea base de calidad y MB-
009 plan de aseguramiento y control de calidad, adjuntas en el apéndice D. 
4.4.4.16 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
Desarrollar el plan de recursos humanos es el proceso por el cual se identifican y documentan los 
roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, y se crea el plan para la dirección del personal.  
 
Figura 4-38 Proceso para desarrollar el plan de recursos humanos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.38 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B. En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-010, propuesta para 
desarrollar el plan de recursos humanos. 
4.4.4.17 Planificar las Comunicaciones 
Planificar las comunicaciones es el proceso para determinar las necesidades de información de 
los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las comunicaciones.  
El proceso Planificar las Comunicaciones responde a las necesidades de información y 
comunicación de los interesados; por ejemplo, quién necesita qué información, cuándo la 
necesitará, cómo le será proporcionada y por quién. Si bien todos los proyectos comparten la 
necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y los 
métodos de distribución varían ampliamente. Identificar las necesidades de información de los 
interesados y determinar una forma adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen factores 
importantes para el éxito del proyecto. 
Entradas
•Requisitos de recursos de la 
actividad
•Factores ambientales de la MB
Salidas
•Plan de recursos humanos. Plantilla 
MB-010
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Una planificación incorrecta de las comunicaciones conducirá a problemas tales como demoras 
en la entrega de mensajes, la comunicación de información sensible a la audiencia equivocada o 
falta de comunicación con algunos de los interesados involucrados. Un plan de comunicación 
permite al director del proyecto documentar el enfoque más eficaz y eficiente para comunicarse con 
los interesados. Una comunicación eficaz significa que la información se suministra en el formato 
adecuado, en el momento justo y con el impacto apropiado. Una comunicación eficiente significa 
proporcionar únicamente la información necesaria. En la mayoría de los proyectos, la planificación 
de las comunicaciones se realiza en forma temprana, por ejemplo durante el desarrollo del plan para 
la dirección del proyecto. Esto permite la asignación de recursos apropiados, tales como tiempo y 
presupuesto, a las actividades de comunicación. Los resultados de este proceso de planificación 
deben examinarse con regularidad a lo largo del proyecto y revisarse siempre que sea necesario para 
asegurar la continuidad de su aplicabilidad. 
El proceso Planificar las Comunicaciones está estrechamente vinculado con los factores 
ambientales de la empresa, puesto que la estructura de la organización tendrá un efecto importante 
sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. La figura 4.39 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-39 Proceso para planificar las comunicaciones. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Registro de los 
interesados
•Estrategia de gestión de 
los interesados
•Factores ambientales de 
la MB
Herramientas y 
Técnicas
•Tecnología de las 
comunicaciones
•Modelos de comunicación
•Métodos de la 
comunicación
Salidas
•Plan de gestión de las 
comunicaciones
•Plantilla MB-011
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El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.39 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-011, propuesta para la 
planificación de las comunicaciones. 
4.4.4.18 Planificar la gestión de los riesgos. 
El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. La 
figura 4.40 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-40 Procesos para planificar la gestión de los riesgos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.4.19 Identificar los riesgos. 
Identificar los Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el 
proyecto y se documentan sus características. Entre las personas que participan en la identificación 
de riesgos se pueden incluir: el director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el 
equipo de gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la materia externos al equipo 
del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados y expertos en gestión de 
riesgos. Si bien estas personas son a menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se 
debería fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el personal del proyecto. En el 
apéndice D, se encuentra la plantilla MB-012, propuesta para la identificación de los riesgos. 
Entradas
•Plan para la dirección del 
proyecto.
•Acta de constitución del 
proyecto.
•Registro de interesados
•Factores ambientales de 
la empresa
•APOs
Herramientas y 
Técnicas
•Técnicas analíticas
•Juicio de expertos
•Reuniones
Salidas
•Plan de gestión de los 
riesgos
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La figura 4.41 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-41 Proceso de desarrollo para planificar la gestión de los riesgos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o 
pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de 
iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una situación a otra (Project Management 
Institute, 2013). El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la 
capacidad de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el marco del 
proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda desarrollar y 
mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las acciones de respuesta 
asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información 
objetiva adicional.   
Entradas
•Plan de gestión de los riesgos
•Plan de gestión de los costos
•Plan de gestión del 
cronograma
•Plan de gestión de la calidad
•Plan de gestión de los 
recursos humanos
•Línea base del alcance
•Estimación de costos de las 
actividades
•Estimación de duración de 
las actividades
•Registro de interesados
•Documentos del proyecto
•Documentos de las 
adquisiciones
•Factores ambientales de la 
empresa
•APOs
Herramientas y 
Técnicas
•Revisiones a la 
documentación
•Técnicas de recopilación de 
información
•Análisis con listas de 
verificación
•Juicio de expertos
Salidas
•Plan de gestión de los riesgos, 
plantilla MB-012
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4.4.4.20 Realizar el análisis cualitativo. 
El proceso de priorizar los riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. La figura 4.42 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-42 Procesos de desarrollo para realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-013, propuesta para el análisis cualitativo de los 
riesgos.  
4.4.4.21 Planificar la respuesta a los riesgos. 
El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos 
identificados, monitorear los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad 
del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. La figura 4.43 muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Entradas
•Plan de gestión de los riesgos
•Linea base del alcance
•Registro de riesgos
Herramientas y 
Técnicas
•Matriz de probabilidad e 
impacto
•Evaluación de la calidad de 
los datos sobre riesgos
•Categorización de los riesgos
•Evaluación de la urgencia de 
los riesgos
•Juicio de expertos
Salidas
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto, 
Plantilla MB-013
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Figura 4-43 Procesos de desarrollo para realizar el análisis cualitativo de riesgos. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
  En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-014, propuesta para el plan de acción en 
caso de que se materialice alguno de los riesgos identificados con la plantilla MB-012. 
4.4.4.22 Planificar las Adquisiciones 
Planificar las Adquisiciones es el proceso que consiste en documentar las decisiones de compra 
para el proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar posibles vendedores (Project 
Management Institute, 2013). Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor 
manera, o deben satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de 
la organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el equipo del 
proyecto. 
En este proceso es importante que se indaguen cuáles son las necesidades específicas de cada 
adquisición, de manera que el proceso se realice de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
MB. La figura 4.44 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan de gestión de los riesgos
•Registro de riesgos
Herramientas y Técnicas
•Estrategias para riesgos 
negativos o amenazas
•Estrategias para riesgos 
positivos u oportunidades
•Estrategia de respuesta a 
contingencias
•Juicio de expertos
Salidas
•Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto
•Plantilla MB-014
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Figura 4-44 Proceso de desarrollo para planificar las comunicaciones. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
El desglose de cada uno de los elementos contenidos en la figura 4.44 se encuentra en el glosario 
adjunto en el anexo B.  
4.4.4.23 Planificar la Gestión de los Interesados 
El proceso de Planificar la Gestión de los Interesados desarrolla estrategias de gestión para 
lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.45 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de este proceso. 
 
 
 
Entradas
•Linea base del alcance
•Documenación de 
requisitos
•Acuerdos para trabajar en 
equipo
•Registro de riesgos
•Requisitos de recursos de 
la actividad
•Cronograma del proyecto
•Estimación de costos de 
las actividades
Herramientas y 
Técnicas
•Análisis de hacer o 
comprar
•Juicio de expertos
•Tipos de contrato
Salidas
•Plan de gestión de las 
adquisiciones
•Documentos de la 
adquisición
•Criterios de selección de 
proveedores
  120
 
Figura 4-45 Procesos de desarrollo para planificar las comunicaciones. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5 Ejecución 
El Grupo de Procesos de Ejecución permite completar el trabajo requerido durante la 
planificación para satisfacer las especificaciones del proyecto; a continuación se muestran los que 
se adoptaron en la metodología propuesta. 
4.4.5.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 
El proceso de Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto permite liderar y llevar a cabo el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, implementando los cambios aprobados 
para alcanzar los objetivos del proyecto (Project Management Institute, 2013). La figura 4.46 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
 
Entradas
• Plan para la 
dirección del 
proyecto.
• Registro de 
interesados.
• Factores 
ambientales de la 
empresa.
• APOs
Herramientas y 
Técnicas
• Juicio de expertos
• Reuniones
• Plantilla MB-002
Salidas
• Plan de gestión de 
los interesados
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Figura 4-46 Procesos de desarrollo para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad. 
El proceso de Realizar el Aseguramiento de Calidad se encarga de auditar los requisitos de 
calidad y los resultados obtenidos a partir de las medidas de control de calidad, a fin de garantizar 
que se utilicen los estándares de calidad y las definiciones operativas adecuadas; este proceso 
facilita la mejora de los procesos de calidad (Project Management Institute, 2013). La figura 4.47 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
Figura 4-47 Procesos de desarrollo para realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
Entradas
•Plan para la dirección del 
proyecto.
•Solicitudes de cambio 
aprobadas.
•Factores ambientales de la 
MB
Herramientas y Técnicas
•Juicio de expertos
•Reuniones
Salidas
• Entregables.
• Datos de desempeño del 
proyecto.
• Solicitudes de cambio
• Actualizaciones al plan de 
proyecto
• Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
Entradas
• Plan de gestión de la calidad.
• Plan de mejoras del proceso.
• Métricas de calidad.
• .
Herramientas y Técnicas
• Herramientas de gestión y 
control de calidad.
• Auditorías de calidad 
• Análisis de procesos
Salidas
• Solicitudes de cambio.
• Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto.
• Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
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4.4.5.3 Adquirir el Equipo del Proyecto. 
El proceso de Adquirir el Equipo del Proyecto permite confirmar la disponibilidad de recursos 
humanos y obtener el equipo necesario para completar las actividades del proyecto (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.48  muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. 
 
Figura 4-48 Procesos de desarrollo para adquirir el equipo del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
El proceso de Desarrollar el Equipo del Proyecto permite mejorar las competencias, la 
interacción entre los miembros y el entorno general del equipo para lograr un mejor desempeño del 
proyecto. Esto permite produce una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las habilidades y 
competencias personales, empleados motivados, reducción de las tasas de rotación de personal y un 
desempeño general del proyecto mejorado (Project Management Institute, 2013). La figura 4.49 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan de gestión de los 
recursos humanos.
•Factores ambientales de la 
empresa.
•Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y Técnicas
•Asignación previa
•Negociación
•Adquisición
Salidas
•Asignaciones de personal al 
proyectos documentado
•Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto
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Figura 4-49 Procesos de desarrollo para desarrollar el equipo del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5.5 Dirigir el Equipo del Proyecto. 
El proceso de Dirigir el Equipo del Proyecto permite dar seguimiento al desempeño de los 
miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios 
en el equipo con el fin de optimizar el desempeño del proyecto. Con esto es posible influir en el 
comportamiento del equipo, gestionar los conflictos, resolver los problemas y  evaluar el 
desempeño de los miembros del equipo (Project Management Institute, 2013). La figura 4.50 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
 
Entradas
•Plan de gestión de los 
recursos humanos.
•Asignaciones de personal al 
proyecto.
Herramientas y 
Técnicas
•Habilidades interpersonales 
•Capacitación.
•Herramientas para la 
evaluación del personal
Salidas
•Evaluaciones del desempeño 
del equipo documentados
•Actualizaciones a los factores 
ambientales de la MB.
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Figura 4-50 Procesos de desarrollo para dirigir el equipo del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5.6 Gestionar las Comunicaciones. 
Gestionar las Comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, 
y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de 
las comunicaciones; este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y eficiente entre 
los interesados del proyecto (Project Management Institute, 2013). La figura 4.51 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan de gestión de los 
recursos humanos.
•Asignaciones de personal 
al proyecto.
•Evaluaciones del 
desempeño del equipo.
Herramientas y 
Técnicas
•Observación y 
conversación.
•Evaluaciones del 
desempeño del proyecto.
•Gestión de conflictos.
•Habilidades 
interpersonales. 
Salidas
•Solicitudes de cambio
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
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Figura 4-51 Procesos de desarrollo para Gestionar las Comunicaciones del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.5.7 Gestionar la Participación de los Interesados. 
El proceso de Gestionar la Participación de los Interesados permite comunicarse y trabajar con 
los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento 
en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del 
proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. Esto permite al director del proyecto incrementar el 
apoyo, minimizando la resistencia por parte de los interesados, aumentando significativamente las 
posibilidades de lograr el éxito del proyecto (Project Management Institute, 2013). La figura 4.52 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan de gestión de las 
comunicaciones. 
•Informes de 
desempeño del trabajo.
•Factores ambientales 
de la MB
Herramientas y 
Técnicas
•Informar el 
desempeño.
•Tecnologías de la 
comunicación: 
•Microsoft Outlook®
Salidas
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
•Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto..
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Figura 4-52 Procesos de desarrollo para gestionar la participación de los Interesados. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6 Seguimiento y Control 
El Grupo de Procesos de seguimiento y control permite rastrear, revisar y regular el progreso del 
proyecto, a la vez que se mide su desempeño comparando lo planeado con lo ejecutado, tomando 
acciones correctivas de ser necesario, esto se abordó anteriormente en la sección 2.2.3 (Grupos de 
procesos de la dirección de proyectos); seguidamente se muestran los que se adoptaron en la 
metodología propuesta. 
4.4.6.1 Dar seguimiento y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
El proceso de Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto permite dar seguimiento, revisar e 
informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la 
dirección del proyecto; esto permite a los interesados comprender el estado actual del proyecto, las 
medidas adoptadas y las proyecciones del presupuesto, el cronograma y el alcance (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.53 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de este proceso. 
Entradas
• Plan de gestión de 
los interesados.
• Plan de gestión de 
las comunicaciones.
Herramientas y 
Técnicas
• Habilidades 
interpersonales.
• Habilidades de 
gestión.
Salidas
• Solicitudes de 
cambio.
• Actualizaciones al 
plan para la 
dirección del 
proyecto.
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Figura 4-53 Procesos de desarrollo para monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.2 Realizar el Control Integrado de Cambios. 
El proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios consiste en analizar las solicitudes de 
cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables, los activos de los procesos 
de la organización, los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, así como 
comunicar las decisiones correspondientes; además, revisa las solicitudes de cambio o 
modificaciones a documentos del proyecto, entregables, líneas base o plan para la dirección del 
proyecto y aprueba o rechaza los cambios. Lo anterior permite que los cambios documentados 
dentro del proyecto sean considerados de un modo integrado y simultáneamente reduce el riesgo del 
proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta los objetivos o planes 
generales del proyecto (Project Management Institute, 2013). La figura 4.54  muestra las entradas, 
herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
 
 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Cambios validados.
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Factores ambientales 
de la MB
Herramientas y 
Técnicas
•Juicio de expertos.
•Técnicas analíticas.
•Reuniones.
Salidas
•Solicitudes de cambio.
•Informes de 
desempeño del trabajo.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
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Figura 4-54 Procesos de desarrollo para realizar el control integrado de cambios. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.3 Validar el Alcance. 
El proceso de Validar el Alcance formaliza la aceptación de los entregables del proyecto que se 
hayan completado; este proceso aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las 
posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de 
cada entregable individual (Project Management Institute, 2013). La figura 4.55 muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Informes de 
desempeño del trabajo.
•Solicitudes de cambio.
•Factores ambientales 
de la MB
Herramientas y 
Técnicas
•Juicio de expertos.
•Herramientas de 
control de cambios
•Reuniones.
Salidas
•Solicitudes de cambio.
•Registro de cambios.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
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Figura 4-55 Procesos de desarrollo para validar el Alcance. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.4 Controlar el Alcance. 
Controlar el Alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y 
del producto, además se gestionan cambios a la línea base del alcance; este proceso es que permite 
mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto (Project Management Institute, 2013). La 
figura 4.56 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección del 
proyecto.
•Documentación de 
requisitos.
•Entregables verificados.
•Datos de desempeño del 
trabajo.
Herramientas y 
Técnicas
•Inspección.
•Técnicas grupales de 
toma de decisiones.
Salidas
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
•Solicitudes de cambio.
•Entregables aceptados.
•Información de 
desempeño del trabajo.
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Figura 4-56 Procesos de desarrollo para controlar el Alcance. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.5 Controlar el Cronograma. 
El proceso de Controlar el Cronograma  permite monitorear el estado de las actividades del 
proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del 
cronograma a fin de cumplir el plan; este proceso proporciona los medios para detectar desviaciones 
con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo 
(Project Management Institute, 2013). La figura 4.57 muestra las entradas, herramientas y técnicas, 
y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Documentación de 
requisitos.
•Datos de desempeño 
del trabajo.
Herramientas y 
Técnicas
•Análisis de variación
Salidas
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Solicitudes de cambio.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
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Figura 4-57 Procesos de desarrollo para controlar el Cronograma. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.6 Controlar los Costos 
Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos 
y gestionar cambios de la línea base de costo (Project Management Institute, 2013). La figura 4.58 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Cronograma del 
proyecto.
•Datos de desempeño 
del trabajo.
•Datos del cronograma.
Herramientas y 
Técnicas
•Revisiones del 
desempeño.
•Técnicas de 
optimización de 
recursos. 
Salidas
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Solicitudes de cambio.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
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Figura 4-58 Procesos de desarrollo para controlar el Cronograma. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
 
4.4.6.7 Controlar la Calidad. 
Controlar la Calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las 
actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.59 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas 
de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección del 
proyecto.
•Requisitos de 
financiamiento del 
proyecto.
•Datos de desempeño del 
trabajo.
Herramientas y 
Técnicas
•Pronósticos.
•Revisiones del 
desempeño.
•Análisis de reservas
Salidas
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Pronóstico de costos.
•Solicitudes de cambio.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
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Figura 4-59 Procesos de desarrollo para controlar la Calidad. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.8 Controlar las Comunicaciones. 
El proceso de Controlar las Comunicaciones permite  monitorear y controlar las comunicaciones 
a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se satisfagan las necesidades de 
información de los interesados del proyecto; este proceso asegura, en cualquier momento, un flujo 
óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación (Project Management 
Institute, 2013). La figura 4.60 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Métricas de calidad.
•Lista de verificación de 
calidad.
•Datos de desempeño 
del trabajo.
•Solicitudes de cambio 
aprobadas.
Herramientas y 
Técnicas
•Sistemas de gestión de 
la información.
•Juicio de expertos.
•Reuniones
Salidas
•Solicitudes de cambio.
•Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto.
•Entregables validados.
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Figura 4-60 Procesos de desarrollo para controlar las Comunicaciones. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.6.9 Controlar la Participación de los Interesados. 
El proceso de Controlar la Participación de los Interesados permite monitorear las relaciones 
generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los 
interesados; con esto se mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de 
participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia (Project 
Management Institute, 2013). La figura 4.61  muestra las entradas, herramientas y técnicas, y 
salidas de este proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección del 
proyecto.
•Comunicaciones del 
proyecto.
•Registro de incidentes.
•Datos de desempeño del 
trabajo.
Herramientas y 
Técnicas
•Muestreo estadístico.
•Inspección.
•Revisión de solicitudes de 
cambio aprobadas.
Salidas
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto.
•Actualizaciones a los 
documentos del proyecto.
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Figura 4-61 Procesos de desarrollo para controlar la participación de los interesados. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
4.4.7 Cierre 
4.4.7.1 Cerrar el proyecto 
Cerrar el Proyecto o Fase es el proceso que consisten en finalizar todas las actividades a través 
de todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto 
o una fase del mismo. La figura 4.62 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este 
proceso. 
Entradas
•Plan para la dirección 
del proyecto.
•Registro de incidentes.
•Datos de desempeño 
del trabajo.
•Documentos del 
proyecto.
Herramientas y 
Técnicas
•Juicio de expertos.
•Reuniones.
Salidas
•Información de 
desempeño del trabajo.
•Solicitudes de cambio.
•Actualizaciones al plan 
para la dirección del 
proyecto..
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Figura 4-62 Cerrar el proyecto o fase: entradas, herramientas y técnicas; y salidas. 
Fuente: Project Management Institute (2013) 
En el apéndice D, se encuentra la plantilla MB-015, propuesta para la recopilación de las lecciones 
aprendidas, elemento de vital importancia en el proyecto y en el trabajo de la OP-UT. 
  
Entradas
• Plan para la dirección del 
proyecto
• Entregables aceptados
• Activos de los procesos de la 
organización
Herramientas y Técnicas
• Juicio de expertos
• Plantilla MB-015
Salidas
• Transición de producto, 
servicio o resultado final
• Actualizaciones a los activos de 
los procesos de la organización
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Capítulo 5 Conclusiones  
En este capítulo se enuncian las principales conclusiones de este proyecto, considerando tanto el 
análisis realizado en el entregable 1 para la identificación de las brechas en AP, como las propuestas 
para disminuirlas incluidas en los entregables, 2, 3 y 4.  
 
 La MB se encuentra en un estado actual en AP, medio-bajo. De acuerdo con la escala 
de Kerzner se encuentra en Nivel 2 – Procesos Comunes. Se identificaron brechas en 
todas las dimensiones analizadas. De manera global es posible afirmar que en la MB no 
existe una gestión en AP estandarizada para los proyectos que formula y desarrolla la 
UTGV y los demás departamentos, lo que resta efectividad en la ejecución 
presupuestaria y dificulta el desempeño del equipo de trabajo. 
 No existe una Oficina de Proyectos que estandarice los procesos de gobierno de los 
proyectos, que haga más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 
técnicas. 
 Se propone la transformación de la UTGV en una Oficina de Proyectos, a la cual se le 
denominó OP-UT. Esta oficina será la responsable de disminuir las brechas 
identificadas, a partir de la utilización de herramientas estandarizadas, las buenas 
prácticas de administración de proyectos, una metodología de trabajo estandarizada y la 
unificación de criterios para que la administración dirija la cartera de proyectos.  
 Se evidencia una ventaja para el desempeño de la OP-UT con la reubicación de esta al 
mismo nivel de las otras dos direcciones que actualmente existen en la MB. La 
comunicación directa que se propicia desde esa posición con la Alcaldía, la proveeduría 
y las otras direcciones va a mejorar la gestión de la comunicación. 
 Se establecieron las funciones y responsabilidades tanto para el personal como para la 
OP-UT, alienadas con el Manual de Puestos de la UNGL. De manera complementaria 
se establecieron las competencias del recurso humano. El alineamiento de las 
responsabilidades con el manual de la UNGL facilitará la implementación de esta 
propuesta. 
  138
 Es posible alcanzar el Nivel 3 de la escala de Kerzner, al cual se pretende llegar con la 
disminución de las brechas identificadas, lo cual se propiciaría a partir de la 
implementación de una Oficina de Proyectos. Se estima que es posible llegar a esta 
meta en al menos 2 años y 6 meses (9 meses para E2, 7 meses para E3 y 14 meses para 
E4).  
 Para asegurar el éxito con la implementación de la OP-UT, el desarrollo de capacidades 
es un factor crítico de éxito; de manera paralela esas capacidades deben 
complementarse con software especializado para AP. 
 Se definió una propuesta de metodología estandarizada para la OP-UT, basada en el 
PMBoK® y sus diez áreas de conocimiento, para los cinco grupos de procesos. Esta 
base se complementa con 15 plantillas asociadas que van a facilitar el proceso de 
estandarización al que debe avocarse la OP-UT. 
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Capítulo 6 Recomendaciones 
Este capítulo presenta las recomendaciones dirigidas a la Alcaldía de la MB, orientadas a 
generar el proceso de disminución de las brechas en AP identificadas en el entregable 1.  
A la Alcaldía. 
 Es necesario que la MB establezca un proceso para el desarrollo de competencias en 
AP de todo el personal vinculado a la OP-UT, como parte de la estrategia para la 
implementación y para la sostenibilidad del modelo de gestión. En el apartado 4.3.4 se 
incluye una propuesta del plan de capacitación con el que iniciaría la integración del 
modelo propuesto al modelo actual.    
 La MB debe propiciar el desarrollo de las capacidades gerenciales, especialmente las 
cualitativas como liderazgo, capacidad para la resolución de conflictos, comunicación 
efectiva y negociación.  
 La MB debe hacer una revisión del organigrama institucional, ya que de acuerdo con 
las entrevistas realizadas a los sujetos de información este no se adapta a las 
condiciones reales de funcionamiento de la institución. 
 En todo el  proceso a partir del Nivel 3 deberá continuarse con el programa institucional 
para desarrollo de competencias en AP para el personal de la MB. Es necesario que se 
identifiquen y vinculen todas las partes involucradas a lo interno de la MB como 
estrategia de apoyo a los proyectos que ejecute la OP-UT. 
A la UTGV. 
 Se debe crear un repositorio de lecciones aprendidas estandarizado como parte de la 
documentación base de consulta para el desarrollo de futuros proyectos de la MB. 
 Realizar una evaluación de desempeño con indicadores de alcance, tiempo y costo, 
calidad y riesgos, para la gestión del 100% de los proyectos municipales desarrollados 
por la Oficina de Proyectos a dos años plazo de iniciada su gestión.  
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APÉNDICE A: CUESTIONARIO APLICADO  
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APÉNDICE B: ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Entrevista #1.Estado deseado para la MB de AP   Fecha: noviembre-2016 
Datos Generales 
Nombre del entrevistado  
Puesto en la Municipalidad de Bagaces  
Profesión / Ocupación  
Número de Proyectos en que participa   
Años de trabajar para la Municipalidad  
Abreviaturas: MB: Municipalidad de Bagaces AP: Administración de Proyectos 
1.Antecedentes de la MB 
1.1 ¿Conoce usted cuáles son las instancias 
de la MB encargadas de la administración de 
proyectos? 
 
1.2 ¿Qué aspectos de la administración de 
proyectos considera usted debe mejorar la 
MB? 
 
1.3 A su criterio ¿cuáles son los problemas 
más frecuentes que se presentan en la 
administración de proyectos en la MB? 
 
1.4 En caso de tener alguna duda o 
problema relacionado con la administración 
de los proyectos ¿a quién acude para 
resolver esa situación? 
 
  
2.Manejo de Elementos Básicos de la Administración de Proyectos 
2.1 Metodologías Estandarizadas de Proyectos 
2.1.1 ¿Sabe usted si se utiliza una metodología 
estandarizada para la ejecución de los 
proyectos en la MB? 
 
SI____________ NO____________ 
2.1.2 ¿Considera usted que se pierde mucho 
tiempo en cosas simples relacionadas con 
proyectos en la MB? 
 
SI____________ NO____________ 
2.1.3 ¿En los proyectos se da mayor 
importancia a los resultados y no a la 
implementación de procesos y su ejecución? 
 
SI____________ NO____________ 
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2.1.4 ¿Cómo son las prácticas de 
administración de la información y 
documentación que la MB realiza? 
 
a- Son al azar y variables______________  
b-Hay prácticas definidas_________________ 
2.2 Definición de Puestos y Expectativas de Desempeño 
2.2.1 ¿Están bien definidas sus funciones en el 
desarrollo y Administración de Proyectos? 
 
 SI____________ NO____________ 
2.2.2 ¿Cuáles son sus funciones en el desarrollo 
de los proyectos de la MB? 
 
2.2.3 ¿Considera usted que hace falta en la MB 
un programa de capacitación y desarrollo en 
proyectos? 
SI____________ NO____________ 
2.3 Programa de Desarrollo de Habilidad es  
2.3.1 ¿Piensa usted que el éxito del proyecto 
depende solamente del responsable 
únicamente? 
SI____________ NO____________ 
2.3.2 ¿Cuáles herramientas de Software 
utiliza la MB para la administración de 
proyectos? 
  
2.3.3 ¿Cree usted que haga falta esa 
capacitación para el uso de esas 
herramientas de software? 
SI____________ NO____________ 
2.4 Métricas de Desempeño de los Proyectos   
2.4.1 ¿Se repiten los mismos errores de un 
proyecto en otros proyectos? 
SI____________ NO____________ 
2.4.2 ¿La MB tiene alguna manera para definir 
el éxito o fracaso de los proyectos? 
SI____________ NO____________ 
Cual es____________________ 
2.4.3 ¿Se realizan auditorias de los proyectos?  SI____________ NO____________ 
2.5 Apoyo a la Cultura Organizacional  
2.5.1 ¿Considera usted la Administración de 
Proyectos como algo importante y funcional? 
 SI____________ NO____________ 
2.5.2 ¿Conoce usted del concepto de 
Oficina de Administración de Proyectos 
(PMO)? 
 SI____________ NO____________ 
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2.5.3 ¿Cuáles son los principales criterios que 
se consideran para aprobar o rechazar la 
ejecución de un proyecto en la MB? 
 
2.5.4 ¿Cómo calificaría usted la actual 
administración de proyectos en la MB? 
 
2.5.5 ¿Cuáles cree usted sean los principales 
limitantes que tienen los funcionarios 
encargados de la administración de proyectos 
en la MB? 
 
2.5.6 ¿Considera usted importante o necesaria 
la implementación de una PMO en la MB? 
¿Porque? 
 
2.5.7 ¿Cuáles considera serían los beneficios 
que obtendría la MB se implementar una PMO? 
 
2.5.8 De las siguientes, cuales considera usted serían las principales funciones o roles que debería 
realizar la PMO de la MB. 
Área de Trabajo Funciones de la PMO  
( Tomado de Cleland & Ireland (2001) 
Planeación de Proyectos ( ) Mantener la metodología y las variaciones del 
procedimiento normal 
( ) Almacenar y actualizar las plantillas para la 
planeación 
( ) Almacenar y recuperar las lecciones 
aprendidas 
( ) Mantener las medidas de avance 
( ) Proporcionar consulta sobre estimaciones de 
costo y tiempo. 
Auditoria de Proyecto ( ) Procesar listas de comprobación de los sucesos 
extraordinarios. 
( ) Apoyar la investigación de un proyecto debido 
a deficiencias 
( ) Mantener una bitácora de acciones correctivas 
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Apoyo para el Control de Proyecto ( ) Mantener una bitácora y el seguimiento del 
control de los cambios. 
( ) Mantener las acciones del control de cambios y 
los elementos de liquidación. 
( ) Validar anotaciones y el seguimiento en el 
cronograma 
( ) Efectuar análisis de tendencias del avance ( ) 
Apoyar la elaboración de informes acerca del 
estado del proyecto 
( ) Ejecutar condensaciones y resúmenes de todos 
los proyectos 
Apoyo al Equipo del Proyecto ( ) Participar en los ejercicios de integración del 
equipo del proyecto 
( ) Enseñar y dirigir las técnicas de 
administración de proyectos 
Desarrollo de actitudes para la 
administración de proyectos 
( ) Efectuar valoraciones de actitudes para futuros 
proyectos 
( ) Participar en las elaboraciones de rendimiento 
del proyecto 
( ) Apoyar el aprendizaje continuo de los equipos 
de proyecto. 
Mantenimiento del proceso de 
administración de proyectos 
( ) Mantener los lineamientos y los cambios en la 
metodología del proyecto 
( ) Identificar los requerimientos generales de 
capacitación para el proceso. 
( ) Mantener políticas, procedimientos y prácticas 
para la administración de proyectos. 
( ) Institucionalizar la administración de proyectos 
Recursos para la administración de 
proyectos 
( ) Efectuar valoración de necesidades para los 
proyectos y la organización 
( ) Evaluar la idoneidad y la compatibilidad de los 
recursos actuales con los proyectos. 
( ) Coordinar la capacitación en proyectos para los 
equipos de proyecto 
( ) Proporcionar conocimientos técnicos sobre los 
recursos 
Apoyo Ejecutivo para los proyectos ( ) Recomendar prioridades para los proyectos 
nuevos 
( ) Recomendar la asignación de recursos entre los 
proyectos 
( ) Revisar las evaluaciones del rendimiento de 
los proyectos. 
( ) Servir como consultora de administración de 
proyectos para los ejecutivos 
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Informes de proyectos ( ) Recopilar y validar la información en forma 
periódica o continua 
( ) Preparar y distribuir los informes ( ) 
Preparar los informes para la jefatura 
administrativa 
Problemas ( ) Establecer una bitácora y dar seguimiento a los 
problemas de la administración de proyectos 
( ) Cerrar los problemas después de solucionarlos 
( ) Mantener la historia de los problemas para 
consulta 
Riesgos ( ) Valorar, cuantificar y mitigar los 
riesgos ( ) Dar seguimiento a los riesgos y 
a la liquidación de eventos de riesgo. 
( ) Preparar planes de contingencia de riesgos 
Detalles de Acciones ( ) Establecer una bitácora y un seguimiento de 
los detalles de acciones 
( ) Cerrar los detalles de acciones después de su 
terminación 
( ) Mantener un historial de las acciones 
Comunicaciones ( ) Preparar un plan de comunidades para los 
proyectos 
( ) Actualizar el plan de comunicaciones en caso 
necesarios 
( ) Distribuir informes a los involucrados 
( ) Mantener copias registradas de las 
comunicaciones 
Programas ( ) Preparar los programas en un sistema 
automatizado 
( ) Mantener el estado de un programa con base 
en el avance informado 
( ) Producir los programas en caso necesario 
Costos ( ) Preparar el presupuesto 
( ) Mantener el presupuesto basado en los gastos 
( ) Informar del estado del presupuesto 
Calidad ( ) Preparar planes de aseguramiento y control de 
la calidad 
( ) Mantener planes de aseguramiento y control de 
la calidad 
( ) Preparar planes de pruebas y de demostración 
( ) Mantener los riesgos de las pruebas 
Consulta interna sobre Administración de 
Proyectos 
( ) Aportar la experiencia en administración de 
proyectos en toda fase, con el fin de mejorar los 
planes, recuperar los proyectos y aconsejar sobre 
técnicas y éxitos. 
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2.5.9 ¿Alguna otra función que considere 
importante incluir? 
 
Algún comentario adicional  
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APÉNDICE C: HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO 
 
  
Fecha: 05/11/2016
Municipalidad de Bagaces
1 2 3 4 5 6 7
Madurez Metodología Herramientas Competencia Portafolio Prog y Multip. PMO
Preguntas Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje
29 3
28 2
27 3
26 3
25 2
24 2
23 3
22 3
21 3
20 3
19 3
18 2
17 2
16 2
15 3
14 3
13 3
12 2
11 2
10 2
9 2
8 2
7 3 2
6 2 2 1 1 1
5 3 2 1 1 1 2 2
4 2 2 1 1 2 2 1
3 2 1 1 1 2 2 1
2 3 1 2 1 2 2 1
1 3 2 2 2 1 2 1
Total por 
dimensión
73 10 8 9 9 10 6
Porcentaje 
alcanzado
50% 33% 27% 26% 30% 40% 24%
Organización:
Ejercicio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Madurez
Metodología
Herramientas
CompetenciaPortafolio
Prog y Multip.
PMO
Situación actual de la UTGV con respecto a la 
Administración de Proyectos 
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APÉNDICE D: PLANTILLAS 
PLANTILLA MB-001 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 
Fuente: elaboración propia, 2016 
ACTA DEL PROYECTO (MB-001) V.1 
Fecha Nombre de Proyecto 
 
 
 
Areas de conocimiento / procesos: Area de aplicación (Sector / Actividad): 
Areas involucradas, procesos involucrados 
 
 
 
Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
 
 
 
 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo, deben tener el que y el para. (se recomienda que sean como maximo 
dos lineas) 
 
Objetivo general 
 
Objetivos especificos 
1 
2 
3 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Delimintar la descripción a tres párrafos. Define el porque se plantea el proyecto y cuales seran los beneficios al implementarlo. 
 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 
Descripción específica y medible de los productos que el proyecto debe entregar. 
Cada entregable debe estar relacionado con los objetivos. Recuerde  que un entregable es un documento, informe, diseño o plan. 
 
Supuestos 
Factores que concideramos como ciertos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto. 
Tiene relacion con tiempo, costo, alcance, calidad 
 
Restricciones 
Factores que limitan al equipo ejecutor. Tiene relacion con tiempo, costo, alcance, calidad 
 
Información histórica relevante 
Informacion basica de la empresa 
Documentación de esfuerzos similares anteriores 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s):  
detallelos 
Cliente(s) indirecto(s):  
Detallelos 
Aprobado por: 
 
Firma: 
Realizado por  
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PLANTILLA MB-002 REGISTRO DE INTERESADOS 
REGISTRO DE GRUPOS DE INTERES (MB-002) V.1 
NOMBRE DEL PROYECTO      SIGLAS DEL PROYECTO 
IDENTIFICACIÓN EVALUACION CLASIFICACION 
NOMBRE EMPRESA 
Y 
PUESTO 
LOCALIZACIÓN ROL EN 
ELPROYECTO 
INFORMACIÓN 
DE 
CONTACTO 
REQUERIMIENTOS 
PRIMORDIALES 
EXPECTATIVAS 
PRINCIPALES 
INFLUENCIA 
POTENCIAL 
FASE DE 
MAYOR 
INTERES 
INTERNO 
/ 
EXTERNO 
APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 
                      
                      
                      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-003 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS/ DICCIONARIO DE LA EDT 
 
Matriz de trazabilidad de requerimientos/ Diccionario de la EDT 
Nombre y código del 
proyecto:   
Gestor del proyecto:   
Enunciado del 
alcance: 
  
Nivel 
de la 
EDT 
Código de 
identificación 
Entregable de la 
EDT (priorizados 
por niveles de la 
EDT) 
Objetivo 
vinculado 
Descripción 
(priorizados) de los 
requisitos del 
entregable 
Otra 
información 
Hitos del 
Cronograma Responsable 
1 1.1             
2 2.1             
2 2.2             
3 3.1             
3 3.2             
3 3.3             
4 4.1             
4 4.2             
4 4.3             
4 4.4             
5 5.1             
5 5.2             
5 5.3             
5 5.4             
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-004 LISTA DE HITOS 
LISTA DE HITOS 
 
# HITO CONSECUTIVO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN  DP 
2 1.2 ENTREGABLE 1  DP 
3 1.3 ENTREGABLE 2  
DP 
 DP 
4 1.4 ENTREGABLE 3  
DP 
 DP 
5 1.5 ENTREGABLE 4  DP 
6 1.6 Cierre  DP 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-005 TABLA DE RECURSOS 
RECURSO HUMANO 
RECURSO INICIALES TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD  DURACIÓN COSTO FECHAS 
                
         
         
              
RECURSO TECNOLÓGICO. 
RECURSO INICIALES TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD  DURACIÓN COSTO FECHAS 
                
        
        
        
RECURSO SUBCONTRATADO 
RECURSO INICIALES TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD  DURACIÓN COSTO FECHAS 
                
        
        
        
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-006  ATRIBUTOS Y SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 
NÚMERO 
DE 
ACTIVIDA
D 
CO
N
SE
CU
TI
VO
 
ACTIVID
AD 
DESCRIPCI
ON 
DU
RA
CI
O
N
 
CO
M
IE
N
ZO
 
FI
N
 
PR
ED
EC
ES
O
RA
 
RECURSO
S 
LUGAR DE 
REALIZACI
ÓN 
RESTRICCI
ON 
                      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-007 PLAN DE GESTION DEL COSTO 
Plan de Gestión del Costo 
Salidas Características 
Umbrales de control 
  
 
 
 
Reglas para la medición 
del desempeño 
 
 
 
  
Formato y frecuencia de 
los informes 
 
 
 
 
  
Detalles Adicionales 
 
 
 
  
Descripciones de los 
procesos 
  
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-008 LINEA BASE DE CALIDAD 
Objetivo de 
Calidad 
Métrica 
(s) 
Definición de 
la métrica 
(método de 
medición) 
Resultado 
esperado 
Frecuencia 
de 
medición 
Responsable 
del 
cumplimiento 
de la métrica 
      
      
      
      
      
      
      
      
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-009 PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
Entregable Requisito Actividades de aseguramiento y control Frecuencia Responsable 
  
Aseguramiento: 
   
Control: 
   
  
Aseguramiento: 
   
Control: 
   
  
Aseguramiento: 
   
Control: 
   
  
Aseguramiento: 
   
Control: 
   
  
Aseguramiento: 
   
Control: 
   
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-010 MATRIZ RRHH 
MATRIZ RACI 
R: persona responsable / A: persona que rinde cuentas / C: persona consultada / I: persona informada / Ap: persona de apoyo a la tarea 
Nivel Código EDT 
Nombre del entregable o paquete de 
trabajo RH
1 
RH
2 
RH
3 
RH
4 
RH
5 
RH
6 
RH
7 
RH
8 
RH
9 
RH
10
 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-011 MATRIZ DE COMUNICACIONES 
Código 
EDT GI 
Requerimiento 
de 
Comunicación 
Emisor Fuente Estrategia Comunicación Medio Frecuencia 
                  
         
         
         
         
         
         
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-012 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
NOMBRE:   IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DEL PROYECTO 
Código: 
  
  
Fecha de aprobación: Fecha que rige: 
Versión: 
1.0 
Hojas: 
2 de 7 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 
RIESGO SÍ INFLUYE NO INFLUYE 
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
      
      
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-013 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Tipo No. Riesgo  Actividad Riesgo Impacto Po(%) Categoría 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
              
              
              
              
       
       
       
       
       
       
       
 
Criterio (5) Probabilidad (6) 
Certeza 100% 
Es Frecuente 85% 
Es Posible 60% 
Es Probable 40% 
Poco Probable 15% 
Imposibilidad 0% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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PLANTILLA MB-014 PLAN DE ACCION 
 
LISTADO DE RIESGOS Y SU PLAN DE ACCIÓN   SEGUIMIENTO 
 
  
RIESGOS DE TIEMPO   PLAN DE ACCIÓN   
1er 
Semana   
2da 
Semana   
3er 
Semana   
4ta 
Semana 
      
                
RIESGOS DE ALCANCE   PLAN DE ACCIÓN                 
      
                
RIESGOS DEL COSTO   PLAN DE ACCIÓN                 
      
                
RIESGOS DE GESTION DE LA 
CALIDAD.   PLAN DE ACCIÓN                 
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PLANTILLA MB-015 CERRAR EL PROYECTO O FASE – PARA REPOSITORIO DE LECCIONES 
APRENDIDAS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: FECHA: 
CÓDIGO DEL PROYECTO: 
DIRECTOR DEL PROYECTO:  
LECCIONES APRENDIDAS 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
 
Se debe considerar de acuerdo al evento que se presenta y el 
área de conocimiento que afectó 
EVENTO 
 
 
 
Describir brevemente todo aquel evento que generó un 
impacto positivo o negativo en el proyecto 
CONSECUENCIAS 
 
 
 
Describir brevemente el evento que causó el evento 
CÓMO SE RESOLVIÓ 
 
 
 
En caso de que el impacto producido fuera negativo se 
debe documentar brevemente cómo se resolvió 
RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS: 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Farah (2015) 
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ANEXO A: AUTORIZACION DE LA MB PARA REALIZACION DEL PFG 
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ANEXO B: GLOSARIO: ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TECNICAS; Y SALIDAS 
 
ENTRADAS 
 
Acta de Constitución del proyecto 
Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una 
fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados. 
Activos de los Procesos de la Organización 
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso Desarrollar el Acta 
de Constitución del Proyecto incluyen, entre otros: los procesos organizacionales estándar, las 
políticas y las definiciones de, procesos normalizadas que se utilizan en la organización. Las 
plantillas (por ejemplo, plantilla del acta de constitución del proyecto). La información histórica y la 
base de conocimientos de lecciones aprendidas. 
Acuerdos para trabajar en equipo 
Los acuerdos para trabajar en equipo son acuerdos legales contractuales entre dos o más entidades 
con el propósito de formar una sociedad o unión temporal de empresas (también conocidos como 
consorcios), o algún otro tipo de acuerdo definido por las partes. El acuerdo define los roles de 
comprador y vendedor para cada una de las partes. Cuando la oportunidad comercial llega a su fin, 
también lo hace el acuerdo para trabajar en equipo. Si este tipo de acuerdo se encuentra vigente, el 
proceso de planificación para el proyecto es impactado significativamente. Por lo tanto, cuando para 
un determinado proyecto existe un acuerdo de equipo, los roles del comprador y del vendedor están 
predeterminados y, por lo general, los asuntos tales como el alcance del trabajo, los requisitos de 
competencia y otros temas cruciales se definen con anticipación. 
Asignaciones del personal del proyecto 
Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando las personas apropiadas han sido 
asignadas de acuerdo con los métodos descritos anteriormente. La documentación de estas 
asignaciones puede incluir un directorio del equipo del proyecto, memorandos a los miembros del 
equipo y nombres incluidos en otras partes del plan para la dirección del proyecto, tales como los 
organigramas y los cronogramas del proyecto. 
Atributos de la actividad 
Los atributos de la actividad amplían la descripción de la actividad, identificando los múltiples 
componentes relacionados con cada una de ellas. Los componentes de cada actividad evolucionan 
con el tiempo. Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de 
la actividad, el identificador de la EDT y el nombre de la actividad, y una vez terminado, pueden 
incluir los códigos de la actividad, la descripción de la actividad, las actividades predecesoras, las 
actividades sucesoras, las relaciones lógicas, los adelantos y los retrasos, los requisitos de recursos, 
las fechas impuestas, las restricciones y los supuestos. Los atributos de la actividad pueden usarse 
para identificar a la persona responsable de ejecutar el trabajo, la zona geográfica o el lugar donde 
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debe realizarse el trabajo y el tipo de actividad, tal como nivel de esfuerzo, esfuerzo discreto y 
esfuerzo prorrateado. Los atributos de la actividad se utilizan para el desarrollo del cronograma y 
para seleccionar, ordenar y clasificar las actividades del cronograma planificadas de diferentes 
maneras dentro de los informes. La cantidad de atributos varía según el área de aplicación. 
Calendarios de recursos 
La información sobre los recursos (como personas, equipos y material) potencialmente disponibles 
durante la ejecución de las actividades planificadas. Los calendarios de recursos especifican cuándo 
y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución 
del mismo. Esta información puede proporcionarse a nivel de la actividad o del proyecto. Este 
conocimiento abarca la consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de 
habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones geográficas de las que provienen los 
recursos y cuándo pueden estar disponibles. 
El calendario de recursos compuesto abarca la disponibilidad, las capacidades y las habilidades de 
los recursos humanos (Sección 9.2). Por ejemplo, durante las fases iniciales de un proyecto de 
diseño de ingeniería, el grupo de recursos podría incluir una gran cantidad de ingenieros jóvenes e 
ingenieros experimentados. Sin embargo, durante las fases posteriores del mismo proyecto, el grupo 
puede limitarse a aquellas personas con mayor conocimiento en el proyecto, por haber trabajado en 
las fases iniciales del mismo. 
Cronograma del proyecto 
El cronograma del proyecto contiene información sobre duraciones requeridas o fechas exigidas 
relativas a los entregables. 
Documentos del proyecto 
Los documentos del proyecto incluyen, entre otros: 
  el registro de supuestos 
  los informes de desempeño del trabajo 
  los informes sobre el valor ganado 
  los diagramas de red 
  las líneas base 
  otra información del proyecto que resulte valiosa para la identificación de riesgos 
Entregables aceptados 
Los entregables que cumplen con los criterios de aceptación son formalmente firmados y aprobados 
por el cliente o el patrocinador. La documentación formal recibida del cliente o del patrocinador 
reconociendo la aceptación formal de los entregables del proyecto por parte de los interesados es 
transferida al proceso Cerrar Proyecto o Fase. 
Enunciado del alcance del proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto brinda una percepción clara de la variedad de posibilidades 
asociadas con el proyecto y sus entregables, y establece el marco para definir el nivel de 
importancia que puede adquirir finalmente el esfuerzo de gestión de riesgos. 
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Estimados de la duración de las actividades 
Los estimados de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad 
probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Los estimados de 
duración no incluyen ningún retraso. Los estimados de la duración de las actividades pueden incluir 
alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo: 
  2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará al menos ocho días y no más de 
doce (considerando una semana laboral de cinco días). 
  15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para indicar una alta probabilidad (85 
%) de que la actividad dure tres semanas o menos. 
 
Evaluaciones del desempeño del equipo 
El equipo de dirección del proyecto realiza permanentemente evaluaciones formales o informales 
del desempeño del equipo del proyecto. Al evaluar continuamente el desempeño del equipo del 
proyecto, pueden llevarse a cabo acciones para resolver los problemas, modificar la comunicación, 
abordar los conflictos y mejorar la interacción del equipo. 
Factores ambientales de la empresa 
Constitución del Proyecto incluyen, entre otros: 
  las normas gubernamentales o industriales 
  la infraestructura de la organización 
  las condiciones del mercado. 
Información sobre el desempeño del trabajo 
Conforme el proyecto avanza, la información sobre las actividades del mismo se recopila de manera 
sistemática. Esta información puede relacionarse con diversos resultados de desempeño, 
incluyendo, entre otros: 
 el estado de los entregables 
  el avance del cronograma 
  los costos incurridos. 
Informes de desempeño 
Los informes deben ser preparados por el equipo del proyecto, detallando actividades, logros, hitos, 
incidentes identificados y problemas. Los informes de desempeño pueden emplearse para distribuir 
la información clave que incluye, entre otra: 
 el estado actual 
  los logros significativos del periodo 
  las actividades del cronograma 
  las proyecciones 
  los asuntos pendientes. 
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Línea base del alcance 
Los entregables, restricciones y supuestos del proyecto que están documentados en la línea base del 
alcance del proyecto deben considerarse explícitamente al definir las actividades. 
Línea base del cronograma 
La línea base del cronograma es una versión específica del cronograma del proyecto desarrollada a 
partir del análisis de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la acepta y aprueba 
como la línea base del cronograma, con fechas de inicio y fechas de finalización de línea base. La 
línea base del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. 
Lista de actividades 
La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades del cronograma 
necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye el identificador de la actividad y una 
descripción del alcance del trabajo para cada actividad, con el nivel de detalle suficiente para que 
los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. 
Lista de hitos 
Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto. Una lista de hitos identifica todos los 
hitos e indica si éstos son obligatorios, como los exigidos por contrato, u opcionales, como los 
basados en la información histórica. 
Mediciones del desempeño del trabajo 
Los valores calculados de la variación del cronograma y del índice de desempeño del cronograma 
para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se 
documentan y comunican a los interesados. 
Plan de gestión del cronograma 
El plan de gestión del cronograma define la forma en que se informarán y evaluarán las 
contingencias del cronograma. 
Proyecciones del presupuesto 
La información relativa a las proyecciones del presupuesto, aportada por el proceso Controlar los 
Costos, suministra información sobre los fondos adicionales que, según se prevé, serán requeridos 
para el trabajo restante, así como estimaciones para la conclusión del trabajo total del proyecto. 
Registro de cambios 
Un registro de cambios se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. 
Dichos cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costos y riesgos deben ser 
comunicados a los interesados apropiados. 
Registro de incidentes 
Un registro de incidentes o registro de elementos de acción puede utilizarse para documentar y 
monitorear la resolución de incidentes. Se lo puede utilizar para facilitar la comunicación y asegurar 
una comprensión común de los incidentes. Por lo general, los incidentes no adquieren tanta 
importancia como para convertirse en un proyecto o una actividad, pero normalmente se los aborda 
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a fin de mantener relaciones laborales óptimas y constructivas entre los diferentes interesados, 
incluyendo los miembros del equipo. 
Los mismos se enuncian con claridad y se clasifican según su urgencia e impacto potencial. Se 
asigna un responsable a cada elemento de acción para su resolución, y generalmente se establece 
una fecha objetivo para el cierre. Los incidentes no resueltos pueden constituir una fuente 
importante de conflictos y retrasos en el proyecto. 
Registro de Interesados 
El registro de interesados se usa para identificar a los interesados que pueden proporcionar 
información acerca de los requisitos detallados del proyecto y del producto. 
Registro de riesgos 
El registro de riesgos contiene información sobre las amenazas y oportunidades que pueden 
impactar en los requisitos de calidad. 
Requisitos de recursos de la actividad 
La salida del proceso Estimar los Recursos de las Actividades identifica los tipos y la cantidad de 
recursos necesarios para cada actividad de un paquete de trabajo. Estos requisitos pueden sumarse 
para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo. El nivel de detalle y 
especificidad de las descripciones de los requisitos de recursos puede variar según el área de 
aplicación. La documentación de los requisitos de recursos para cada actividad puede incluir la base 
de la estimación de cada recurso, así como los supuestos considerados al determinar los tipos de 
recursos que se aplican, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan. 
Solicitudes de cambio 
El análisis de la variación del cronograma, junto con la revisión de los informes de avance, 
resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones al cronograma del proyecto, pueden 
dar como resultado solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a otros componentes 
del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y 
tratamiento por medio del proceso 
Realizar el Control Integrado de Cambios. Las acciones preventivas pueden incluir cambios 
recomendados para reducir la probabilidad de variaciones negativas del cronograma. 
 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS 
Ajuste de adelantos y retrasos 
El ajuste de adelantos y retrasos se usa para encontrar maneras de realinear con el plan las 
actividades retrasadas del proyecto. 
Análisis FODA 
Esta técnica examina el proyecto desde cada uno de los aspectos FODA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas) para aumentar el espectro de riesgos identificados, incluyendo los riesgos 
generados internamente. La técnica comienza mediante la identificación de las fortalezas y 
debilidades de la organización, enfocándose ya sea en la organización del proyecto o bien en 
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aspectos comerciales en un sentido más amplio. A menudo, estos factores se identifican utilizando 
la tormenta de ideas. El análisis FODA identifica entonces cualquier oportunidad y amenaza para el 
proyecto, procedentes respectivamente de las fortalezas y debilidades de la organización. El análisis 
FODA también examina el grado en el que las fortalezas de la organización contrarrestan las 
amenazas, y las oportunidades que pueden servir para superar las debilidades. 
Análisis de supuestos 
Cada proyecto y cada riesgo identificado se conciben y desarrollan tomando como base un grupo de 
hipótesis, escenarios y supuestos. El análisis de supuestos explora la validez de los supuestos según 
se aplican al proyecto. Identifica los riesgos del proyecto debidos al carácter inexacto, inestable, 
incoherente o incompleto de los supuestos. 
Análisis del producto 
Para proyectos cuyo entregable es un producto, a diferencia de un servicio o resultado, el análisis 
del producto puede constituir una herramienta eficaz. Cada área de aplicación cuenta con uno o 
varios métodos generalmente aceptados para traducir en entregables tangibles las descripciones de 
alto nivel del producto. El análisis del producto incluye técnicas tales como el desglose del 
producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería del 
valor y el análisis del valor. 
Compresión del cronograma 
Las técnicas de compresión del cronograma se usan para encontrar maneras de realinear con el plan 
las actividades retrasadas del proyecto. Creación de relaciones de trabajo La creación de relaciones 
de trabajo es la interacción formal e informal con otras personas dentro de una organización, 
industria o ambiente profesional. Constituye una manera constructiva de comprender los factores 
políticos e interpersonales que tendrán un impacto sobre la eficacia de diversas opciones de 
dirección de personal. Las actividades de creación de relaciones de trabajo entre los recursos 
humanos incluyen la correspondencia proactiva, los almuerzos de negocios, las conversaciones 
informales como los encuentros y los eventos, las conferencias especializadas y los simposios. La 
creación de relaciones de trabajo puede ser una técnica útil al inicio de un proyecto. 
También puede resultar una manera eficaz de mejorar el desarrollo profesional de la dirección del 
proyecto durante el mismo y luego de su finalización. 
Cuestionarios y encuestas 
Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para acumular 
información rápidamente, proveniente de un amplio número de encuestados. Los cuestionarios y/o 
las encuestas son apropiados sobre todo en caso de un público numeroso, cuando se requiere una 
respuesta más rápida y cuando es conveniente realizar análisis estadísticos. 
Descomposición 
La técnica de descomposición, tal como se aplica para definir las actividades, consiste en subdividir 
los paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 
denominados actividades. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un 
paquete de trabajo. El proceso Definir las Actividades define las salidas finales como actividades y 
no como entregables, como se realiza en el proceso Crear la EDT. 
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Entrevistas 
La realización de entrevistas a los participantes experimentados del proyecto, a los interesados y a 
los expertos en la materia puede ayudar a identificar los riesgos. Evaluaciones del desempeño del 
proyecto Los objetivos de realizar evaluaciones del desempeño durante el transcurso de un proyecto 
pueden incluir especificar roles y responsabilidades, proporcionar una retroalimentación 
constructiva a los miembros del equipo, descubrir problemas desconocidos o no resueltos, 
desarrollar planes de capacitación individuales y establecer objetivos específicos para períodos 
futuros. La necesidad de efectuar evaluaciones formales o informales del desempeño del proyecto 
depende de la duración del proyecto, de su complejidad, de la política de la organización, de los 
requisitos de los contratos de trabajo, y del volumen y la calidad de las comunicaciones regulares. 
Juicio de expertos 
A menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para la elaboración 
del acta de constitución del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplican a cualquier detalle 
técnico. Esta experiencia es proporcionada por cualquier grupo o individuo con conocimientos o 
capacitación especializados, y se encuentra disponible a través de diferentes fuentes, entre las que se 
incluyen: 
  otras unidades dentro de la organización 
  consultores 
  interesados, incluyendo clientes y patrocinadores 
  asociaciones profesionales y técnicas 
  grupos industriales 
  expertos en la materia. 
Técnicas de diagramación 
Las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir: 
  Diagramas de causa y efecto. Estos diagramas también se conocen como diagramas de 
Ishikawa o diagramas de espina de pescado y son útiles para identificar las causas de los 
riesgos. 
  Diagramas de flujo o de sistemas. Estos diagramas muestran cómo se interrelacionan los 
diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad 
  Diagramas de influencias. Estos diagramas son representaciones gráficas de situaciones 
que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre las 
variables y los resultados. 
 
SALIDAS 
Acta de Constitución del proyecto 
Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una 
fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los 
interesados. 
Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Entre los documentos del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: 
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  El cronograma del proyecto 
  El registro de interesados 
  Registro de interesados 
  Registro de incidentes 
     Actualizaciones al registro de supuestos 
  Actualizaciones a la documentación técnica. 
 
Criterios de selección de proveedores 
Los criterios de selección de proveedores pueden incluir información sobre las habilidades 
requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, el costo del 
ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque con respecto al contrato. 
Cronograma del proyecto 
Se trata de la versión más reciente del cronograma del proyecto, con anotaciones que indican las 
actualizaciones, las actividades terminadas y las actividades iniciadas a la fecha de los datos 
indicada. 
Enunciado del alcance del proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto brinda una percepción clara de la variedad de posibilidades 
asociadas con el proyecto y sus entregables, y establece el marco para definir el nivel de 
importancia que puede adquirir finalmente el esfuerzo de gestión de riesgos. 
Estimados de la duración de las actividades 
Los estimados de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad 
probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Los estimados de 
duración no incluyen ningún retraso 
Estructura de desglose de recursos 
La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos, identificados por 
categoría y tipo de recurso. Algunos ejemplos de categorías de recursos son la mano de obra, el 
material, los equipos y los suministros. Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de habilidad, el 
nivel de formación u otra información apropiada para el proyecto. La estructura de desglose de 
recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, incluyendo la 
información sobre utilización de recursos. 
Plan de gestión de las adquisiciones 
El plan de gestión de las adquisiciones se actualiza para reflejar las solicitudes de cambio aprobadas 
que afectan la gestión de las adquisiciones, incluyendo los impactos en los costos o los 
cronogramas. 
Registro de interesados 
El registro de interesados es una lista de los interesados relevantes del proyecto. Se utiliza para 
asegurar que todos los interesados sean incluidos en las comunicaciones relativas al proyecto. 
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ANEXO C: EDT 
 
